



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคลองสวยน้ำใส คลองผดุงกรุงเกษม

รหัสโครงการ... : 50030000-3304

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางแสงหล้า แผ่นสุวรรณ

ผู้ประสานงาน สยป : นางน้ำเพชร ฉันทะวิบูลย์ โทร.1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ในปัจจุบันนี้ปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติต่าง ๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคูคลองสาธารณะที่อยู่ในเขตชุมชนเป็นปัญหาที่สะสมมานานและยังทวีความรุนแรงขึ้น

จนไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคได้ อีกทั้งทำให้เกิดมลพิษทางน้ำ กระทั่งต้องจรรยาชีวิตของสัตว์น้ำ

ส่งผลกระทบต่อความงามทางทัศนียภาพของริมฝั่งคลองที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมของไทย

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เล็งเห็นความสำคัญของแม่น้ำลำคลอง

จึงได้ลงพื้นที่สำรวจและระดมความคิดเห็นจากประชาชนในชุมชนและผู้อยู่อาศัยบริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม(สะพานเจริญสวัสดิ์ ถึง

สะพานสูบน้ำกรุงเกษม) ตลอดจนเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

และได้ข้อมูลมาประกอบการพิจารณาฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพน้ำและภูมิทัศน์บริเวณริมคลองฯ ดังนี้

จุดแข็ง

1. คนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
  2. การคมนาคมสะดวกสบาย
  3. เป็นเส้นทางที่มีนักท่องเที่ยวสัญจรผ่าน ไป ? มา เป็นจำนวนมาก
  4. มีเครือข่ายภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพ สามารถประสานเพื่อขอความร่วมมือในการพัฒนาบริเวณคลองฯ ได้
- ปัญหาที่ประชาชนในชุมชนต้องการแก้ไข

1. ปัญหาผู้ทิ้งขยะลงคลอง
2. ทัศนียภาพบริเวณริมฝั่งคลองไม่สวยงาม
3. มีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะริมคลองเพื่อตั้งร้านค้าและจอดรถ
4. เพิ่มปริมาณ Oxygen ในน้ำ
5. กล้อง CCTV
6. ไฟฟ้าส่องสว่าง
7. ที่พักผ่อนหย่อนใจ เครื่องออกกำลังกาย

จากข้อมูลดังกล่าว สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ จึงจัดทำโครงการคลองสวยน้ำใส คลองผดุงกรุงเกษม เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองให้สวยงามและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

ให้ความรู้แก่ชุมชนและเยาวชนสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสภาพแวดล้อม

และสร้างเครือข่ายในการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำและพื้นที่บริเวณริมฝั่งคลอง

ตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ระดมทรัพยากรมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองให้สวยงาม
3. เพื่อการพัฒนาบริเวณคลองให้ยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
2. ภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองสวยงาม
3. ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรักษาคลองอย่างยั่งยืน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**





รายงานครั้งที่ 1





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	<p>:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอโครงการและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	<p>:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคำสั่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	<p>:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมเพื่อมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินการตามโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	<p>:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง การเทน้ำหมักชีวภาพ การสาธิตการทำขยะหมัก โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<p>:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอง่างไปครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลรักษา ไม้ทิ้งไขมันลงในคลอง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: 27/3/2563 : อยู่อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอง่างไปเป็นประจำ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลรักษา ไม้ทิ้งไขมันลงในคลอง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทำความสะอาดคลองเป็นประจำพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองให้สวยงาม และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ทิ้งขยะลงคลอง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: 26/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทำความสะอาดคลองเป็นประจำพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองให้สวยงามโดยมีกิจกรรมได้แก่ กิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนและทางเท้า ปลูกต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ริมคลอง กำจัดวัชพืช เทน้ำหมักชีวภาพลงคลอง เพื่อบำบัดน้ำเสีย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: 18/06/2563 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดทางเท้าริมคลอง ทาสีขอบทางเท้า เก็บขยะในคลองพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าและผู้ที่อยู่รอบบริเวณริมคลองไม่ให้ทิ้งขยะลงคลอง สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ กิจกรรมนำขยะมาแลกต้นไม้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<p>:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอง่างไปเป็นประจำ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลรักษา ไม้ทิ้งไขมันลงในคลอง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<p>:: 27/08/2563 : กำลังดำเนินการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลอง เก็บขยะในน้ำ เทน้ำหมักเพื่อปรับสภาพน้ำ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าและประชาชนไม่ทิ้งขยะลงคลอง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<p>:: 24/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดังนี้</p> <p>: โครงการคลองสวยน้ำใส คลองผดุงกรุงเกษม</p> <p>สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ร่วมกับชุมชน โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ดำเนินกิจกรรมดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลอง ทาสีขอบทางเท้า รวากัน ขอบเขื่อน ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับพื้นผิวทางเดินเท้า</li> <li>2. กิจกรรมออกแบบและสร้างจุด Check ? in</li> <li>3. สร้างเครือข่ายชุมชนคนรักคลอง เพื่อสอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์</li> <li>4. กิจกรรมตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง</li> <li>5. กิจกรรมเพิ่มออกซิเจนในน้ำ เทน้ำหมักชีวภาพ เก็บขยะในน้ำ กำจัดวัชพืชน้ำ ผักตบชวา</li> <li>6. กิจกรรมการสาธิตวิธีทำปุ๋ยหมักขยะหมักให้แก่คนในชุมชนและเด็กนักเรียน</li> <li>7. กิจกรรมคัดแยกมาแลกต้นไม้ โดยการรับแลกเปลี่ยนขวดพลาสติกกับต้นไม้</li> <li>8. กิจกรรมลานกีฬาริมคลอง</li> <li>9. กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวริมคลอง</li> <li>10. กิจกรรมผู้ค้าสีเขียว โดยมีกรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าใช้อุปกรณ์ ภาชนะ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</li> </ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

