



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการแจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 รหัสโครงการ... : 50030000-3323 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน โทร. 7184 ผู้ประสานงาน สยป : นางน้ำเพชร ฉันทะวิบูลย์ โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเห็นได้ชัดจากประชากรจำนวน 1 ใน 10 ของประชากรไทยเป็นประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป และคาดว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ภายใน 5 ปีข้างหน้า

กรุงเทพมหานครจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย โดยการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร (ปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 2 ของแผน พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ?ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่า และมีความสุข?

เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ ตระหนักถึงสิทธิ และเข้าถึงแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการของผู้สูงอายุที่ได้รับจากรัฐ จึงได้ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย คือผู้สูงอายุให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการที่ควรได้รับ ผ่านการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกช่องทางที่ทำได้

ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน มิติที่ 3.1 การจัดตั้งอำนวยความสะดวกสวัสดิการและการสงเคราะห์และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเจราจตกลงเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร
2. สร้างการรับรู้โดยการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่
3. สร้างความตระหนักถึงสิทธิ และหน้าที่ของผู้สูงอายุที่ได้รับจากรัฐ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ด้านสิทธิ สวัสดิการของผู้สูงอายุผ่าน 3 ช่องทาง
 - 1.1 การประชาสัมพันธ์ในชุมชน
 - 1.2 การประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มาใช้บริการที่สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
 - 1.3 ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และสื่อ Socialmedia ต่างๆ
2. ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในการรับบริการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
 ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
 เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ระดับความสำเร็จของการแจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 และผู้มาลงทะเบียนเพื่อขอเงินเบี้ยยังชีพ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 123 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 และผู้มาลงทะเบียนเพื่อขอเงินเบี้ยยังชีพ เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 63 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 และผู้มาลงทะเบียนเพื่อขอเงินเบี้ยยังชีพ เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 34 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 และผู้มาลงทะเบียนเพื่อขอเงินเบี้ยยังชีพ เดือนมกราคม 2563 จำนวน 34 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 และผู้มาลงทะเบียนเพื่อขอเงินเบี้ยยังชีพ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 19 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 และผู้มาลงทะเบียนเพื่อขอเงินเบี้ยยังชีพ เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 12 ราย		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 และผู้มาลงทะเบียนเพื่อขอเงินเบี้ยยังชีพ เดือนเมษายน 2563 จำนวน 8 ราย		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 และผู้มาลงทะเบียนเพื่อขอเงินเบี้ยยังชีพ เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 21 ราย		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 และผู้มาลงทะเบียนเพื่อขอเงินเบี้ยยังชีพ เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 23 ราย		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 และผู้มาลงทะเบียนเพื่อขอเงินเบี้ยยังชีพ เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 23 ราย		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 และผู้มาลงทะเบียนเพื่อขอเงินเบี้ยยังชีพ เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 20 ราย		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

