



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง

รหัสโครงการ... : 50030000-3340

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7161

ผู้ประสานงาน สยป : นางน้ำเพชร ฉันทะวิบูลย์ โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีคู คลอง อยู่เป็นจำนวนมากและมีลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่มีความสัมพันธ์กับน้ำ จึงได้ชื่อเรียกว่า ?เมืองเวนิสแห่งตะวันออก?

ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การพัฒนาสิ่งบริการต่างๆ การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในคลองต่างๆ ทำให้ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และคูคลองบางสายมักจะตื้นเขิน เนื่องจากการสะสมของวัชพืชและเศษขยะต่างๆ เมื่อถึงฤดูฝนก็ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันจึงเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชุมชนและบ้านเรือน อีกทั้งยังทำให้สูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพของริมฝั่งคลอง

กลุ่มกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดที่จัดทำกิจกรรมนี้ขึ้นมา โดยคัดเลือกคลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดเทพธิดา คลองหลอดวัดราชบพิธ คลองโองอ่างบางลำพู และคลองเปรมประชากร มาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของสำนักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพมหานครและประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพมหานคร
- 2 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพมหานครให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
- 3 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 ทำความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 คลอง ได้แก่
 - 1 คลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดเทพธิดา และคลองหลอดวัดราชบพิธ
 - 2 คลองโองอ่างบางลำพู
 - 3 คลองเปรมประชากร
- 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพมหานครจำนวน 3 คลอง (คลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดเทพธิดา คลองหลอดวัดราชบพิธ คลองโองอ่างบางลำพู และคลองเปรมประชากร) ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
- 3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพมหานคร

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเสนอโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการประชุมเพื่อดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมเพื่อหารือการดำเนินการตามโครงการในเขตกลุ่มกรุงเทพมหานคร โดยจะเริ่มดำเนินการครั้งแรกในวันที่ 21 ก.พ. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการทำความสะอาดคลอง และปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมเดินรณรงค์ให้รักษาความสะอาด พร้อมป้องกันไม่ให้ปล่อยน้ำเสียลงในคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการทำความสะอาดคลอง และปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมเดินรณรงค์ให้รักษาความสะอาด พร้อมป้องกันไม่ให้ปล่อยน้ำเสียลงในคลอง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำความสะอาดคลองพร้อมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเป็นประจำทุกเดือน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 26/05/2563 : พัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ คลองโอง่าง โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนนและทางเท้า หน้าหมักชีวภาพในคลอง เพื่อบำบัดน้ำเสีย ลงเรือจัดเก็บขยะในคลอง ณ บริเวณคลองโอง่าง	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 29/6/2563 : พัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ คลองโอง่าง โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนนและทางเท้า หน้าหมักชีวภาพในคลอง เพื่อบำบัดน้ำเสีย ลงเรือจัดเก็บขยะในคลอง ณ บริเวณคลองโอง่าง	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ คลองโอง่าง โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนนและทางเท้า หน้าหมักชีวภาพในคลอง เพื่อบำบัดน้ำเสีย ลงเรือจัดเก็บขยะในคลอง ณ บริเวณคลองโอง่าง	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 27/8/2563 : พัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ คลองโอง่าง โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนนและทางเท้า หน้าหมักชีวภาพในคลอง เพื่อบำบัดน้ำเสีย ลงเรือจัดเก็บขยะในคลอง ณ บริเวณคลองโอง่าง	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 24/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดังนี้ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกับสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพมหานครพัฒนาทำความสะอาดคลอง โดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์รับผิดชอบในพื้นที่คลองโอง่างบางลำพู มีการดำเนินกิจกรรม ดังนี้	
	1. รักษาความสะอาดคลองในพื้นที่ ดำเนินการ เก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวาในคลองเก็บขยะทางเท้า ริมคลอง ล้างถนนทางเท้าริมคลอง ทาสีและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองที่ชำรุด ตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง	
	2. การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่ติดตั้งกิ่งไม้ ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับสวนหย่อมริมคลอง พัฒนาคุณภาพน้ำโดยการหน้าหมักชีวภาพ เก็บขยะและวัชพืชในคลอง	
	3. การรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนา รณรงค์เชิญชวน เจ้าของที่ดิน เจ้าของบ้านริมคลองปรับปรุงหน้าบ้านหรือหลังบ้านริมคลองให้น่ามอง การตัดไผ่/การบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

