



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนฝ่ายเทศกิจ
 รหัสโครงการ... : 50030000-3344 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ โทร.7181 ผู้ประสานงาน สยป : นางน้ำเพชร ฉันทะวิบูลย์ โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

-เพื่อป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ เช่น จุดอับ ตรอก ซอย สถานที่เปลี่ยวต่าง ๆ แหล่งที่อาชญากรรมมักใช้เป็นสถานที่ก่ออาชญากรรมอยู่เป็นประจำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
3. เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่เทศกิจและของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-ลดโอกาสการก่ออาชญากรรมในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด ดังนี้

1. ท่าเรือราชวงศ์
2. ชุมชนภิรมย์
3. สะพานลอยคนข้ามหน้ามหาวิทยาลัยราชชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
4. ริมคลองผดุงกรุงเกษม (ชุมชนโบโรสภา)
5. สะพานเจริญสวัสดิ์
6. สวนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
7. บ้ายรถโดยสารประจำทางตลาดน้อย ถนนเจริญกรุง
8. หน้าโรงเรียนผดุง ถนนทรงวาด
9. หน้ามัสยิดหลวงโกษา ถนนทรงวาด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด
 เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 28/10/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยตามบริเวณที่กำหนดในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 25/11/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตตามจุดที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/ วัน/จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 25/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 7 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 26/1/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยตามบริเวณที่กำหนดในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยตามบริเวณที่กำหนดในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 26/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงตามบริเวณที่กำหนดในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 28/4/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตตามบริเวณที่กำหนด จำนวน 9 จุด เช่น บริเวณสะพานลอยคนเดินข้าม หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตบพิตรพิมุข ถนนจักรวรรดิ, ชุมชนภิรมย์, ท่าเรือราชวงศ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 27/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตตามบริเวณที่กำหนด เช่น หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตบพิตรพิมุข, สวนสมเด็จพระธีรญาณมุนี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 26/06/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจสอบจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตตามบริเวณที่กำหนด เช่น
หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตบึงกุ่มฯ
รายงานครั้งที่ 10 :: 24/07/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจสอบจุดเสี่ยงภัยตามบริเวณที่กำหนดในพื้นที่เขต จำนวน 7 จุด เช่น บริเวณท่าหน้าราชวงศ์
และหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตบึงกุ่มฯ , สวมใส่เสื้อชูชีพ
รายงานครั้งที่ 11 :: 27/08/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจสอบจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตฯ จำนวน 7 จุด
รายงานครั้งที่ 12 :: 28/09/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจสอบจุดเสี่ยงในพื้นที่เขต จำนวน 7 จุด ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/วัน/7 จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

