



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล

รหัสโครงการ... : 50030000-3353

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายเทศกาล / ฝ่ายเทศกาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายเทศกาล โทร.7181

ผู้ประสานงาน สยป : นางน้ำเพชร ฉันทะวิบูลย์ โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

-เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะสภาพสตรี ผู้ที่ต้องกลับที่พักอาศัยในช่วงเวลากลางคืน ต้องอาศัยรถรับจ้าง ต้องเดินตามซอยเปลี่ยว ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย โดยปฏิบัติการลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นการป้องปรามและลดการสูญเสีย สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุฉุกเฉินได้ทันทั่วถึง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการป้องกันและลดอาชญากรรมที่เกิดกับประชาชนโดยเฉพาะสตรีในเวลากลางคืน
2. เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับบ้านพัก ที่ไม่มีรถในเวลากลางคืนซึ่งเป็นช่วงอันตราย
3. เพื่อเป็นการดูแลและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเวลากลางคืน
4. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย และเป็นการให้บริการกับประชาชน
5. เพื่อให้เกิดความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ หากเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ จะได้แก้ไขได้ทันทั่วถึง
6. เพื่อให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและบริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-ประชาชนโดยเฉพาะสภาพสตรีที่ต้องเดินทางกลับที่พักในเวลากลางคืน ช่วงเวลา 21.00 - 24.00 น. ตามถนนหรือซอยที่เปลี่ยวหรือจุดเสี่ยงต่าง ๆ ได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ด้วยความปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่าช้าต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 28/10/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติการออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนยาวราช และจอร์จใช้ปฏิบัติการ		
	บริเวณใกล้ป้ายรถโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.46 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 25/11/2562 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนยาวราช และจอร์จใช้ปฏิบัติการ		
	บริเวณใกล้ป้ายรถเมล์โดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 25/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติการออกตรวจตระเวน ตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนยาวราช		
	และจอร์จใช้บริการบริเวณใกล้ป้ายรถโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 26/1/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนยาวราช และจอร์จใช้ปฏิบัติการ		
	บริเวณใกล้ป้ายรถเมล์โดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติการออกตรวจตระเวน ตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนยาวราช		
	และจอร์จใช้บริการบริเวณใกล้ป้ายรถโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 26/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติการออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนยาวราช และจอร์จใช้ปฏิบัติการ		
	บริเวณใกล้ป้ายรถเมล์โดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 28/4/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติการออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนยาวราช และจอร์จใช้ปฏิบัติการ		
	บริเวณใกล้ป้ายรถเมล์โดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 27/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติการออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย และจอร์จใช้ปฏิบัติการ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 9 :: 26/06/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติการออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจุดใช้ปฏิบัติการ บริเวณใกล้เคียงโดยสารถโดยสารประจำทาง โรงแรมไชน่าทาวน์ และซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10 :: 24/07/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติการออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจุดใช้ปฏิบัติงานบริเวณใกล้เคียงโดยสารถโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11 :: 27/08/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามซอย และจุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจุดใช้บริการฯ บริเวณใกล้เคียงโดยสารถโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12 :: 28/09/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจุดใช้ปฏิบัติการบริเวณใกล้เคียงโดยสารถโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

