



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล

รหัสโครงการ... : 50030000-3392

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายเทศกาล / ฝ่ายเทศกาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายเทศกาล โทร.7181

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

-เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะสภาพสตรีผู้ที่ต้องกลับที่พักอาศัยในช่วงเวลากลางคืน ต้องอาศัยรถรับจ้าง ต้องเดินตามซอยเปลี่ยว ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย โดยปฏิบัติการลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นการป้องปรามและลดการสูญเสีย สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุฉุกเฉินได้ทันทั่วถึง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการป้องกันและลดอาชญากรรมที่เกิดกับประชาชนโดยเฉพาะสตรีในเวลากลางคืน
2. เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับบ้านพัก ที่ไม่มีรถในเวลากลางคืนซึ่งเป็นช่วงอันตราย
3. เพื่อเป็นการดูแลและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเวลากลางคืน
4. เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย และเป็นการให้บริการประชาชน
5. เพื่อให้เกิดความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ หากเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ จะได้แก้ไขได้ทันทั่วถึง
6. เพื่อให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและบริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-ประชาชนโดยเฉพาะสภาพสตรีที่ต้องเดินทางกลับที่พักในเวลากลางคืน ช่วงเวลา 21.00 - 24.00 น. ตามถนนหรือซอยที่เปลี่ยวหรือจุดเสี่ยงต่าง ๆ ได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ด้วยความปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจอตลอดใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณใกล้เคียงโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติการออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจอตลอดใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณใกล้เคียงโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย และจุดเสี่ยงบนถนนเยาวราชฯ และจอตลอดให้บริการบริเวณโรงพยาบาลมูลนิธิเทียนฟ้า และซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจปฏิบัติการออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจอตลอดใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณใกล้เคียงโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราชฯ และจอตลอดให้บริการ บริเวณใกล้เคียงโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถสายตรวจปฏิบัติการออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจอตลอดใช้บริการฯ บริเวณใกล้เคียงโดยสารประจำทาง และบริเวณหน้าโรงพยาบาลเทียนฟ้า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตามตรอก ซอย และจอตลอดให้บริการบริเวณ หน้าโรงพยาบาลเทียนฟ้า และซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแผนฯ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราชฯ และจุดให้บริการบริเวณหน้าโรงพยาบาลเทียนฟ้า และชุมชนประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจุดตรวจให้บริการบริเวณป้ายรถโดยสารประจำทางใกล้โรงพยาบาลมูลนิธิเทียนฟ้า และชุมชนประตูเฉลิมพระเกียรติฯ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2564 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจปฏิบัติการออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจุดตรวจให้บริการบริเวณใกล้ป้ายรถโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 17/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ

รหัสโครงการ... : 50030000-3392

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ โทร.7181

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

-เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะสุขภาพสตรีผู้ต้องกลับที่พักอาศัยในช่วงเวลากลางคืน ต้องอาศัยรถรับจ้าง ต้องเดินตามซอยเปลี่ยว ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย โดยปฏิบัติการลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นการป้องปรามและลดการสูญเสีย สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการป้องกันและลดอาชญากรรมที่เกิดกับประชาชนโดยเฉพาะสตรีในเวลากลางคืน
2. เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนที่ใช้รถจักรยานในการเดินทางกลับบ้านพัก ที่ไม่มีรถในเวลากลางคืนซึ่งเป็นช่วงอันตราย
3. เพื่อเป็นการดูแลและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเวลากลางคืน
4. เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย และเป็นการให้บริการประชาชน
5. เพื่อให้เกิดความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ หากเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที
6. เพื่อให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและบริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-ประชาชนโดยเฉพาะสุขภาพสตรีที่ต้องเดินทางกลับที่พักในเวลากลางคืน ช่วงเวลา 21.00 - 24.00 น. ตามถนนหรือซอยที่เปลี่ยวหรือจุดเสี่ยงต่าง ๆ ได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ด้วยความปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจุดตรวจใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณใกล้ป้ายรถโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณชุมชนประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติการออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจุดตรวจใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณใกล้ป้ายรถโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณชุมชนประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย และจุดเสี่ยงบนถนนเยาวราชฯ และจุดให้บริการบริเวณโรงพยาบาลมูลนิธิเทียนฟ้า และชุมชนประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจปฏิบัติการออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจุดตรวจใช้ปฏิบัติการฯ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	บริเวณใกล้ป้ายรถโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/02/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราชฯ และจุดให้บริการ
รายงานครั้งที่6	บริเวณใกล้ป้ายรถโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/03/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถสายตรวจปฏิบัติการออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราชฯ และจุดตรวจใช้บริการฯ บริเวณใกล้ป้ายรถโดยสารประจำทาง และบริเวณหน้าโรงพยาบาลเทียนฟ้า
รายงานครั้งที่7	บริเวณใกล้ป้ายรถโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณหน้าโรงพยาบาลเทียนฟ้า :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/04/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตามตรอก ซอย และจุดตรวจบริการบริเวณ หน้าโรงพยาบาลเทียนฟ้า และซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ
รายงานครั้งที่8	บริเวณใกล้ป้ายรถโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณหน้าโรงพยาบาลเทียนฟ้า :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/05/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแผนฯ
รายงานครั้งที่9	บริเวณใกล้ป้ายรถโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณหน้าโรงพยาบาลเทียนฟ้า และซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/06/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราชฯ และจุดให้บริการบริเวณหน้าโรงพยาบาลเทียนฟ้า และซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ
รายงานครั้งที่10	บริเวณใกล้ป้ายรถโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณหน้าโรงพยาบาลเทียนฟ้า และซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/07/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราชฯ และจุดตรวจให้บริการบริเวณป้ายรถโดยสารประจำทางใกล้โรงพยาบาลมูลนิธิเทียนฟ้า และซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ
รายงานครั้งที่11	บริเวณใกล้ป้ายรถโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณหน้าโรงพยาบาลเทียนฟ้า และซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/08/2564 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจปฏิบัติการออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราชฯ และจุดตรวจใช้บริการฯ บริเวณใกล้ป้ายรถโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์
รายงานครั้งที่12	บริเวณใกล้ป้ายรถโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณหน้าโรงพยาบาลเทียนฟ้า และซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ

รหัสโครงการ... : 50030000-3392

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ โทร.7181

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

-เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะสุขภาพสตรีผู้ต้องกลับที่พักอาศัยในช่วงเวลากลางคืน ต้องอาศัยรถรับจ้างต้องเดินตามซอยเปลี่ยว ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย โดยปฏิบัติการลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นการป้องปรามและลดการสูญเสียชีวิต สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุฉุกเฉินได้ทันทั่วถึง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการป้องกันและลดอาชญากรรมที่เกิดกับประชาชนโดยเฉพาะสตรีในเวลากลางคืน
2. เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนที่ใช้รถจักรยานในการเดินทางกลับบ้านพัก ที่ไม่มีรถในเวลากลางคืนซึ่งเป็นช่วงอันตราย
3. เพื่อเป็นการดูแลและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและลดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเวลากลางคืน
4. เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย และเป็นการให้บริการประชาชน
5. เพื่อให้เกิดความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ หากเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ จะได้แก้ไขได้ทันทั่วถึง
6. เพื่อให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและบริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-ประชาชนโดยเฉพาะสุขภาพสตรีที่ต้องเดินทางกลับที่พักในเวลากลางคืน ช่วงเวลา 21.00 - 24.00 น. ตามถนนหรือซอยที่เปลี่ยวหรือจุดเสี่ยงต่าง ๆ ได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ด้วยความปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





ตัวชี้วัด...





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจุดตรอกใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณใกล้เคียงโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติการออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจุดตรอกใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณใกล้เคียงโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย และจุดเสี่ยงบนถนนเยาวราชฯ และจุดให้บริการบริเวณโรงพยาบาลมูลนิธิเทียนฟ้า และซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจปฏิบัติการออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจุดตรอกใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณใกล้เคียงโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราชฯ และจุดให้บริการ บริเวณใกล้เคียงโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถสายตรวจปฏิบัติการออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจุดตรอกใช้บริการฯ บริเวณใกล้เคียงโดยสารประจำทาง และบริเวณหน้าโรงพยาบาลเทียนฟ้า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตามตรอก ซอย และจุดตรอกบริการบริเวณ หน้าโรงพยาบาลเทียนฟ้า และซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแผนฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราชฯ และจุดให้บริการบริเวณหน้าโรงพยาบาลเทียนฟ้า และซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจุดตรอกให้บริการบริเวณป้ายรถโดยสารประจำทางไกลโรงพยาบาลมูลนิธิเทียนฟ้า และซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2564 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจปฏิบัติการออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจุดตรอกใช้บริการฯ บริเวณใกล้เคียงโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 17/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ

รหัสโครงการ... : 50030000-3392

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ โทร.7181

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

-เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะสภาพสตรีผู้ต้องกลับที่พักอาศัยในช่วงเวลากลางคืน ต้องอาศัยรถรับจ้างต้องเดินตามซอยเปลี่ยว ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย โดยปฏิบัติการลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นการป้องปรามและลดการสูญเสีย สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการป้องกันและลดอาชญากรรมที่เกิดกับประชาชนโดยเฉพาะสตรีในเวลากลางคืน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนที่ไร้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับบ้านพัก ที่ไม่มีรถในช่วงเวลากลางวันซึ่งเป็นช่วงอันตราย
3. เพื่อเป็นการดูแลและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเวลากลางคืน
4. เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย และเป็นการให้บริการประชาชน
5. เพื่อให้เกิดความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ หากเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ จะได้แก้ไขได้ทันที่
6. เพื่อให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและบริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-ประชาชนโดยเฉพาะสภาพสตรีที่ต้องเดินทางกลับที่พักในเวลากลางคืน ช่วงเวลา 21.00 - 24.00 น. ตามถนนหรือซอยที่เปลี่ยวหรือจุดเสี่ยงต่าง ๆ ได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ด้วยความปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจุดตรอกใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณใกล้ป้ายรถโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติการออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจุดตรอกใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณใกล้ป้ายรถโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย และจุดเสี่ยงบนถนนเยาวราชฯ และจุดให้บริการบริเวณโรงพยาบาลมูลนิธิเทียนฟ้า และซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจปฏิบัติการออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจุดตรอกใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณใกล้ป้ายรถโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราชฯ และจุดให้บริการ บริเวณใกล้ป้ายรถโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถสายตรวจปฏิบัติการออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจุดตรอกใช้บริการฯ บริเวณใกล้ป้ายรถโดยสารประจำทาง และบริเวณหน้าโรงพยาบาลเทียนฟ้า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตามตรอก ซอย และจุดตรกรบริการบริเวณ หน้าโรงพยาบาลเทียนฟ้า และซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแผนฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราชฯ และจุดให้บริการบริเวณหน้าโรงพยาบาลเทียนฟ้า และซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจุดตรอกให้บริการบริเวณป้ายรถโดยสารประจำทางใกล้โรงพยาบาลมูลนิธิเทียนฟ้า และซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2564 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจปฏิบัติการออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจุดตรอกใช้บริการฯ บริเวณใกล้ป้ายรถโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 17/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

