



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50030000-6236

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 126,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 126,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครในปี 2563 (5 มกราคม 2563 - 6 มิถุนายน 2563) พบว่ามีผู้ป่วยสะสมจำนวน 8,364 ราย อัตราป่วย 147.34 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 5 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.06 โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 5 - 14 ปี รองลงมา ได้แก่ กลุ่มอายุ 15- 34 ปี และ 0 - 4 ปี ตามลำดับ โดยอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกเปอร์เซ็นต์ที่ 80 (ปี 2557 - 2561) มีค่าเท่ากับ 232.84 ต่อแสนประชากร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในเขตสัมพันธวงศ์ (1 ตุลาคม 2562 - 24 มิถุนายน 2563) พบว่ามีผู้ป่วยสะสมจำนวน 19 คน โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มอายุระหว่าง 15 - 34 ปี รองลงมา ได้แก่ กลุ่มอายุ 5 - 14 ปี กลุ่มอายุ 35 - 59 กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี ตามลำดับ อีกทั้งโรคไข้เลือดออกยังเป็นโรคติดต่อที่สร้าง

ความสูญเสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วนทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ องค์กร ชุมชน สังคม

ครอบครัวและบุคคลโดยนำแนวทางจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management)

มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนและ

การมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

□□สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโรคไข้เลือดออก จึงได้จัดทำโครงการสัมพันธวงศ์เขตปลอดลูกน้ำยุงลายขึ้น

โดยมุ่งเน้นการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก

และลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรค สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและมีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่าง

มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ส่งผลต่อการป้องกันไม่ให้คนในชุมชนป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกและไม่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครอีกต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
- 2 เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์เป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 เชิงคุณภาพ ชุมชนเป้าหมายมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
- 2 เชิงปริมาณ ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2564 : อยู่ในขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2564 : อยู่ในขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/01/2565 : อยู่ในขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2565 : อยู่ในขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/3/2565 : อยู่ในขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 41,360 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 7





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนและ
การมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโรคไข้เลือดออก จึงได้จัดทำโครงการสัมพันธวงศ์เขตปลอดลูกน้ำยุงลายขึ้น
โดยมุ่งเน้นการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก
และลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรค สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและมีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่าง
มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ส่งผลต่อการป้องกันไม่ให้เกิดในชุมชนป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกและไม่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครอีกต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
- 2 เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์เป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 เชิงคุณภาพ ชุมชนเป้าหมายมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
- 2 เชิงปริมาณ ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2564 : อยู่ในขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2564 : อยู่ในขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/01/2565 : อยู่ในขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2565 : อยู่ในขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/3/2565 : อยู่ในขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 41,360 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2565 : อยู่ในขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 10,080 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/05/2565 : อยู่ในขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 18,040 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/06/2565 : อยู่ในขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,600 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2565 : อยู่ในขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 12,720 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2565 : ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จครบตามที่ตั้งเป้าหมายไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 43,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

