



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

รหัสโครงการ... : 50040000-3353

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 25,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวธัญญ์ธิดา ญาณวิริยะวงษ์ 6224

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อีระวุฒิศาสตร์ 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขตในแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2530 - 2534) โดยมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการเป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตทุกโรงเรียนมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทัดเทียมกัน ศูนย์วิชาการเขตบางรักจึงมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล อำนวยความสะดวก และติดตามผลให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางรัก ทั้ง 5 โรงเรียน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพได้มาตรฐานที่สามารถประกันคุณภาพได้ด้วยศักยภาพสูงสุด ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 รวมถึงการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรครูในสังกัดสำนักงานเขตบางรักทั้ง 5 โรงเรียน มีความต้องการในการพัฒนาตนเองเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการประเมินจากภายนอก ในปีการศึกษา 2560 ฉะนั้น เพื่อบริหารการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรครูในสังกัด โดยมีเป้าหมายให้สถานศึกษาในสังกัด มีระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่ออำนวยความสะดวก และควบคุมดูแลการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อการดำเนินงานการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดอยู่ในระดับมาตรฐานใกล้เคียงกัน
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรของศูนย์วิชาการเขต โรงเรียน มีทักษะและเทคโนโลยีในการทำงานด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ด้านปริมาณ

- มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์วิชาการเขตและผู้เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน
- พัฒนาคุณภาพศูนย์วิชาการเขต ให้ได้มาตรฐาน

ด้านคุณภาพ

- บุคลากรครู นักเรียน ได้แนวความคิดในการที่จะพัฒนางานของตน และสามารถพัฒนาศักยภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานคร และแผนการศึกษาแห่งชาติ
- บุคลากรสามารถเพิ่มพูนคุณภาพการศึกษานได้มาตรฐาน และสามารถประกันคุณภาพได้

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำมาจัดโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำมาจัดกิจกรรมตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำมาจัดกิจกรรมตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมวางแผนการดำเนินงานก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอลงการดำเนินโครงการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะกำหนดการดำเนินโครงการอีกครั้ง หลังไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 20/04/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ และมีรายงานพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 เพื่อให้นักเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตบางรักมีความปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

