



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

รหัสโครงการ... : 50040000-3354

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 46,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวธัญญ์ธิดา ญาณวิริยะวงษ์ 6224

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์ 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดกับลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแล ผู้บังคับบัญชาฝึกอบรมและจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับ ผู้นำ และรองผู้นำกลุ่มลูกเสือ - ยุวกาชาด ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการที่จะเป็นผู้นำของลูกเสือ - ยุวกาชาด นายหมู่และหัวหน้าหน่วย จะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและยุวกาชาดเป็นการเสริมสร้างให้นายหมู่และหัวหน้าหน่วย

เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบตนเองและผู้อื่นมีความเป็นผู้นำ เป็นผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตย

อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 - 2544)

ด้วยขบวนการของลูกเสือและยุวกาชาด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์รวมทั้งการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
- 2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และตามบทบาทของตนเองในฐานะของผู้นำ
- 3.เป็นการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ - ยุวกาชาด เขตบางรัก และของกรุงเทพมหานคร
- 4.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นให้เป็นไปในแนวเดียวกัน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 80 คน

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมกำหนดแผนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมกำหนดแผนการดำเนินงานในช่วงปิดภาคเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมกำหนดแผนการดำเนินงานในช่วงปิดภาคเรียน เดือนมีนาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมตามโครงการในเดือนมีนาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนชะลอการดำเนินโครงการในเดือนมีนาคม 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะกำหนดการดำเนินโครงการอีกครั้ง หลังไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 17/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 16/07/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งโครงการนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นการจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครอยู่เป็นจำนวนมาก		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

และอยู่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด และเพื่อให้นักเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตบางรักมีความปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

