



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

รหัสโครงการ... : 50040000-3365

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,170,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 775,515 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปวีณา เจริญวัฒน์ 6227-8

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์ 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาชุมชนเป็นนโยบายที่คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาทั้งสภาพแวดล้อมและคุณภาพของประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ในชุมชน ให้ชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีการพัฒนาในทุกด้านพร้อมกันทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และจิตใจ ทั้งนี้หากชุมชนในกรุงเทพมหานครสามารถพัฒนาชุมชนของตนเองด้วยความเข้มแข็งยั่งยืน ซึ่งชุมชนมีคณะกรรมการชุมชนเป็นตัวแทนของประชาชนในการทำหน้าที่ต่างๆ ในชุมชน เช่น ประสานงานและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนตามโครงการต่างๆ รวมทั้งโครงการพัฒนาชุมชนซึ่งเกิดจากแนวคิดของชุมชนเอง ได้แก่ โครงการกีฬาต้านยาเสพติด โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน โครงการพัฒนาความสะอาดทางเท้า ตรอก ซอย ฯลฯ ตลอดจนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในส่วนอื่นๆ ที่จะต้องดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชน เช่น ชื่อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำโครงการใช้ในการปฏิบัติงาน ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม ฯลฯ ซึ่งใช้งบประมาณส่วนตัวเป็นประจำ เนื่องจากขาดงบประมาณจากราชการสนับสนุน ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน ทำให้การพัฒนาชุมชนไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร สำนักงานเขตบางรัก ได้พิจารณาเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาชุมชน โดยการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เพื่อเกิดการพัฒนายั่งยืนถาวรสืบไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะกรรมการชุมชนในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
3. เพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการและชุมชน
4. เพื่อเป็นการสนับสนุนองค์กรกรรมการชุมชน ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเองเพิ่มมากขึ้น
5. เพื่อให้ชุมชนได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 15 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

เป้าหมายที่ : ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะนโยบายและตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตที่มีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: อยู่ระหว่างอนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 1 มีผลดำเนินการดังนี้

1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เวลา 13.30 น.

และอยู่ระหว่างจัดการประชุมครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.

2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน เดือนตุลาคม 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น - บาท

3. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 1 มีผลดำเนินการดังนี้

1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เวลา

13.30 น. และอยู่ระหว่างจัดการประชุมครั้งที่ 4 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.

2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 53,890.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.6

3. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน

4. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>เป็นเงินทั้งสิ้น 53,890.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.6</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 53,891 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/1/2563 : ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 1 มีผลดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เวลา 13.30 น. และอยู่ระหว่างจัดการประชุมครั้งที่ 4 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. 2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 62,979.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.38 3. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 116,870.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.99
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 62,980 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/2/2563 : ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 1 มีผลดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เวลา 13.30 น. และอยู่ระหว่างจัดการประชุมครั้งที่ 5 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. 2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน เดือนธันวาคม 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 76,499.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.54 3. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 193,369.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.53
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 76,499 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 1 มีผลดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เวลา 13.30 น. และอยู่ระหว่างจัดการประชุมครั้งที่ 6 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. 2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน เดือนมกราคม 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 80,327.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.86 3. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ 273,696.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.41
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 80,327 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/4/2563 : ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 2 มีผลดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เวลา 13.30 น. งดการประชุมคณะกรรมการชุมชนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ? 19 จะเข้าสู่สภาวะปกติ 2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 75,176.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.88 3. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 348,872.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.81
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 75,176 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/5/2563 :- ตามที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไวรัสโควิด 19 (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อร้ายแรง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 และได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ในราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งต่อมาได้มีการขยายระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมชี้แจงให้ชุมชนรับทราบกระบวนการจัดทำแผนชุมชน และไม่สามารถเปิดเวทีประชาคมในชุมชนเพื่อจัดทำและทบทวนแผนชุมชนได้</p> <p>- เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน เดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 75,971.98 บาท รวมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 424,844.3 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.31</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 75,972 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/6/2563 :- ตามที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไวรัสโควิด 19 (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อร้ายแรง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 และได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ในราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งต่อมาได้มีการขยายระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมชี้แจงให้ชุมชนรับทราบกระบวนการจัดทำแผนชุมชน และไม่สามารถเปิดเวทีประชาคมในชุมชนเพื่อจัดทำและทบทวนแผนชุมชนได้</p> <p>- เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของกรรมการชุมชน เดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 79,852.26 บาท รวมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 504,696.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.12</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 79,852 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/7/2563 :</p> <p>- อยู่ระหว่างวางแผนจัดประชุมชี้แจงกระบวนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อเปิดเวทีประชาคมในชุมชนในการจัดทำแผนชุมชนและทบทวนแผนชุมชนทั้ง 15 ชุมชน</p> <p>- เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของกรรมการชุมชน เดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 85,906 บาท รวมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 590,602.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.48</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 85,906 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/08/2563 :</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- เปิดเวทีประชาคมจัดทำแผนชุมชนเรียบร้อยแล้วจำนวน

3 ชุมชน ดังนี้

- 1) 29 ก.ค. 63 ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒาราม (ชุมชนซอยแก้วฟ้า)
- 2) 30 ก.ค. 63 ชุมชนตรอกห่านาย
- 3) 31 ก.ค. 63 ชุมชนตลาดสดเพชรพลอย

- เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของกรรมการชุมชน

เดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 84,445.85 บาท รวมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 675,048.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.48

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 84,446 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 20/09/2563 :

- เปิดเวทีประชาคมจัดทำแผนชุมชนในเดือนสิงหาคมเรียบร้อยแล้ว

- 1) 3 ส.ค. 63 ชุมชนซอยหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า (สี่พระยา)
- 2) 4 ส.ค. 63 ชุมชนแฟลตครอบครัวสน.บางรัก
- 3) 5 ส.ค. 63 ชุมชนซอยสันติภาพ
- 4) 6 ส.ค. 63 ชุมชนซอยสองพระ
- 5) 7 ส.ค. 63 ชุมชนซอยจอมสมบูรณ
- 6) 8 ส.ค. 63 ชุมชนซอยหลังวัดหัวลำโพง,ชุมชนซอยไผ่
- 7) 9 ส.ค. 63 ชุมชนตรอกขุนนาวา
- 8) 10 ส.ค. 63 ชุมชนซอยพระนครเรศ
- 9) 11 ส.ค. 63 ชุมชนศรีเวียง
- 10) 13 ส.ค. 63 ชุมชนซอยพิพัฒน์ 2
- 11) 14 ส.ค. 63 ชุมชนซอยวัดม่วงแค้มป์สียิตฮารุณ

- เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของกรรมการชุมชน

เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 82,572.83 บาท รวมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 899,971.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.92

- ร้อยละ 100 ของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 224,923 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

