



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดเซตบางรัก

รหัสโครงการ... : 50040000-3372

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอรอนงค์ ผิวซ่า 6208

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์ 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต (ศป.ปส.ข.)

เป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การดำเนินงานของ ศป.ปส.เขต

มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพ

สำนักงานเขตบางรักจึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตบางรัก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ

โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดประชุม ศป.ปส.ข. จำนวน 4 ครั้ง/ปี

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอกการจัดสนงงบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาล และรอกแนวทางการดำเนินงานตามที่สำนักอนามัยกำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอกการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาล และรอกแนวทางการดำเนินงานตามที่สำนักอนามัยกำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอกการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ และจัดเตรียมการประชุม ศป.ปส.เขต ครั้งที่ 1/63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตบางรัก ประจำปี 2563 และชะลอการจัดประชุม ศป.ปส.เขต ครั้งที่ 1/2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 19/04/2563 : เตรียมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และชะลอการประชุม ศป.ปส.เขต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2563 : เตรียมการประชุมออนไลน์ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่คลี่คลาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 18/06/2563 : - กำหนดประชุม ศป.ปส.ข. ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2563 : เตรียมการประชุม ศป.ปส. ครั้งที่ 2/2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2563 : เตรียมประชุม ศป.ปส. ครั้งที่ 2 / 2563 และดำเนินการเบิกจ่าย วัสดุอุปกรณ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 20/09/2563 : สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาเสพติดเขตบางรัก

รหัสโครงการ... : 50040000-3372 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอรอนงค์ ผิวข้า 6208 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์ 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต (ศป.ปส.ช.)

เป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาเสพติดในชุมชน โรงเรียน

และสถานประกอบการ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การดำเนินงานของ ศป.ปส.เขต

มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพ

สำนักงานเขตบางรักจึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตบางรัก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาเสพติดในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ

โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดประชุม ศป.ปส.ช. จำนวน 4 ครั้ง/ปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ระบุชนสงมวลงนปลอดภัยอุบัติเหตุ (ราง รล เรือ BRT รถเมล์)

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอกการจัดสนงบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาล และรอกแนวทางการดำเนินงานตามที่สำนักอนามัยกำหนด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอกการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาล และรอกแนวทางการดำเนินงานตามที่สำนักอนามัยกำหนด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอกการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาล	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ และจัดเตรียมการประชุม ศป.ปส.เขต ครั้งที่ 1/63	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตบางรัก ประจำปี 2563 และชะลอการจัดประชุม ศป.ปส.เขต ครั้งที่ 1/2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 19/04/2563 : เตรียมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และชะลอการประชุม ศป.ปส.เขต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2563 : เตรียมการประชุมออนไลน์ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่คลี่คลาย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 18/06/2563 : - กำหนดประชุม ศป.ปส.ช. ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2563 : เตรียมการประชุม ศป.ปส. ครั้งที่ 2/2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 25/08/2563 : เตรียมประชุม ศปส. ครั้งที่ 2 / 2563 และดำเนินการเบิกจ่าย วัสดุอุปกรณ์		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/09/2563 : สรุปผลการดำเนินงานโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

