



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

รหัสโครงการ... : 50040000-3401

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 51,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 9,050 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพัลลภา เรืองฤทธิ์/นางสาวณัฐกานต์ แพงพัก ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อีระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในด้านของการจำกัดวิธีการจำหน่าย อายุผู้ซื้อ สถานที่จำหน่าย ห้ามโฆษณา และการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้มีเขตปลอดบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ เพื่อลดอันตรายจากการได้รับควันบุหรี่ ประกอบกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย มีแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลาย ข้อมูลจากการรายงานสถิติการบริโภคยาสูบของประชากรไทย ปี 2561 ของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) พบว่า สถานที่ที่มีการพบเห็นคนสูบบุหรี่และได้รับควันบุหรี่มีสองมากที่สุด คือ พื้นที่ตลาดซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ พฤติกรรมการกระทำผิดกฎหมายของผู้จำหน่ายยาสูบที่พบเห็นได้มากที่สุด คือ การแบ่งบุหรี่ขาย และการขายบุหรี่ให้กับบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี ประกอบกับ บริษัทผู้ผลิตยาสูบได้มีกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายและสร้างแรงจูงใจให้เด็ก เยาวชน และผู้หญิง ให้สูบบุหรี่เพิ่มขึ้นเพื่อหวังสร้างฐานลูกค้าในระยะยาว โดยจัดทำหาชนะบรรจุก่อนบุหรี่ที่มีการโฆษณาแฝงแจกจ่ายให้กับร้านค้าที่จำหน่ายบุหรี่ ผลิบบุหรี่ที่มีการปรุงแต่งกลิ่น รส รูปแบบมวนและซองบุหรี่ให้มีความน่าสนใจ การดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เป็นไป ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย สอดคล้องตามแนวทางของยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ จำเป็นต้องมีการบูรณาการ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ประกอบการที่จำหน่ายยาสูบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ให้ร่วมรับรู้ปัญหา ร่วมหาแนวทางการทำงาน และร่วมสร้างพื้นที่ต้นแบบของการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางรัก มีความตระหนักถึงการป้องกันและส่งเสริมให้ประชาชนปลอดภัยจากควันบุหรี่ จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งเป็นเขตปลอดบุหรี่นำร่อง ประจำปี 2562 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ซึ่งเป็นภารกิจป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชนและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ปลอดภัยจากควันบุหรี่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ประชาชน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่เขตบางรัก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : จัดทำโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการตามที่ได้รับจัดสรร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : จัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการเขตปลอดบุหรี่พื้นที่เขตบางรัก ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการทำงานในปีงบประมาณ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2562 : ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการเขตปลอดบุหรี่พื้นที่เขตบางรัก ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการทำงานในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งวางแผนจะทำการจัดประชุมในช่วงเดือนมกราคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเขตปลอดบุหรี่พื้นที่เขตบางรัก เพื่อวางแผนการทำงานในปีงบประมาณ 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม + ค่ารับรองอาหารว่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 9,050 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : วางแผนการทำงานในปีงบประมาณ 2563 ในการหากลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2560			
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/3/2563 : จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน โควิด-19 จึงไม่สามารถจัดอบรมตามแผนที่กำหนดไว้</p>		
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/04/2563 : ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องด้วยตามประกาศกรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมืองดการชุมนุมและจัดประชุมต่างๆ</p>		
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/05/2563 : ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องด้วยตามประกาศกรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมืองดการชุมนุม การจัดกิจกรรมและการจัดประชุมต่างๆ</p>		
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/06/2563 : ดำเนินการหากกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดการประชุมเพื่อให้ความรู้เรื่องยาเสพติด</p>		
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/7/2563 : เนื่องด้วยงบประมาณของการดำเนินการ อยู่ระหว่างการคืนงบประมาณให้สำนักงาน</p>		
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/08/2563 : เนื่องด้วยงบประมาณของการดำเนินการ อยู่ระหว่างการคืนงบประมาณให้สำนักงาน</p>		
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/09/2563 : ตามหนังสือที่ กท 4304/893 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 เรื่องขออนุมัติยกเลิกโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ ประจำปี 2563 เนื่องจาก</p> <p>1. ปัจจุบันประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงและต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายและแนวทางในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามหนังสือที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่องสรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย</p> <p>2. กรุงเทพมหานครได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ระหว่างเดือนมีนาคม 2563 - เดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งสถานประกอบการที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ร้านอาหาร โรงแรม สถานบริการ เป็นต้น ต้องปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว จึงส่งผลให้ระยะเวลาของการดำเนินการกิจกรรมในโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้</p>		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

รหัสโครงการ... : 50040000-3401

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 51,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 9,050 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพัลลภา เรืองฤทธิ์/นางสาวณัฐกานต์ แพงพัก

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อีระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในด้านของการจำกัดวิธีการจำหน่าย อายุผู้ซื้อ สถานที่ห้ามจำหน่าย ห้ามโฆษณา และการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้มีเขตปลอดบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ เพื่อลดอันตรายจากการได้รับควันบุหรี่ ประกอบกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย มีแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลาย ข้อมูลจากการรายงานสถิติการบริโภคยาสูบของประชากรไทย ปี 2561 ของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) พบว่า สถานที่ที่มีการพบเห็นคนสูบบุหรี่และได้รับควันบุหรี่มีสองมากที่สุด คือ พื้นที่ตลาดซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ พฤติกรรมการกระทำผิดกฎหมายของผู้จำหน่ายยาสูบที่พบเห็นได้มากที่สุด คือ การแบ่งบุหรี่ขาย และการขายบุหรี่ให้กับบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี ประกอบกับ บริษัทผู้ผลิตยาสูบได้มีกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายและสร้างแรงจูงใจให้เด็ก เยาวชน และผู้หญิง ให้สูบบุหรี่เพิ่มขึ้นเพื่อหวังสร้างฐานลูกค้าในระยะยาว

โดยจัดทำภาระบรจุของบุหรี่ที่มีการโฆษณาแฝงแจกจ่ายให้กับร้านค้าที่จำหน่ายบุหรี่ ผลิตภัณฑ์ที่มีการปรุงแต่งกลิ่น รส รูปแบบฉลากและซองบุหรี่ให้มีความน่าสนใจ การดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เป็นไป ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย สอดคล้องตามแนวทางของยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ จำเป็นต้องมีการบูรณาการ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ประกอบการที่จำหน่ายยาสูบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ให้ร่วมรับรู้ปัญหา ร่วมหาแนวทางการทำงาน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และร่วมสร้างพื้นที่ต้นแบบของการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานเขตบางรัก มีความตระหนักถึงการป้องกันและส่งเสริมให้ประชาชนปลอดภัยจากควันบุหรี่ จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งเป็นเขตปลอดบุหรี่นำร่อง ประจำปี 2562 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ซึ่งเป็นการป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชนและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ปลอดภัยจากควันบุหรี่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ประชาชน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่เขตบางรัก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : จัดทำโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการตามที่ได้รับจัดสรร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : จัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการเขตปลอดบุหรี่พื้นที่เขตบางรัก ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการทำงานในปีงบประมาณ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2562 : ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการเขตปลอดบุหรี่พื้นที่เขตบางรัก ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการทำงานในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งวางแผนจะทำการจัดประชุมในช่วงเดือนมกราคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานเขตปลอดบุหรี่พื้นที่เขตบางรัก เพื่อวางแผนการทำงานในปีงบประมาณ 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม + ค่ารับรองอาหารว่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 9,050 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : วางแผนการทำงานในปีงบประมาณ 2563 ในการหากลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2563 : จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน โควิด-19 จึงไม่สามารถจัดอบรมตามแผนที่กำหนดไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2563 : ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องด้วยตามประกาศกรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมืองดการชุมนุมและจัดประชุมต่างๆ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2563 : ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องด้วยตามประกาศกรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมืองดการชุมนุม การจัดกิจกรรมและการจัดประชุมต่างๆ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2563 : ดำเนินการหากลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดการประชุมเพื่อให้ความรู้เรื่องยาเสพติด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : เนื่องด้วยงบประมาณของการดำเนินการ อยู่ระหว่างการคืนงบประมาณให้สำนักงบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2563 : เนื่องด้วยงบประมาณของการดำเนินการ อยู่ระหว่างการคืนงบประมาณให้สำนักงบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2563 : ตามหนังสือที่ กท 4304/893 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 เรื่องขออนุมัติยกเลิกโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ ประจำปี 2563 เนื่องจาก		
	1. ปัจจุบันประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงและต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายและแนวทางในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามหนังสือที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่องสรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

(COVID-19) จะปลอดภัย

2. กรุงเทพมหานครได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ระหว่างเดือนมีนาคม 2563 - เดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งสถานประกอบการที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ร้านอาหาร โรงแรม สถานบริการ เป็นต้น ต้องปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว จึงส่งผลให้ระยะเวลาของการดำเนินกิจกรรมในโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

รหัสโครงการ... : 50040000-3401

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 51,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 9,050 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพัลลภา เรืองฤทธิ์/นางสาวณัฐกานต์ แพงพัก

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐฐา อีระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในด้านของการจำกัดวิธีการจำหน่าย อายุผู้ซื้อ สถานที่ห้ามจำหน่าย ห้ามโฆษณา และการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้มีเขตปลอดบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ เพื่อลดอันตรายจากการได้รับควันบุหรี่ ประกอบกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย มีแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลาย ข้อมูลจากการรายงานสถิติการบริโภคยาสูบของประชากรไทย ปี 2561 ของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) พบว่า สถานที่ที่มีการพบเห็นคนสูบบุหรี่และได้รับควันบุหรี่มือสองมากที่สุด คือ พื้นที่ตลาดซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ พฤติกรรมการกระทำผิดกฎหมายของผู้จำหน่ายยาสูบที่พบเห็นได้มากที่สุด คือ การแบ่งบุหรี่ขาย และการขายบุหรี่ให้กับบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี ประกอบกับ บริษัทผู้ผลิตยาสูบได้มีกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายและสร้างแรงจูงใจให้เด็ก เยาวชน และผู้หญิง ให้สูบบุหรี่เพิ่มขึ้นเพื่อหวังสร้างฐานลูกค้าในระยะยาว โดยจัดทำภาชนะบรรจุของบุหรี่ที่มีการโฆษณาแฝงแจกจ่ายให้กับร้านค้าที่จำหน่ายบุหรี่ ผลิตภัณฑ์ที่มีการปรุงแต่งกลิ่น รส รูปแบบมวนและซองบุหรี่ให้มีความน่าสนใจ การดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เป็นไป ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย สอดคล้องตามแนวทางของยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ จำเป็นต้องมีบูรณาการ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ประกอบการที่จำหน่ายยาสูบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ให้ร่วมรับรู้ปัญหา รวบรวมแนวทางการทำงาน และร่วมสร้างพื้นที่ต้นแบบของการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางรัก มีความตระหนักถึงการป้องกันและส่งเสริมให้ประชาชนปลอดภัยจากควันบุหรี่ จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งเป็นเขตปลอดบุหรี่นำร่อง ประจำปี 2562 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ซึ่งเป็นการป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชนและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ปลอดภัยจากควันบุหรี่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- 2. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ประชาชน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่เขตบางรัก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : จัดทำโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการตามที่ได้รับจัดสรร
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : จัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการเขตปลอดบุหรี่พื้นที่เขตบางรัก ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการทำงานในปีงบประมาณ 2563
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2562 : ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการเขตปลอดบุหรี่พื้นที่เขตบางรัก ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการทำงานในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งวางแผนจะทำการจัดประชุมในช่วงเดือนมกราคม 2563





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานเขตปลอดบุหรี่พื้นที่เขตบางรัก เพื่อวางแผนการทำงานในปีงบประมาณ 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม + ค่ารับรองอาหารว่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : วางแผนการทำงานในปีงบประมาณ 2563 ในการหากลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2563 : จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน โควิด-19 จึงไม่สามารถจัดอบรมตามแผนที่กำหนดไว้			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2563 : ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากตามประกาศกรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมืองดการชุมนุมและจัดประชุมต่างๆ			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2563 : ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากตามประกาศกรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมืองดการชุมนุม การจัดกิจกรรมและการจัดประชุมต่างๆ			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2563 : ดำเนินการหากลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดการประชุมเพื่อให้ความรู้เรื่องยาเสพติด			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : เนื่องด้วยงบประมาณของการดำเนินการ อยู่ระหว่างการคืนงบประมาณให้สำนักงบ			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2563 : เนื่องด้วยงบประมาณของการดำเนินการ อยู่ระหว่างการคืนงบประมาณให้สำนักงบ			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2563 : ตามหนังสือที่ กท 4304/893 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 เรื่องขออนุมัติยกเลิกโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ ประจำปี 2563 เนื่องจาก 1. ปัจจุบันประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงและต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายและแนวทางในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามหนังสือที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่องสรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย 2. กรุงเทพมหานครได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ระหว่างเดือนมีนาคม 2563 - เดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งสถานประกอบการที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ร้านอาหาร โรงแรม สถานบริการ เป็นต้น ต้องปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว จึงส่งผลให้ระยะเวลาของการดำเนินกิจกรรมในโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

รหัสโครงการ... : 50040000-3401

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 51,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 9,050 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพัลลภา เรืองฤทธิ์/นางสาวณัฐกานต์ แพงพัก

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐฐา วีระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในด้านของการจำกัดวิธีการจำหน่าย อายุผู้ซื้อ สถานที่ห้ามจำหน่าย ห้ามโฆษณา และการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้มีเขตปลอดบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ เพื่อลดอันตรายจากการได้รับควันบุหรี่ ประกอบกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

มีแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลาย ข้อมูลจากการรายงานสถิติการบริโภคยาสูบของประชากรไทย ปี 2561 ของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) พบว่า สถานที่ที่มีการพบเห็นคนสูบบุหรี่และได้รับควันบุหรี่มือสองมากที่สุด คือ พื้นที่ตลาดซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ พฤติกรรมการกระทำผิดกฎหมายของผู้จำหน่ายยาสูบที่พบเห็นได้มากที่สุด คือ การแบ่งบุหรี่ขาย และการขายบุหรี่ให้กับบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี ประกอบกับ บริษัทผู้ผลิตยาสูบได้มีกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายและสร้างแรงจูงใจให้แก่เด็ก





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เยาวชน และผู้หญิง ให้สูบบุหรี่เพิ่มขึ้นเพื่อหวังสร้างฐานลูกค้าในระยะยาว โดยจัดทำภาชนะบรรจุของบุหรี่ที่มีการโฆษณาแฝงแจกจ่ายให้กับร้านค้าที่จำหน่ายบุหรี่ ผลิตภัณฑ์ที่มีการปรุงแต่งกลิ่น รส รูปแบบมวนและซองบุหรี่ให้มีความน่าสนใจ การดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เป็นไป ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย สอดคล้องตามแนวทางของยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ จำเป็นต้องมีการบูรณาการ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ประกอบการที่จำหน่ายยาสูบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ให้ร่วมรับรู้ปัญหา ร่วมหาแนวทางการทำงาน และร่วมสร้างพื้นที่ต้นแบบของการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานเขตบางรัก มีความตระหนักถึงการป้องกันและส่งเสริมให้ประชาชนปลอดภัยจากควันบุหรี่ จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งเป็นเขตปลอดบุหรี่ยำรอง ประจำปี 2562 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ซึ่งเป็นภารกิจป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชนและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ปลอดภัยจากควันบุหรี่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ประชาชน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่เขตบางรัก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : จัดทำโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการตามที่ได้รับจัดสรร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : จัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการเขตปลอดบุหรี่พื้นที่เขตบางรัก ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการทำงานในปีงบประมาณ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2562 : ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการเขตปลอดบุหรี่พื้นที่เขตบางรัก ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการทำงานในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งวางแผนจะทำการจัดประชุมในช่วงเดือนมกราคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานเขตปลอดบุหรี่พื้นที่เขตบางรัก เพื่อวางแผนการทำงานในปีงบประมาณ 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม + ค่ารับรองอาหารว่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 9,050 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : วางแผนการทำงานในปีงบประมาณ 2563 ในการหากลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2563 : จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน โควิด-19 จึงไม่สามารถจัดอบรมตามแผนที่กำหนดไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2563 : ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องด้วยตามประกาศกรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมืองดการชุมนุมและจัดประชุมต่างๆ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2563 : ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องด้วยตามประกาศกรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมืองดการชุมนุม การจัดกิจกรรมและการจัดประชุมต่างๆ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2563 : ดำเนินการหากลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดการประชุมเพื่อให้ความรู้เรื่องยาเสพติด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : เนื่องด้วยงบประมาณของการดำเนินการ อยู่ระหว่างการคืนงบประมาณให้สำนักงบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2563 : เนื่องด้วยงบประมาณของการดำเนินการ อยู่ระหว่างการคืนงบประมาณให้สำนักงบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2563 : ตามหนังสือที่ กท 4304/893 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 เรื่องขออนุมัติยกเลิกโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ ประจำปี 2563 เนื่องจาก		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ปัจจุบันประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงและต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายและแนวทางในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามหนังสือที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่องสรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่องการจัดการกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย
2. กรุงเทพมหานครได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ระหว่างเดือนมีนาคม 2563 - เดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งสถานประกอบการที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ร้านอาหาร โรงแรม สถานบริการ เป็นต้น ต้องปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว จึงส่งผลให้ระยะเวลาของการดำเนินกิจกรรมในโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

