



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตบางรัก

รหัสโครงการ... : 50040000-3426

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอรอนงค์ ผิวซ่า

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ ประชาชนทุกกลุ่มอายุ ทุกเพศ ทุกวัย เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาเสพติดเป็นจำนวนมาก และโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนมีแนวโน้มอายุลดน้อยลง เป็นการบ่อนทำลายคุณภาพชีวิต ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสังคมและสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน จากสถานการณ์ยาเสพติด พื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงเป็นแหล่งค้า แห่ลักขโมย ลักขโมยของยาเสพติด และเป็นแหล่งฟอกเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติด ทำให้มีการแพร่ระบาดอยู่ทั่วพื้นที่ ซึ่งในปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายสำคัญเร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ภายใต้คำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 5/2561 เรื่อง ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกลไก การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับเขต ซึ่งภายใต้โครงการดังกล่าวประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน และคณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย เป้าหมาย

สั่งการหรือมอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินการในลักษณะบูรณาการทั้งแผนงาน งบประมาณ และการปฏิบัติการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด รวมทั้งเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาสู่ความมั่นคงและยั่งยืน สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (2561-2565) ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.2 ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด และแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต (ศป.ปส.เขต) เป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การดำเนินงานของ ศป.ปส.เขต มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพ

สำนักงานเขตบางรักจึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตบางรัก

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต (ศป.ปส.เขต) ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่เขตบางรักให้เกิดประสิทธิภาพ

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตบางรักมีการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไตรมาสละ 1 ครั้ง (4 ครั้ง/ปีงบประมาณ)

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนออนุมัติโครงการ และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดเขตบางรัก ประจำปีงบประมาณ 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : เตรียมดำเนินการจัดประชุม ศป.ปส. เขตบางรัก ครั้งที่ 1 ในเดือนธันวาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : จัดประชุมคณะกรรมการ ศป.ปส.เขตบางรัก ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/01/2564 : ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาล มาฝากไว้ที่สำนักงานเขตบางรัก		



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตบางรักมีการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไตรมาสละ 1 ครั้ง (4 ครั้ง/ปีงบประมาณ)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City  
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลดอาชญากรรมและยาเสพติด  
เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ระบบขนส่งมวลชนปลอดภัยอุบัติเหตุ (ราง รถ เรือ BRT รถเมล์)  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนออนุมัติโครงการ และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเขตบางรัก ประจำปีงบประมาณ 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : เตรียมดำเนินการจัดประชุม ศป.ส. เขตบางรัก ครั้งที่ 1 ในเดือนธันวาคม 2563			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : จัดประชุมคณะกรรมการ ศป.ส.เขตบางรัก ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/01/2564 : ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาล มาฝากไว้ที่สำนักงานเขตบางรัก			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/02/2564 : เตรียมจัดการประชุม ศป.ส.เขตบางรัก ประจำปีไตรมาสที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/03/2564 : กำหนดจัดประชุม ศป.ส.เขตบางรัก ประจำปีไตรมาส 2 ในวันที่ 29 มีนาคม 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2564 : จัดประชุมคณะกรรมการ ศป.ส.เขตบางรัก ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/05/2564 : กำหนดจัดประชุม ศป.ส.เขตบางรัก ประจำปีไตรมาส 3 ในเดือนมิถุนายน 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 18/06/2564 : อยู่ระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID - 19 จึงเลื่อนการประชุมไปก่อน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/07/2564 : ดำเนินการจัดประชุม ศป.ส.ช. ไตรมาสที่ 3 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/08/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมประชุม ศป.ส.ช. ไตรมาสที่ 4 แบบออนไลน์			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/09/2564 : สรุปผลการดำเนินงานโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

