



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

รหัสโครงการ... : 50040000-3427

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 25,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,950 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวินัย คำแก้ว

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ ประชาชนทุกกลุ่มอายุ ทุกเพศ ทุกวัย เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาเสพติดเป็นจำนวนมาก และโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนมีแนวโน้มอายุลดน้อยลง เป็นการบ่อนทำลายคุณภาพชีวิต ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสังคมและสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน จากสถานการณ์ยาเสพติด พื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงเป็นแหล่งค้า แห่ลักขโมย ลักขโมยผ่านของยาเสพติด ทำให้มีการแพร่ระบาดอยู่ทั่วพื้นที่ ซึ่งในปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ในการป้องกันภัยและยาเสพติดในพื้นที่จะต้องมีการช่วยกันเฝ้าระวัง

สอดส่องดูแลสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและต่อต้านยาเสพติดให้ครอบคลุมพื้นที่เขตบางรัก ไม่ว่าจะเป็นชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา เพื่อป้องกันยาเสพติด และช่วยกันค้นหา แนะนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดให้สมัครใจเข้ารับการรักษาบำบัดรักษา

สำนักงานเขตบางรักในฐานะศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามปัญหาเสพติดเขตบางรัก มีหน้าที่ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตบางรัก เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสามารถเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ

จึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนผู้มีจิตอาสาที่สมัครใจรับการอบรมเพื่อเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางรัก เพื่อทำหน้าที่เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่เขตบางรัก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม สนับสนุนให้อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางรัก สามารถปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างอาสาสมัครฯ ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตบางรัก
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ตามความสนใจของอาสาสมัครฯ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
4. เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังอาชญากรรมและยาเสพติด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. พัฒนาอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการรายงานผลปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือน
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางรัก และภาคีเครือข่ายฯ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนครั้งของการดำเนินงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการเสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติจาก ผอ. เขต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล และจัดเตรียมเนื้อหาสำหรับการจัดกิจกรรมให้กับอาสาสมัครฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมการจัดกิจกรรมฯ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/01/2564 : อยู่ระหว่าง การจัดเตรียมเนื้อหาข้อมูลในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ ซึ่งจะกำหนดจัดในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 ทั้งนี้ ต้องรอดูประกาศคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของ COVID - 19 อีกครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/02/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการจัดกิจกรรมให้กับอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 6





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่7	<p>:: 20/03/2564 :- อยู่ระหว่างการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายการจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้อาสาสมัครฯ และประสานผู้นำกิจกรรม</p> <p>- อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 ให้อาสาสมัครฯ ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาหายาเสพติดกับภาคีเครือข่ายฯ ซึ่งจะทำการกิจกรรมร่วมกับ ศูนย์ฯ 23 สี่พระยา และ สน. บางรัก ภายในเดือน มีนาคม 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 20/04/2564 : จัดกิจกรรมให้อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเผ่าระวังภัยและยาเสพติด ร่วมกับ ศูนย์ 23 สี่พระยา , สน. บางรัก , กศน. บางรัก , มูลนิธิรัชชไทย และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร เรื่องกิจกรรมพัฒนากลไกการบำบัดฟื้นฟูดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาหายาเสพติด ในวันที่ 19 มี.ค. 64 ณ ชุมชนซอยวัดม่วงแคมป์สยิดฮารูน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 20/05/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาฯ ยาเสพติดออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 18/06/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนออกไปก่อน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 20/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนออกไปก่อน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 29/08/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนออกไปก่อน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 23/09/2564 : จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับอาสาฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในครั้งที่ 2 ได้ จึงได้ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดผ่านช่องทางออนไลน์ทดแทน เพื่อลดการรวมตัวของกลุ่มคนตามคำสั่งของทางราชการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,950 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเผ่าระวังภัยและยาเสพติด	
รหัสโครงการ... : 50040000-3427	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 25,800 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 1,950 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวินัย เค้าแก้ว	ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา ธีระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ ประชาชนทุกกลุ่มอายุ ทุกเพศ ทุกวัย เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาหายาเสพติดเป็นจำนวนมาก และโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนมีแนวโน้มอายุลดน้อยลง เป็นการบ่อนทำลายคุณภาพชีวิต ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสังคมและสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน จากสถานการณ์ยาเสพติด พื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงเป็นแหล่งค้า แห่ลักฟักเก็บ ล่าฝิ่นผ่านของยาเสพติด ทำให้มีการแพร่ระบาดอยู่ทั่วพื้นที่ ซึ่งในปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ในการป้องกันภัยและยาเสพติดในพื้นที่จะต้องมีการช่วยกันเผ่าระวัง

สอดส่องดูแลสร้างเครือข่ายในการเผ่าระวังและต่อต้านยาเสพติดให้ครอบคลุมพื้นที่เขตบางรัก ไม่ว่าจะเป็นชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา เพื่อป้องกันยาเสพติด และช่วยกันค้นหา แนะนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดให้สมัครใจเข้ารับการรักษา

สำนักงานเขตบางรักในฐานะศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามปัญหาหายาเสพติดเขตบางรัก

มีหน้าที่ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหายาเสพติดในพื้นที่เขตบางรัก

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสามารถเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนผู้มีจิตอาสาที่สมัครเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นอาสาสมัครเผ่าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางรัก

เพื่อทำหน้าที่เป็นเครือข่ายในการเผ่าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่เขตบางรัก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม สนับสนุนให้อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเผ่าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางรัก สามารถปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างอาสาสมัครฯ ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตบางรัก
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสนใจของอาสาสมัครฯ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
4. เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเผ่าระวังอาชญากรรมและยาเสพติด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. พัฒนาอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการรายงานผลปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือน
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางรัก และภาคีเครือข่าย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ระบุบนขนส่งมวลชนปลอดภัย (ราง รถ เรือ BRT รถเมล์)

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนครั้งของการดำเนินงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดร่วมกับภาคีเครือข่าย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...อยู่ระหว่างการเสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติจาก ผอ. เขต			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล และจัดเตรียมเนื้อหาสำหรับการจัดกิจกรรมให้กับอาสาสมัครฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมการจัดกิจกรรมฯ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/01/2564 : อยู่ระหว่าง การจัดเตรียมเนื้อหาข้อมูลในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ ซึ่งจะกำหนดจัดในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 ทั้งนี้ ต้องรอดูประกาศคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของ COVID - 19 อีกครั้ง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/02/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการจัดกิจกรรมให้กับอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/03/2564 :- อยู่ระหว่างการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายการจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้อาสาสมัครฯ และประสานผู้นำกิจกรรม			
	- อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 ให้อาสาสมัครฯ ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดกับภาคีเครือข่าย ซึ่งจะทำการรวมร่วมกับ ศูนย์ฯ 23 สีพระยา และ สน. บางรัก ภายในเดือน มีนาคม 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2564 : จัดกิจกรรมให้อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ร่วมกับ ศูนย์ฯ 23 สีพระยา , สน. บางรัก , กศน. บางรัก , มูลนิธิรักษไทย และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร เรื่องกิจกรรมพัฒนาไกลกรบำบัดฟื้นฟูผู้ที่มีปัญหายาเสพติด ในวันที่ 19 มี.ค. 64 ณ ชุมชนซอยวัดม่วงแควมัสยิดฮารูน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/05/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาฯ ยาเสพติดออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 18/06/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนออกไปก่อน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนออกไปก่อน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/08/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนออกไปก่อน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/09/2564 : จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับอาสาฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในครั้งที่ 2 ได้ จึงได้ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดผ่านช่องทางออนไลน์ทดแทน เพื่อลดการรวมตัวของกลุ่มคนตามคำสั่งของทางราชการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,950 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

.....

