



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจดทะเบียนสมรสในวันที่ 14 กุมภาพันธ์

รหัสโครงการ... : 50040000-3460

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเบญจวรรณ รักชาวงศ์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ตามหลักสากลถือเป็นวันแห่งความรัก สำนักงานเขตบางรัก จะมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาขอรับบริการจดทะเบียนสมรสเป็นจำนวนมาก ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับวันแห่งความรัก ประกอบกับชื่อสำนักงานเขตบางรักเป็นมงคลนาม ซึ่งจะแสดงออกถึงความรักความเข้าใจที่มีให้แก่กันอย่างเปิดเผย โดยไม่ขัดต่อศีลธรรมและประเพณีอันดีงาม นอกจากนั้นยังเป็นวันแห่งการเริ่มต้นชีวิตคู่สำหรับคู่รักหลายๆ คู่ด้วยการจดทะเบียนสมรสอันเป็นการยอมรับซึ่งกันและกันตามกฎหมาย ถือว่าเป็นวันที่มีความหมายที่ต่อกันวันหนึ่ง คู่สมรสที่จัดพิธีถูกต้องตามประเพณีแต่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องมีความยินยอมพร้อมใจซึ่งกันและกันในการดำเนินชีวิตคู่ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยการจดทะเบียนสมรส สำนักงานเขตบางรักตระหนักถึงความสำคัญขอสถาบันครอบครัว จึงได้จัดกิจกรรมในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความสำคัญของการจดทะเบียนสมรส การรับทราบสิทธิหน้าที่ และประโยชน์จากการจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยการจัดกิจกรรม ?โครงการจดทะเบียนสมรสในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564? เพื่อเป็นการส่งเสริมความรักให้แก่ครอบครัว และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รู้จักสำนักงานเขตบางรักมากยิ่งขึ้น และให้เป็นประเพณีสืบทอดของสำนักงานเขตบางรักต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นพื้นฐานของความมั่นคงในชีวิต และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมาย
2. เพื่อให้คู่สมรสและประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับพิธี ขั้นตอน การสุขอ พิธีแต่งงานตลอดจนเห็นความสำคัญ และรู้คุณค่าประเพณีอันดีงามของไทย
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและหน่วยงานภาคเอกชน กับสำนักงานเขตบางรัก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ให้บริการจดทะเบียนสมรสแก่ประชาชนทั่วไป ประมาณ 1,000 คู่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ และได้รับการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน		
	1. โครงการได้รับการอนุมัติ		
	2. แผนค่าล่วงเวลาได้รับการอนุมัติจากสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...		
	1. เตรียมเอกสารคำร้องการขอจดทะเบียนสมรส		
	2. เตรียมเอกสารแบบ คร.2 และ คร.3		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/01/2564 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติผู้มีอำนาจลงนามเพื่อขอยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/02/2564 : ขออนุมัติผู้อำนวยการเขตเพื่อทำการยกเลิกโครงการ และผู้อำนวยการเขตได้อนุมัติแล้ว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจดทะเบียนสมรสในวันที่ 14 กุมภาพันธ์

รหัสโครงการ... : 50040000-3460

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเบญจวรรณ รักชาวงศ์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ตามหลักสากลถือเป็นวันแห่งความรัก สำนักงานเขตบางรัก จะมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาขอรับบริการจดทะเบียนสมรสเป็นจำนวนมาก ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับวันแห่งความรัก ประกอบกับชื่อสำนักงานเขตบางรักเป็นมงคลนาม ซึ่งจะแสดงออกถึงความรักความเข้าใจที่มีให้แก่กันอย่างเปิดเผย โดยไม่ขัดต่อศีลธรรมและประเพณีอันดีงาม นอกจากนั้นยังเป็นวันแห่งการเริ่มต้นชีวิตคู่สำหรับคู่รักหลายๆ คู่ด้วยการจดทะเบียนสมรสอันเป็นการยอมรับซึ่งกันและกันและกันตามกฎหมาย ถือว่าเป็นวันที่มีความหมายที่ดีอีกวันหนึ่ง คู่สมรสที่จัดพิธีถูกต้องตามประเพณีแต่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องมีความยินยอมพร้อมใจซึ่งกันและกันในการดำเนินชีวิตคู่ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยการจดทะเบียนสมรส สำนักงานเขตบางรักตระหนักถึงความสำคัญขอสถาบันครอบครัว จึงได้จัดกิจกรรมในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความสำคัญของการจดทะเบียนสมรส การรับทราบสิทธิหน้าที่ และประโยชน์จากการจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยการจัดกิจกรรม ?โครงการจดทะเบียนสมรสในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564? เพื่อเป็นการส่งเสริมความรักให้แก่ครอบครัว และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รู้จักสำนักงานเขตบางรักมากยิ่งขึ้น และให้เป็นประเพณีสืบทอดของสำนักงานเขตบางรักต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นพื้นฐานของความมั่นคงในชีวิต และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมาย
2. เพื่อให้คู่สมรสและประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับพิธี ขั้นตอน การสูขอ พิธีแต่งงานตลอดจนเห็นความสำคัญ และรู้คุณค่าประเพณีอันดีงามของไทย
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและหน่วยงานภาคเอกชน กับสำนักงานเขตบางรัก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ให้บริการจดทะเบียนสมรสแก่ประชาชนทั่วไป ประมาณ 1,000 คู่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ และได้รับการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน		
	1. โครงการได้รับการอนุมัติ		
	2. แผนค่าล่วงเวลาได้รับการอนุมัติจากสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1. เตรียมเอกสารคำร้องการจดทะเบียนสมรส		
	2. เตรียมเอกสารแบบ คร.2 และ คร.3		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/01/2564 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติผู้มีอำนาจลงนามเพื่อขอยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/02/2564 : ขออนุมัติผู้อำนวยการเขตเพื่อทำการยกเลิกโครงการ และผู้อำนวยการเขตได้อนุมัติแล้ว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: โครงการจดทะเบียนสมรสในวันที่ 14 กุมภาพันธ์

รหัสโครงการ... : 50040000-3460

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเบญจวรรณ รักชาวงศ์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ตามหลักสากลถือเป็นวันแห่งความรัก สำนักงานเขตบางรัก จะมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาขอรับบริการจดทะเบียนสมรสเป็นจำนวนมาก ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับวันแห่งความรัก ประกอบกับชื่อสำนักงานเขตบางรักเป็นมงคลนาม ซึ่งจะแสดงออกถึงความรักความเข้าใจที่มีให้แก่กันอย่างเปิดเผย โดยไม่ขัดต่อศีลธรรมและประเพณีอันดีงาม นอกจากนั้นยังเป็นวันแห่งการเริ่มต้นชีวิตคู่สำหรับคู่รักหลายๆ คู่ด้วยการจดทะเบียนสมรสอันเป็นการยอมรับซึ่งกันและกันตามกฎหมาย ถือว่าเป็นวันที่มีความหมายที่ดีอีกวันหนึ่ง คู่สมรสที่จัดพิธีถูกต้องตามประเพณีแต่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องมีความยินยอมพร้อมใจซึ่งกันและกันในการดำเนินชีวิตคู่ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยการจดทะเบียนสมรส สำนักงานเขตบางรักตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว จึงได้จัดกิจกรรมในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความสำคัญของการจดทะเบียนสมรส การรับทราบสิทธิหน้าที่ และประโยชน์จากการจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยการจัดกิจกรรม ?โครงการจดทะเบียนสมรสในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564? เพื่อเป็นการส่งเสริมความรักให้แก่ครอบครัว และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รู้จักสำนักงานเขตบางรักมากยิ่งขึ้น และให้เป็นประเพณีสืบทอดของสำนักงานเขตบางรักต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นพื้นฐานของความมั่นคงในชีวิต และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมาย
2. เพื่อให้คู่สมรสและประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับพิธี ขั้นตอน การสู้อ พิธีแต่งงาน ตลอดจนเห็นความสำคัญ และรู้คุณค่าประเพณีอันดีงามของไทย
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและหน่วยงานภาคเอกชน กับสำนักงานเขตบางรัก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ให้บริการจดทะเบียนสมรสแก่ประชาชนทั่วไป ประมาณ 1,000 คู่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ และได้รับการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน		
	1. โครงการได้รับการอนุมัติ		
	2. แผนค่าล่วงเวลาได้รับการอนุมัติจากสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1. เตรียมเอกสารคำร้องการขอจดทะเบียนสมรส		
	2. เตรียมเอกสารแบบ คร.2 และ คร.3		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/01/2564 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติผู้มีอำนาจลงนามเพื่อขอยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/02/2564 : ขออนุมัติผู้อำนวยการเขตเพื่อทำการยกเลิกโครงการ และผู้อำนวยการเขตได้อนุมัติแล้ว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจดทะเบียนสมรสในวันที่ 14 กุมภาพันธ์





รหัสโครงการ...





: 50040000-3460





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเบญจวรรณ รักชาวงศ์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ตามหลักสากลถือเป็นวันแห่งความรัก สำนักงานเขตบางรัก จะมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาขอรับบริการจดทะเบียนสมรสเป็นจำนวนมาก ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับวันแห่งความรัก ประกอบกับชื่อสำนักงานเขตบางรักเป็นมงคลนาม ซึ่งจะแสดงออกถึงความรักความเข้าใจที่มีให้แก่กันอย่างเปิดเผย โดยไม่ขัดต่อศีลธรรมและประเพณีอันดีงาม นอกจากนี้ยังเป็นวันแห่งการเริ่มต้นชีวิตคู่สำหรับคู่รักหลายๆ คู่ด้วยการจดทะเบียนสมรสอันเป็นการยอมรับซึ่งกันและกันตามกฎหมาย ถือว่าเป็นวันที่มีความหมายที่ต่อกันวันหนึ่ง คู่สมรสที่จัดพิธีถูกต้องตามประเพณีแต่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องมีความยินยอมพร้อมใจซึ่งกันและกันในการดำเนินชีวิตคู่ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยการจดทะเบียนสมรส สำนักงานเขตบางรักตระหนักถึงความสำคัญขอสถาบันครอบครัว จึงได้จัดกิจกรรมในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความสำคัญของการจดทะเบียนสมรส การรับทราบสิทธิหน้าที่ และประโยชน์จากการจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยการจดทะเบียนสมรส ?โครงการจดทะเบียนสมรสในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564? เพื่อเป็นการส่งเสริมความรักให้แก่ครอบครัว และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รู้จักสำนักงานเขตบางรักมากยิ่งขึ้น และให้เป็นประเพณีสืบทอดของสำนักงานเขตบางรักต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นพื้นฐานของความมั่นคงในชีวิต และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมาย
2. เพื่อให้คู่สมรสและประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับพิธี ขั้นตอน การสู้อขอ พิธีแต่งงานตลอดจนเห็นความสำคัญ และรู้คุณค่าประเพณีอันดีงามของไทย
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและหน่วยงานภาคเอกชน กับสำนักงานเขตบางรัก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ให้บริการจดทะเบียนสมรสแก่ประชาชนทั่วไป ประมาณ 1,000 คู่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ และได้รับการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน		
	1. โครงการได้รับการอนุมัติ		
	2. แผนค่าล่วงเวลาได้รับการอนุมัติจากสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1. เตรียมเอกสารคำร้องการขอจดทะเบียนสมรส		
	2. เตรียมเอกสารแบบ คร.2 และ คร.3		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/01/2564 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติผู้มีอำนาจลงนามเพื่อขอยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/02/2564 : ขออนุมัติผู้ว่าการเขตเพื่อทำการยกเลิกโครงการ และผู้ว่าการเขตได้อนุมัติแล้ว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

