



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการศูนย์บริการราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)

รหัสโครงการ... : 50040000-3461

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกนกพร เจริญสุขพลอยผล

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่ พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบนโยบายการบริการกรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิด ?ผลักดันหัวใจ แก่ไขทันท? โดยมอบภารกิจที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนที่ต่อดำเนินการทันทีให้แก่สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานเขต ตามนโยบายข้อ 1

จัดตั้งศูนย์บริการราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ (BFC) รับคำร้อง คำขอด้านทะเบียนราษฎรและการขออนุญาตต่างๆ

โดยแบ่งพื้นที่รับคำร้องและพื้นที่พิจารณาออกจากรัน เพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และสร้างกระบวนการที่ใสสะอาด ตามมาตรฐาน

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี

2564 เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายการบริหารราชการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางรัก

ได้จัดศูนย์บริการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การดำเนินการของการตั้งศูนย์บริการราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear (BFC)

สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพิ่มประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

2. เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง การบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สามารถจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นไว้บริการประชาชนได้เกินความคาดหวัง เพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ

2. ได้รับความพึงพอใจในการให้บริการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นต่อกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : สรุปผลความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการ ศูนย์ BFC ประจำเดือนตุลาคม 2563 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 100 ราย		
	ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ เท่ากับ ร้อยละ 98.86		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน การทบทวนแบบสำรวจความต้องการของประชาชนด้านบริการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน การทบทวนแบบสอบถามแก่ประชาชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน การทบทวนแบบสอบถามแก่ประชาชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทบทวนแบบสอบถาม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทบทวนแบบสอบถาม ประจำเดือน มีนาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทบทวนแบบสอบถาม ประจำเดือน เมษายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 19/05/2564 : - เดือน มีนาคม 2564 ผลสรุปความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ย 4.45		
	- อยู่ระหว่างขั้นตอนการทบทวนแบบสอบถาม ประจำเดือน พฤษภาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 17/06/2564 : - เดือน เมษายน 2564 ผลสรุปความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ย 4.77		





รายงานครั้งที่ 5





เป้าหมายที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : สรุปผลความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการ ศูนย์ BFC ประจำเดือนตุลาคม 2563 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 100 ราย ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ เท่ากับ ร้อยละ 98.86 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน การถอดแบบสำรวจความต้องการของประชาชนด้านบริการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน การถอดแบบสอบถามแก่ประชาชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน การถอดแบบสอบถามแก่ประชาชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการถอดแบบสอบถาม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการถอดแบบสอบถาม ประจำเดือน มีนาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการถอดแบบสอบถาม ประจำเดือน เมษายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 19/05/2564 : - เดือน มีนาคม 2564 ผลสรุปความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ย 4.45 - อยู่ระหว่างขั้นตอนการถอดแบบสอบถาม ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 17/06/2564 : - เดือน เมษายน 2564 ผลสรุปความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ย 4.77 - เดือนพฤษภาคม 2564 ผลสรุปความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ย 4.79 - อยู่ระหว่างขั้นตอนการถอดแบบสอบถาม ประจำเดือน มิถุนายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 16/07/2564 : - เดือนมิถุนายน2564 ผลสรุปความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ย 4.81 - อยู่ระหว่างขั้นตอนการถอดแบบสอบถาม ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 16/08/2564 : - เดือนกรกฎาคม 2564 ผลสรุปความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ย 4.80 - อยู่ระหว่างขั้นตอนการถอดแบบสอบถาม ประจำเดือน สิงหาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 23/09/2564 : เดือนสิงหาคม 2564 ผลสรุปความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ย 4.81 - เดือนกันยายน 2564 ผลสรุปความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ย 4.80 (อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสาร) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการศูนย์บริการราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)

รหัสโครงการ... : 50040000-3461

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกนกพร เจริญสุขพลอยผล

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่ พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบนโยบายการบริการกรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิด ?หลักคันหันใจ แก่ใจหันที?

โดยมอบภารกิจที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีให้แก่สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานเขต ตามนโยบายข้อ 1

จัดตั้งศูนย์บริการราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ (BFC) รับคำร้อง คำขอด้านทะเบียนราษฎรและการขออนุญาตต่างๆ

โดยแบ่งพื้นที่รับคำร้องและพื้นที่พิจารณาออกจากกัน เพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และสร้างกระบวนการที่ใสสะอาด ตามมาตรฐาน

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2564 เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายการบริหารราชการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางรัก ได้จัดศูนย์บริการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การดำเนินการของการตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear (BFC) สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพิ่มประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
2. เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง การบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สามารถจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นไว้บริการประชาชนได้เกินความคาดหวัง เพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ
2. ได้รับความพึงพอใจในการให้บริการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นต่อกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : สรุปผลความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการ ศูนย์ BFC ประจำเดือนตุลาคม 2563 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 100 ราย ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ เท่ากับ ร้อยละ 98.86 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน การถอดแบบสำรวจความต้องการของประชาชนด้านบริการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน การถอดแบบสอบถามแก่ประชาชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน การถอดแบบสอบถามแก่ประชาชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการถอดแบบสอบถาม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการถอดแบบสอบถาม ประจำเดือน มีนาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการถอดแบบสอบถาม ประจำเดือน เมษายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 19/05/2564 : - เดือน มีนาคม 2564 ผลสรุปความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ย 4.45 - อยู่ระหว่างขั้นตอนการถอดแบบสอบถาม ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 17/06/2564 : - เดือน เมษายน 2564 ผลสรุปความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ย 4.77 - เดือนพฤษภาคม 2564 ผลสรุปความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ย 4.79 - อยู่ระหว่างขั้นตอนการถอดแบบสอบถาม ประจำเดือน มิถุนายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 16/07/2564 : - เดือนมิถุนายน2564 ผลสรุปความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ย 4.81 - อยู่ระหว่างขั้นตอนการถอดแบบสอบถาม ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 16/08/2564 : - เดือนกรกฎาคม 2564 ผลสรุปความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ย 4.80 - อยู่ระหว่างขั้นตอนการถอดแบบสอบถาม ประจำเดือน สิงหาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 23/09/2564 : เดือนสิงหาคม 2564 ผลสรุปความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ย 4.81 - เดือนกันยายน 2564 ผลสรุปความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ย 4.80 (อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสาร) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

