



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

รหัสโครงการ... : 50040000-3465

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,050,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 908,396 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปวีณา เจริญวัฒน์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การพัฒนาชุมชนเป็นนโยบายที่คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาทั้งสภาพแวดล้อมและคุณภาพของประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ในชุมชน ให้ชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีการพัฒนาในทุกด้านพร้อมกันทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และจิตใจ ทั้งนี้หากชุมชนในกรุงเทพมหานครสามารถพัฒนาชุมชนของตนเองด้วยความเข้มแข็งยั่งยืน ซึ่งชุมชนมีคณะกรรมการชุมชนเป็นตัวแทนของประชาชนในการทำหน้าที่ต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ประสานงานและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนตามโครงการต่าง ๆ รวมทั้งโครงการพัฒนาชุมชนซึ่งเกิดจากแนวคิดของชุมชนเอง ได้แก่ โครงการกีฬาต้านยาเสพติด โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน โครงการพัฒนาความสะอาดทางเท้า ตรอก ซอย ฯลฯ ตลอดจนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในส่วนอื่น ๆ ที่จะต้องดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชน เช่น ชื่อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำโครงการใช้ในการปฏิบัติงาน ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม ฯลฯ ซึ่งใช้งบประมาณส่วนตัวเป็นประจำ เนื่องจากขาดงบประมาณจากทางราชการสนับสนุน ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน ทำให้การพัฒนาชุมชนไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร สำนักงานเขตบางรัก ได้พิจารณาเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาชุมชน โดยการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เพื่อเกิดการพัฒนายั่งยืนถาวรสืบไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะกรรมการชุมชนในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
3. เพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการและชุมชน
4. เพื่อเป็นการสนับสนุนองค์กรกรรมการชุมชน ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเองเพิ่มมากขึ้น
5. เพื่อให้ชุมชนได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

การเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 15 ชุมชน เป็นประจำทุกเดือน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 :

ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 1 มีผลดำเนินการดังนี้

1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เวลา 13.30 น.

และอยู่ระหว่างจัดการประชุมครั้งที่ 2

ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.

2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน เดือนตุลาคม 2563

เป็นเงินทั้งสิ้น - บาท

3. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 67,487 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 :

ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 1 มีผลดำเนินการดังนี้

1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เวลา 13.30 น.

และอยู่ระหว่างจัดการประชุมครั้งที่ 2

ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รายงานครั้งที่3
2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน เดือนตุลาคม 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น - บาท คิดเป็นร้อยละ -
  3. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 76,484 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 22/12/2563 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เวลา 13.30 น. และอยู่ระหว่างจัดการประชุมครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.
  2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน
    - อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
  3. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 70,243 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4
- :: 20/01/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เวลา 13.30 น. และยกเลิกการประชุมครั้งที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ? 19
  2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 67,487.21 บาท
  3. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 67,487.21 บาทคิดเป็นร้อยละ 5.77
  4. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 67,487 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5
- :: 15/02/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เวลา 13.30 น. และยกเลิกการประชุมครั้งที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ? 19
  2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 70,242.67 บาท และเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 76,483.98 บาท
  3. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 214,212.86 บาทคิดเป็นร้อยละ 18.30
  4. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 146,727 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6
- :: 18/03/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางรัก ชั้น 4 เวลา 13.30 น. และกำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 4 ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564
  2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 65,560.45 บาท
  3. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 279,773.31 บาทคิดเป็นร้อยละ 23.91
  4. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 65,560 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7
- :: 05/04/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางรัก ชั้น 4 เวลา 13.30 น. และกำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 5 ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564
  2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 65,750.91 บาท
  3. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 345,524.22 บาทคิดเป็นร้อยละ 29.53
  4. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด
    - ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน จำนวน 4 ครั้ง
    - เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 4 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 65,750 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8
- :: 14/05/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางรัก ชั้น 4 เวลา 13.30 น. และกำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 5 ยกเลิกประชุมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ? 19
  2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 70,724.64 บาท



รายงานครั้งที่9	<p>3. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 416,248.86 บาทคิดเป็นร้อยละ 35.56</p> <p>4. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน จำนวน 4 ครั้ง</li><li>- เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 4 ครั้ง</li></ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 70,724 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 09/06/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้</p> <p>1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางรัก ชั้น 4 เวลา 13.30 น. และกำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 5 ยกเลิกประชุมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ? 19</p> <p>2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 70,724.64 บาท</p> <p>3. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 416,248.86 บาทคิดเป็นร้อยละ 35.56</p> <p>4. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน จำนวน 4 ครั้ง</li><li>- เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 4 ครั้ง</li></ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 84,682 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 12/07/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้</p> <p>1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางรัก ชั้น 4 เวลา 13.30 น. และกำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 5 ยกเลิกประชุมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ? 19</p> <p>2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน ประจำเดือน</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เมษายน 2564 จำนวน 87,495.95 บาท</li><li>- พฤษภาคม 2564 จำนวน 83,694.72</li></ul> <p>3. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 416,248.86 บาทคิดเป็นร้อยละ 35.56</p> <p>4. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน จำนวน 4 ครั้ง</li><li>- เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 4 ครั้ง</li></ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 83,878 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 13/08/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้</p> <p>1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางรัก ชั้น 4 เวลา 13.30 น. และกำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 5 ยกเลิกประชุมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ? 19</p> <p>2. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 416,248.86 บาทคิดเป็นร้อยละ 35.56</p> <p>3. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน จำนวน 4 ครั้ง</li><li>- เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 4 ครั้ง</li></ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 86,682 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 21/09/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้</p> <p>1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางรัก ชั้น 4 เวลา 13.30 น. และกำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 5 ยกเลิกประชุมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ? 19</p> <p>2. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 908,395.68 บาทคิดเป็นร้อยละ 77.64</p> <p>3. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน จำนวน 4 ครั้ง</li><li>- เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 12 ครั้ง</li></ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 22,692 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

รหัสโครงการ... : 50040000-3465

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,050,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 908,396 บาท

### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปวีณา เจริญวัฒน์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์

### 1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาชุมชนเป็นนโยบายที่คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาทั้งสภาพแวดล้อมและคุณภาพของประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ในชุมชน ให้ชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีการพัฒนาในทุกด้านพร้อมกันทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และจิตใจ ทั้งนี้หากชุมชนในกรุงเทพมหานครสามารถพัฒนาชุมชนของตนเองด้วยความเข้มแข็งยั่งยืน ซึ่งชุมชนมีคณะกรรมการชุมชนเป็นตัวแทนของประชาชนในการทำหน้าที่ต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ประสานงานและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนตามโครงการต่าง ๆ รวมทั้งโครงการพัฒนาชุมชนซึ่งเกิดจากแนวคิดของชุมชนเอง ได้แก่ โครงการกีฬาต้านยาเสพติด โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน โครงการพัฒนาความสะอาดทางเท้า ตรอก ซอย ฯลฯ ตลอดจนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในส่วนอื่น ๆ ที่จะต้องดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชน เช่น ชื่อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำโครงการใช้ในการปฏิบัติงาน ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม ฯลฯ ซึ่งใช้งบประมาณส่วนตัวเป็นประจำ เนื่องจากขาดงบประมาณจากทางราชการสนับสนุน ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน ทำให้การพัฒนาชุมชนไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร สำนักงานเขตบางรัก ได้พิจารณาเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาชุมชน โดยการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เพื่อเกิดการพัฒนายั่งยืนถาวรสืบไป

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะกรรมการชุมชนในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
3. เพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการและชุมชน
4. เพื่อเป็นการสนับสนุนองค์กรกรรมการชุมชน ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเองเพิ่มมากขึ้น
5. เพื่อให้ชุมชนได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

การเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 15 ชุมชน เป็นประจำทุกเดือน

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 :

ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 1 มีผลดำเนินการดังนี้

1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เวลา 13.30 น.

และอยู่ระหว่างจัดการประชุมครั้งที่ 2

ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.

2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน เดือนตุลาคม 2563

เป็นเงินทั้งสิ้น - บาท

3. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 67,487 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 :

ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 1 มีผลดำเนินการดังนี้

1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เวลา 13.30 น.

และอยู่ระหว่างจัดการประชุมครั้งที่ 2

ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.

2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน เดือนตุลาคม 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น - บาท คิดเป็นร้อยละ -





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รายงานครั้งที่3
3. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 76,484 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 22/12/2563 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เวลา 13.30 น. และอยู่ระหว่างจัดการประชุมครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.
  2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน  
 - อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
- รายงานครั้งที่4
3. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 70,243 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 20/01/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เวลา 13.30 น. และยกเลิกการประชุมครั้งที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ? 19
  2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 67,487.21 บาท
  3. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 67,487.21 บาทคิดเป็นร้อยละ 5.77
- รายงานครั้งที่5
4. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 67,487 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 15/02/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เวลา 13.30 น. และยกเลิกการประชุมครั้งที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ? 19
  2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 70,242.67 บาท และเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 76,483.98 บาท
  3. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 214,212.86 บาทคิดเป็นร้อยละ 18.30
- รายงานครั้งที่6
4. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 146,727 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 18/03/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางรัก ชั้น 4 เวลา 13.30 น. และกำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 4 ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564
  2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 65,560.45 บาท
  3. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 279,773.31 บาทคิดเป็นร้อยละ 23.91
- รายงานครั้งที่7
4. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 65,560 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 05/04/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางรัก ชั้น 4 เวลา 13.30 น. และกำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 5 ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564
  2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 65,750.91 บาท
  3. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 345,524.22 บาทคิดเป็นร้อยละ 29.53
- รายงานครั้งที่8
4. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด  
 - ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน จำนวน 4 ครั้ง  
 - เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 4 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 65,750 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 14/05/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางรัก ชั้น 4 เวลา 13.30 น. และกำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 5 ยกเลิกประชุมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ? 19
  2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 70,724.64 บาท
  3. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

จำนวน 416,248.86 บาทคิดเป็นร้อยละ 35.56

4. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด

- ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน

จำนวน 4 ครั้ง

- เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 4 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 70,724 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 09/06/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้

1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางรัก ชั้น 4 เวลา 13.30 น.

และกำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 5 ยกเลิกประชุมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ? 19

2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 70,724.64 บาท

3. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น

จำนวน 416,248.86 บาทคิดเป็นร้อยละ 35.56

4. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด

- ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน จำนวน 4 ครั้ง

- เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 4 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 84,682 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 12/07/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้

1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางรัก ชั้น 4 เวลา 13.30 น.

และกำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 5 ยกเลิกประชุมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ? 19

2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน ประจำเดือน

- เมษายน 2564 จำนวน 87,495.95 บาท

- พฤษภาคม 2564 จำนวน 83,694.72

3. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น

จำนวน 416,248.86 บาทคิดเป็นร้อยละ 35.56

4. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด

- ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน

จำนวน 4 ครั้ง

- เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 4 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 83,878 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11

:: 13/08/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้

1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางรัก ชั้น 4 เวลา 13.30 น.

และกำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 5 ยกเลิกประชุมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ? 19

2. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น

จำนวน 416,248.86 บาทคิดเป็นร้อยละ 35.56

3. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด

- ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน

จำนวน 4 ครั้ง

- เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 4 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 86,682 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12

:: 21/09/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้

1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางรัก ชั้น 4 เวลา 13.30 น.

และกำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 5 ยกเลิกประชุมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ? 19

2. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น

จำนวน 908,395.68 บาทคิดเป็นร้อยละ 77.64

3. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด

- ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน

จำนวน 4 ครั้ง

- เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 12 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 22,692 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ





ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

รหัสโครงการ... : 50040000-3465

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,050,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 908,396 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปวีณา เจริญวัฒน์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การพัฒนาชุมชนเป็นนโยบายที่คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนารุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาทั้งสภาพแวดล้อมและคุณภาพของประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ในชุมชน ให้ชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีการพัฒนาในทุกด้านพร้อมกันทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และจิตใจ ทั้งนี้หากชุมชนในกรุงเทพมหานครสามารถพัฒนาชุมชนของตนเองด้วยความเข้มแข็งยั่งยืน ซึ่งชุมชนมีคณะกรรมการชุมชนเป็นตัวแทนของประชาชนในการทำหน้าที่ต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ประสานงานและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในอนาคตที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนตามโครงการต่าง ๆ รวมทั้งโครงการพัฒนาชุมชนซึ่งเกิดจากแนวคิดของชุมชนเอง ได้แก่ โครงการกีฬาต้านยาเสพติด โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน โครงการพัฒนาความสะอาดทางเท้า ตรอก ซอย ฯลฯ ตลอดจนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในส่วนอื่น ๆ ที่จะต้องดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชน เช่น ชีววิถี อุปกรณ์ในการจัดทำโครงการใช้ในการปฏิบัติงาน ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม ฯลฯ ซึ่งใช้งบประมาณส่วนตัวเป็นประจำ เนื่องจากขาดงบประมาณจากทางราชการสนับสนุน ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน ทำให้การพัฒนาชุมชนไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร สำนักงานเขตบางรัก ได้พิจารณาเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาชุมชน โดยการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เพื่อเกิดการพัฒนายั่งยืนถาวรสืบไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะกรรมการชุมชนในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
3. เพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการและชุมชน
4. เพื่อเป็นการสนับสนุนองค์กรกรรมการชุมชน ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเองเพิ่มมากขึ้น
5. เพื่อให้ชุมชนได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

การเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 15 ชุมชน เป็นประจำทุกเดือน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 :

ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 1 มีผลดำเนินการดังนี้

1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เวลา 13.30 น. และอยู่ระหว่างจัดการประชุมครั้งที่ 2

ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.

2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน เดือนตุลาคม 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น - บาท

3. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 67,487 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 :

ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 1 มีผลดำเนินการดังนี้

1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เวลา 13.30 น. และอยู่ระหว่างจัดการประชุมครั้งที่ 2

ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.

2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน เดือนตุลาคม 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น - บาท คิดเป็นร้อยละ -

3. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 76,484 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน



- รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2563 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เวลา 13.30 น. และอยู่ระหว่างจัดการประชุมครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.
  2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน  
- อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
  3. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 70,243 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 20/01/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เวลา 13.30 น. และยกเลิกการประชุมครั้งที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ? 19
  2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 67,487.21 บาท
  3. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 67,487.21 บาทคิดเป็นร้อยละ 5.77
  4. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 67,487 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 15/02/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เวลา 13.30 น. และยกเลิกการประชุมครั้งที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ? 19
  2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 70,242.67 บาท และเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 76,483.98 บาท
  3. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 214,212.86 บาทคิดเป็นร้อยละ 18.30
  4. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 146,727 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 18/03/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางรัก ชั้น 4 เวลา 13.30 น. และกำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 4 ในวันที่จันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564
  2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 65,560.45 บาท
  3. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 279,773.31 บาทคิดเป็นร้อยละ 23.91
  4. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 65,560 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 05/04/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางรัก ชั้น 4 เวลา 13.30 น. และกำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 5 ในวันที่จันทร์ที่ 19 เมษายน 2564
  2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 65,750.91 บาท
  3. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 345,524.22 บาทคิดเป็นร้อยละ 29.53
  4. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด  
- ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน จำนวน 4 ครั้ง  
- เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 4 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 65,750 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 14/05/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางรัก ชั้น 4 เวลา 13.30 น. และกำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 5 ยกเลิกประชุมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ? 19
  2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 70,724.64 บาท
  3. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 416,248.86 บาทคิดเป็นร้อยละ 35.56

รายงานครั้งที่9	<p>4. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน จำนวน 4 ครั้ง</li><li>- เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 4 ครั้ง</li></ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 70,724 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 09/06/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางรัก ชั้น 4 เวลา 13.30 น. และกำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 5 ยกเลิกประชุมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ? 19</li><li>2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 70,724.64 บาท</li><li>3. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 416,248.86 บาทคิดเป็นร้อยละ 35.56</li></ol>
รายงานครั้งที่10	<p>4. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน จำนวน 4 ครั้ง</li><li>- เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 4 ครั้ง</li></ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 84,682 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 12/07/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางรัก ชั้น 4 เวลา 13.30 น. และกำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 5 ยกเลิกประชุมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ? 19</li><li>2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน</li></ol> <ul style="list-style-type: none"><li>- เมษายน 2564 จำนวน 87,495.95 บาท</li><li>- พฤษภาคม 2564 จำนวน 83,694.72</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>3. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 416,248.86 บาทคิดเป็นร้อยละ 35.56</li></ol>
รายงานครั้งที่11	<p>4. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน จำนวน 4 ครั้ง</li><li>- เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 4 ครั้ง</li></ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 83,878 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 13/08/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางรัก ชั้น 4 เวลา 13.30 น. และกำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 5 ยกเลิกประชุมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ? 19</li><li>2. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 416,248.86 บาทคิดเป็นร้อยละ 35.56</li></ol>
รายงานครั้งที่12	<p>4. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน จำนวน 4 ครั้ง</li><li>- เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 4 ครั้ง</li></ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 86,682 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/09/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางรัก ชั้น 4 เวลา 13.30 น. และกำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 5 ยกเลิกประชุมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ? 19</li><li>2. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 908,395.68 บาทคิดเป็นร้อยละ 77.64</li></ol>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน



รหัสโครงการ...





: 50040000-3465





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00  
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
งบประมาณที่ได้รับ : 1,050,000 บาท  
งบประมาณที่ใช้ไป : 908,396 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปวีณา เจริญวัฒน์ / ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การพัฒนาชุมชนเป็นนโยบายที่คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาทั้งสภาพแวดล้อมและคุณภาพของประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ในชุมชน ให้ชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีการพัฒนาในทุกด้านพร้อมกันทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และจิตใจ ทั้งนี้หากชุมชนในกรุงเทพมหานครสามารถพัฒนาชุมชนของตนเองด้วยความเข้มแข็งยั่งยืน ซึ่งชุมชนมีคณะกรรมการชุมชนเป็นตัวแทนของประชาชนในการทำหน้าที่ย่าง ๆ ในชุมชน เช่น ประสานงานและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนตามโครงการต่าง ๆ รวมทั้งโครงการพัฒนาชุมชนซึ่งเกิดจากแนวคิดของชุมชนเอง ได้แก่ โครงการกีฬาต้านยาเสพติด โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน โครงการพัฒนาความสะอาดทางเท้า ตรอก ซอย ฯลฯ ตลอดจนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในส่วนอื่น ๆ ที่จะต้องดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชน เช่น ชื่อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำโครงการใช้ในการปฏิบัติงาน ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม ฯลฯ ซึ่งใช้งบประมาณส่วนตัวเป็นประจำ เนื่องจากขาดงบประมาณจากราชการสนับสนุน ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน ทำให้การพัฒนาชุมชนไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร สำนักงานเขตบางรัก ได้พิจารณาเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาชุมชน โดยการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เพื่อเกิดการพัฒนายั่งยืนถาวรสืบไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะกรรมการชุมชนในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
3. เพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการและชุมชน
4. เพื่อเป็นการสนับสนุนองค์กรกรรมการชุมชน ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเองเพิ่มมากขึ้น
5. เพื่อให้ชุมชนได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

การเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 15 ชุมชน เป็นประจำทุกเดือน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 :  
ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 1 มีผลดำเนินการดังนี้  
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เวลา 13.30 น. และอยู่ระหว่างจัดการประชุมครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.  
2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน เดือนตุลาคม 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น - บาท  
3. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 67,487 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 :  
ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 1 มีผลดำเนินการดังนี้  
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เวลา 13.30 น. และอยู่ระหว่างจัดการประชุมครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.  
2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน เดือนตุลาคม 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น - บาท คิดเป็นร้อยละ -  
3. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 76,484 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3



รายงานครั้งที่4	<p>:: 22/12/2563 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เวลา 13.30 น. และอยู่ระหว่างจัดการประชุมครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.</li><li>2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน - อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย</li><li>3. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ</li></ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 70,243 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 20/01/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เวลา 13.30 น. และยกเลิกการประชุมครั้งที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ? 19</li><li>2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 67,487.21 บาท</li><li>3. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 67,487.21 บาทคิดเป็นร้อยละ 5.77</li><li>4. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ</li></ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 67,487 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 15/02/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เวลา 13.30 น. และยกเลิกการประชุมครั้งที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ? 19</li><li>2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 70,242.67 บาท และเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 76,483.98 บาท</li><li>3. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 214,212.86 บาทคิดเป็นร้อยละ 18.30</li><li>4. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ</li></ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 146,727 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 18/03/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางรัก ชั้น 4 เวลา 13.30 น. และกำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 4 ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564</li><li>2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 65,560.45 บาท</li><li>3. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 279,773.31 บาทคิดเป็นร้อยละ 23.91</li><li>4. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ</li></ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 65,560 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 05/04/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางรัก ชั้น 4 เวลา 13.30 น. และกำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 5 ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564</li><li>2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 65,750.91 บาท</li><li>3. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 345,524.22 บาทคิดเป็นร้อยละ 29.53</li><li>4. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด - ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน จำนวน 4 ครั้ง - เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 4 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย</li></ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 65,750 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 14/05/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางรัก ชั้น 4 เวลา 13.30 น. และกำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 5 ยกเลิกประชุมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ? 19</li><li>2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 70,724.64 บาท</li><li>3. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 416,248.86 บาทคิดเป็นร้อยละ 35.56</li><li>4. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด</li></ol>



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน  
จำนวน 4 ครั้ง
- เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 4 ครั้ง  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 70,724 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 09/06/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางรัก ชั้น 4 เวลา 13.30 น. และกำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 5 ยกเลิกประชุมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ? 19
  2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 70,724.64 บาท
  3. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น  
จำนวน 416,248.86 บาทคิดเป็นร้อยละ 35.56
  4. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด
    - ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน จำนวน 4 ครั้ง
    - เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 4 ครั้ง
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 84,682 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 12/07/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางรัก ชั้น 4 เวลา 13.30 น. และกำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 5 ยกเลิกประชุมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ? 19
  2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน ประจำเดือน
    - เมษายน 2564 จำนวน 87,495.95 บาท
    - พฤษภาคม 2564 จำนวน 83,694.72
  3. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น  
จำนวน 416,248.86 บาทคิดเป็นร้อยละ 35.56
  4. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด
    - ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน จำนวน 4 ครั้ง
    - เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 4 ครั้ง
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 83,878 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 13/08/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางรัก ชั้น 4 เวลา 13.30 น. และกำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 5 ยกเลิกประชุมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ? 19
  2. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น  
จำนวน 416,248.86 บาทคิดเป็นร้อยละ 35.56
  3. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด
    - ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน จำนวน 4 ครั้ง
    - เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 4 ครั้ง
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 86,682 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 21/09/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางรัก ชั้น 4 เวลา 13.30 น. และกำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 5 ยกเลิกประชุมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ? 19
  2. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น  
จำนวน 908,395.68 บาทคิดเป็นร้อยละ 77.64
  3. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด
    - ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน จำนวน 4 ครั้ง
    - เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 12 ครั้ง
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 22,692 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

