



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดเก็บมูลฝอยอันตราย

รหัสโครงการ... : 50050000-3237

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตปทุมวัน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรศักดิ์ จันทนฤกษ์ โทร.6325

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์ ภัคดี โทร.1510

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาขยะเป็นปัญหาสำคัญที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น

โดยเฉพาะในเมืองขนาดใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครจากปริมาณขยะที่ถูกผลิตขึ้นวันละประมาณเก้าพันกว่าตัน

ในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งเป็นขยะอันตรายจากบ้านเรือนที่เกิดขึ้นจากการอุปโภค บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีและสารโลหะหนักเป็นองค์ประกอบ

ซึ่งปริมาณการใช้น้ำมันเพิ่มสูงขึ้น ตัวอย่างของขยะอันตรายจากบ้านเรือน ได้แก่ หลอดไฟ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ แบตเตอรี่

ยาหมดอายุ เครื่องสำอางค์หมดอายุ น้ำยา ทำความสะอาดเครื่องเรือน และสุขภัณฑ์ กาว ทินเนอร์ แลคเกอร์ สีทาบ้าน สารฆ่าแมลง สารกำจัดวัชพืช

น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรครถ น้ำมันชดเชย และรักษาเนื้อไม้ ของเสียเหล่านี้หากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี

จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ที่สัมผัส โดยถ้าได้รับสารพิษเข้าไปในปริมาณสูงอาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตในเวลาอันสั้น

แต่ถ้าได้รับในปริมาณน้อยก็จะสะสมในร่างกายส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว

นอกจากผลกระทบทางด้านสุขภาพอนามัยแล้วยังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อแหล่งน้ำ และพื้นผิวดิน

ส่วนผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม เมื่อมีผู้เจ็บป่วยไม่สามารถทำงานได้เกิดภาวะความพิการและการว่างงาน

รัฐก็จำเป็นต้องให้การสนับสนุนดูแลซึ่งจะกลายเป็นปัญหาในระดับชาติต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อให้ประชาชนรู้จักวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด

2.2 เพื่อลดปริมาณขยะด้วยวิธีการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายอย่างถูกวิธี

2.3 เพื่อให้สอดคล้องและสนองนโยบายของกรุงเทพมหานคร

2.4 เพื่อให้พื้นที่เขตปทุมวันมีสภาวะแวดล้อมที่ดี สุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่

2.5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอยอันตราย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

3.1 ให้กลุ่มเป้าหมาย อาทิเช่น บ้านพักอาศัย ชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ อู่ซ่อมรถ บิมน้ำมัน ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร ฯลฯ

ทำการแยกขยะมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป

3.2 กำหนดเข้าจัดเก็บกลุ่มเป้าหมายทุกวันเสาร์ นำมารวมไว้ที่จุดรวมขยะอันตราย และนำส่งศูนย์กำจัดขยะอันตรายทุกเดือน

3.3 มีการจัดเก็บร่วมกับกิจกรรมเก็บสิ่งของเหลือใช้ (ขยะชิ้นใหญ่) ตามแผนปฏิบัติงานของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และชุมชนบ้านครัวใต้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 6/12/2562 : เข้าเก็บขยะอันตรายประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ห้างสยามพารากอน และคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ ได้ปริมาณ 3.010 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2562 : จัดเก็บขยะอันตราย ณ ห้างเซ็นทรัลชิดลม และสยามพารากอน ได้ปริมาณ 2,640 กก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/1/2563 : เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ฯ, ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 และโรงแรมไอบิท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บขยะอันตราย ณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2563 : เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 4 และอาคารคิวเฮ้าส์ ถนนเพลินจิต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

รายงานครั้งที่8	<p>:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บข้อมูลฝอยอันตราย ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 5</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p> <p>:: 28/5/2563 : เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ณ อาคาร GPF ถนนวิบูลย์ อาคารหอพักเรือนวิรัชมิตร (CU I-House) และอาคารระเบียงงามจู้รี (CU Terrace)</p>	เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p> <p>:: 29/6/2563 : เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ณ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์</p>	เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> <p>:: 31/7/2563 : เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ณ ห้างเซ็นทรัล สาขาชิดลม และสภากาชาดไทยได้ปริมาณรวม 1,390 กก.</p>	เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p> <p>:: 28/8/2563 : เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>	เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p> <p>:: 30/09/2563 : จัดเก็บขยะอันตราย ณ ห้างสยามพารากอน และสถานประกอบการในพื้นที่</p>	เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามเป้าหมาย
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลฝอยอันตราย

รหัสโครงการ... : 50050000-3237

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตปทุมวัน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรศักดิ์ จันทนฤกษ์ โทร.6325

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์ ภักดี โทร.1510

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาขยะเป็นปัญหาสำคัญที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น

โดยเฉพาะในเมืองขนาดใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครจากปริมาณขยะที่ถูกผลิตขึ้นวันละประมาณเก้าพันกว่าตัน

ในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งเป็นขยะอันตรายจากบ้านเรือนที่เกิดขึ้นจากการอุปโภค บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีและสารโลหะหนักเป็นองค์ประกอบ

ซึ่งปริมาณการใช้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตัวอย่างของขยะอันตรายจากบ้านเรือน ได้แก่ หลอดไฟ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย กระจบองสปรี แบตเตอรี่

ยาหมดอายุ เครื่องสำอางค์หมดอายุ น้ำยา ทำความสะอาดเครื่องเรือน และสุขภัณฑ์ กาว ทินเนอร์ แลคเกอร์ สีทาบ้าน สารฆ่าแมลง สารกำจัดวัชพืช

น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรกรถ น้ำมันชดเชย และรักษาเนื้อไม้ ของเสียเหล่านี้หากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี

จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ที่สัมผัส โดยถ้าได้รับสารพิษเข้าไปในปริมาณสูงอาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตในเวลาอันสั้น

แต่ถ้าได้รับในปริมาณน้อยก็จะสะสมในร่างกายส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว

นอกจากผลกระทบต่อทางด้านสุขภาพอนามัยแล้วยังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ก่อให้เกิดปัญหาหลพิษต่อแหล่งน้ำ และพื้นผิวดิน

ส่วนผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจและสังคม เมื่อมีผู้เจ็บป่วยไม่สามารถทำงานได้เกิดภาวะความพิการและการว่างงาน

รัฐก็จำเป็นต้องให้การสนับสนุนดูแลซึ่งจะกลายเป็นปัญหาในระดับชาติต่อไป

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ประชาชนรู้จักวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด

2.2 เพื่อลดปริมาณขยะด้วยวิธีการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายอย่างถูกวิธี

2.3 เพื่อให้สอดคล้องและสนองนโยบายของกรุงเทพมหานคร

2.4 เพื่อให้พื้นที่เขตปทุมวันมีสภาวะแวดล้อมที่ดี สุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ดี

2.5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอยอันตราย

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ให้กลุ่มเป้าหมาย อาทิเช่น บ้านพักอาศัย ชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ อุโมงค์รถ บิมน้ำมัน ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร ฯลฯ

ทำการแยกขยะมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป

3.2 กำหนดเข้าจัดเก็บกลุ่มเป้าหมายทุกวันเสาร์ นำมารวมไว้ที่จุดรวมขยะอันตราย และนำส่งศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุชทุกเดือน

3.3 มีการจัดเก็บร่วมกับกิจกรรมเก็บสิ่งของเหลือใช้ (ขยะชิ้นใหญ่) ตามแผนปฏิบัติงานของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

#### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ





รายงานครั้งที่1





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	:: 28/10/2562 : เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และชุมชนบ้านครัวใต้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 6/12/2562 : เข้าเก็บขยะอันตรายประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ห้างสยามพารากอน และคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ ได้ปริมาณ 3.010 ตัน
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/12/2562 : จัดเก็บขยะอันตราย ณ ห้างเซ็นทรัลชิดลม และสยามพารากอน ได้ปริมาณ 2,640 กก.
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/1/2563 : เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ฯ, ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 และโรงแรมไอบิท
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บขยะอันตราย ณ
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/3/2563 : เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 4 และอาคารคิวเฮาส์ ถนนเพลินจิต
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บมูลฝอยอันตราย ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 5
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/5/2563 : เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ณ อาคาร GPF ถนนวิบูลย์ อาคารหอพักเรือนวิรัชมิตร (CU I-House) และอาคารระเบียงจามจุรี (CU Terrace)
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/6/2563 : เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ณ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/7/2563 : เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ณ ห้างเซ็นทรัล สาขาชิดลม และสภากาชาดไทยได้ปริมาณรวม 1,390 กก.
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/8/2563 : เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/09/2563 : จัดเก็บขยะอันตราย ณ ห้างสยามพารากอน และสถานประกอบการในพื้นที่
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

