



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการลดพลาสติก ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50050000-3415

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตปทุมวัน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์ ภักดี โทร.1510

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยสำนักงานเขตปทุมวันเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจ ของกรุงเทพมหานครโดยมีประชาชนสัญจรเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน อีกทั้งเป็นศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าใหญ่ของประเทศ จึงทำให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย โดยเฉพาะปัญหามูลฝอยจากแหล่งกำเนิดที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามจำนวนประชากรและการเติบโตของเศรษฐกิจ จากการสำรวจในปี พ.ศ. 2540 มีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ประมาณ 8,000 ตัน / วัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จัดเก็บได้ประมาณ 9,500 ตัน / วัน ในอนาคตถ้าไม่มีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในการลดปริมาณมูลฝอยจะทำให้ปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกปี คาดการณ์ว่าในปีพ.ศ. 2558 จะมีปริมาณมูลฝอยประมาณ 12,000ตัน / วัน จะเป็นผลก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม หากไม่มีมาตรการในการจัดการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1.เพื่อลดการใช้โฟม และพลาสติกหุ้มบรรจุอาหาร และบรรจุเครื่องดื่มที่เข้าวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร
- 3.เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ที่เป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานราชการ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๑ - คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้ง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปริมาณมูลฝอยของสำนักงานเขตปทุมวันลดลงร้อยละ 5 จากฐานข้อมูลปี 2565

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 01/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์ในชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานราชการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/09/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

