



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50060000-3405

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 57,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 27,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุภาภรณ์ เทพเดชา โทร. 081 315 1157

ผู้ประสานงาน สยป : นางธนพร งามอุโฆษ/ 1551

1.3 หลักการและเหตุผล

จากหลักและแนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

กำหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยสถานศึกษากำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อทำหน้าที่กำกับและติดตาม ให้ความเห็นชอบ

ส่งเสริม สนับสนุน เสนอข้อคิดเห็นแก่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

โดยในส่วนของกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน
3. เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 ครั้ง
2. ฝ่ายการศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน แบบไป-กลับ จำนวน 1 วัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว โดยโรงเรียนได้เตรียมการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : โรงเรียนมีการจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการประชุมแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการประชุมของแต่ละโรงเรียนให้ครบ 4 ครั้ง		
	ส่วนการดำเนินงานของสำนักงานเขตอยู่ระหว่างการประสานงานวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 9,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 4/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดประชุมในแต่ละโรงเรียน โรงเรียนละ 4 ครั้ง		
	สำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องที่ฝ่ายการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ กำหนดจัดประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/2/2563 : โรงเรียนมีการจัดประชุมแล้ว โรงเรียนละ 1 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดประชุมในแต่ละโรงเรียน (โรงเรียนละ 4 ครั้ง)		
	สำหรับการจัดประชุมที่ฝ่ายการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการกำหนดไว้ในเดือนพฤษภาคม 2563		
	แต่หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาฯยังไม่สามารถควบคุมได้อาจต้องเลื่อนออกไปก่อน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 13,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/3/2563 : อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน จะดำเนินการอีกครั้งในภาคเรียนที่ 1/2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: โรงเรียนได้จัดซื้อวัสดุเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการประชุมแล้วทั้ง 6 โรงเรียน และได้จัดประชุมแล้วโรงเรียนละ 2 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 4,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่11	<p>:: อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน โดยโรงเรียนกำหนดดำเนินการต่อในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: เนื่องจากไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ภายในประเทศติดต่อกันหลายวัน ถือว่าสถานการณ์ดีขึ้น</p> <p>โรงเรียนอยู่ระหว่างเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563</p> <p>คาดว่าจะสามารถจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคเรียนนี้ได้ครบตามจำนวนที่กำหนด</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/07/2563 : โรงเรียนจัดสัมมนาแล้ว โรงเรียนละ 2 ครั้ง และจะต้องดำเนินการต่อในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563</p> <p>สำหรับในส่วนที่สำนักงานเขตต้องดำเนินการจัดประชุม จำนวน 1 วัน ได้ยกเลิกกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากเกรงว่าจะเกิดความแออัดและได้ส่งคืนงบประมาณในส่วนนี้แล้ว</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/08/2563 : โรงเรียนในสังกัดเตรียมจัดประชุมกรรมการสถานศึกษาอีก 1 ครั้ง</p>
รายงานครั้งที่14	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/09/2563 : โรงเรียนในสังกัดได้จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครบตามเป้าหมายแล้ว โรงเรียนละ 4 ครั้ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
รหัสโครงการ...	50060000-3405
ปีงบประมาณ	พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ :	2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	57,900 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2020-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	27,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	นางสาวสุภาภรณ์ เทพเดชา โทร. 081 315 1157
ผู้ประสานงาน	สยป : นางธนพร งามอุโฆษ/ 1551

1.3 หลักการและเหตุผล

จากหลักและแนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยสถานศึกษากำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อทำหน้าที่กำกับและติดตาม ให้ความเห็นชอบ ส่งเสริม สนับสนุน เสนอข้อคิดเห็นแก่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยในส่วนของกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน
3. เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 ครั้ง
2. ฝ่ายการศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน แบบไป-กลับ จำนวน 1 วัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :	**** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย :	**** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ :	**** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด...	มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	<p>:: 16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่2	<p>:: 22/11/2562 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว โดยโรงเรียนได้เตรียมการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 27/12/2562 : โรงเรียนมีการจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการประชุมแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการประชุมของแต่ละโรงเรียนให้ครบ 4 ครั้ง</p> <p>ส่วนการดำเนินงานของสำนักงานเขตอยู่ระหว่างการประสานงานวิทยากร</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 9,000 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว โดยโรงเรียนได้เตรียมการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : โรงเรียนมีการจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการประชุมแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการประชุมของแต่ละโรงเรียนให้ครบ 4 ครั้ง		
	ส่วนการดำเนินงานของสำนักงานเขตอยู่ระหว่างการประสานงานวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 9,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 4/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดประชุมในแต่ละโรงเรียน โรงเรียนละ 4 ครั้ง		
	สำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องที่ฝ่ายการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ กำหนดจัดประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/2/2563 : โรงเรียนมีการจัดประชุมแล้ว โรงเรียนละ 1 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดประชุมในแต่ละโรงเรียน (โรงเรียนละ 4 ครั้ง)		
	สำหรับการจัดประชุมที่ฝ่ายการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการกำหนดไว้ในเดือนพฤษภาคม 2563		
	แต่หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาฯยังไม่สามารถควบคุมได้อาจต้องเลื่อนออกไปก่อน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 13,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/3/2563 : อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน จะดำเนินการอีกครั้งในภาคเรียนที่ 1/2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: โรงเรียนได้จัดซื้อวัสดุเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการประชุมแล้วทั้ง 6 โรงเรียน และได้จัดประชุมแล้วโรงเรียนละ 2 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 4,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน โดยโรงเรียนกำหนดดำเนินการต่อในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: เนื่องจากไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ภายในประเทศติดต่อกันหลายวัน ถือว่าสถานการณ์ดีขึ้น		
	โรงเรียนอยู่ระหว่างเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563		
	คาดว่าจะสามารถจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคเรียนนี้ได้ครบตามจำนวนที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 25/07/2563 : โรงเรียนจัดสัมมนาแล้ว โรงเรียนละ 2 ครั้ง และจะต้องดำเนินการต่อในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563		
	สำหรับในส่วนที่สำนักงานเขตต้องดำเนินการจัดประชุม จำนวน 1 วัน ได้ยกเลิกกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก		
	เกรงว่าจะเกิดความเสียหายและได้ส่งคืนงบประมาณในส่วนนี้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 26/08/2563 : โรงเรียนในสังกัดเตรียมจัดประชุมกรรมการสถานศึกษาอีก 1 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 27/09/2563 : โรงเรียนในสังกัดได้จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครบตามเป้าหมายแล้ว โรงเรียนละ 4 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50060000-3405

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 57,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 27,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุภาภรณ์ เทพเดชา โทร. 081 315 1157

ผู้ประสานงาน สยป : นางธนพร งามอุโฆษ/ 1551





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.3 หลักการและเหตุผล

จากหลักและแนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยสถานศึกษากำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อทำหน้าที่กำกับและติดตาม ให้ความเห็นชอบ ส่งเสริม สนับสนุน เสนอข้อคิดเห็นแก่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยในส่วนกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน
3. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 ครั้ง
2. ฝ่ายการศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน แบบไป-กลับ จำนวน 1 วัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว โดยโรงเรียนได้เตรียมการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : โรงเรียนมีการจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการประชุมแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการประชุมของแต่ละโรงเรียนให้ครบ 4 ครั้ง ส่วนการดำเนินงานของสำนักงานเขตอยู่ระหว่างการประสานงานวิทยากร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 4/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดประชุมในแต่ละโรงเรียน โรงเรียนละ 4 ครั้ง สำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องที่ฝ่ายการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ กำหนดจัดประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/2/2563 : โรงเรียนมีการจัดประชุมแล้ว โรงเรียนละ 1 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดประชุมในแต่ละโรงเรียน (โรงเรียนละ 4 ครั้ง) สำหรับการจัดประชุมที่ฝ่ายการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการกำหนดไว้ในเดือนพฤษภาคม 2563 แต่หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาฯยังไม่สามารถควบคุมได้อาจต้องเลื่อนออกไปก่อน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 13,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/3/2563 : อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน จะดำเนินการอีกครั้งในภาคเรียนที่ 1/2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: โรงเรียนได้จัดซื้อวัสดุเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการประชุมแล้วทั้ง 6 โรงเรียน และได้จัดประชุมแล้วโรงเรียนละ 2 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 4,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน โดยโรงเรียนกำหนดดำเนินการต่อในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: เนื่องจากไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ภายในประเทศติดต่อกันหลายวัน ถือว่าสถานการณ์ดีขึ้น โรงเรียนอยู่ระหว่างเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คาดว่าจะสามารถจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคเรียนนี้ได้ครบตามจำนวนที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 25/07/2563 : โรงเรียนจัดสัมมนาแล้ว โรงเรียนละ 2 ครั้ง และจะต้องดำเนินการต่อในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับในส่วนที่สำนักงานเขตต้องดำเนินการจัดประชุม จำนวน 1 วัน ได้ยกเลิกกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากเกรงว่าจะเกิดความเสียหายและได้ส่งคืนงบประมาณในส่วนนี้แล้ว



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่13 :: 26/08/2563 : โรงเรียนในสังกัดเตรียมจัดประชุมกรรมการสถานศึกษาอีก 1 ครั้ง	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14 :: 27/09/2563 : โรงเรียนในสังกัดได้จัดประชุมสัมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครบตามเป้าหมายแล้ว โรงเรียนละ 4 ครั้ง	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

