



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลผอมอันตราย

รหัสโครงการ... : 50060000-3449

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายทัศนัย ศรีสวัสดิ์ โทร 6725

ผู้ประสานงาน สยป : นางธนพร งามอุโฆษ โทร 1550

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 ? 2575)

และได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครให้บรรลุเป้าหมาย มหานครแห่งเอเชีย โดยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

มหานครปลอดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยพิช เป้าประสงค์ 1.1.2

กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการจัดการอย่างถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ เพื่อให้การดำเนินการจัดการให้มูลฝอยที่แหล่งกำเนิดลดลงอย่างมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะได้จัดทำกิจกรรม จัดเก็บมูลฝอยอันตราย

เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะอันตรายที่แหล่งกำเนิด ซึ่งหากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี

จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้สัมผัส และเป็นการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมและลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บ

ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้ประชาชนทำการคัดแยกขยะอันตรายจากบ้านเรือน

2 เพื่อเพิ่มปริมาณการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะอันตรายจากบ้านเรือน สถานประกอบการ

3 เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครนำไปจัดการนอกล

4 ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอย

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

อาคาร บ้านเรือน สถานประกอบการ ห้างร้าน บริษัท สถานที่ราชการ

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : จัดเก็บขยะอันตราย เดือนตุลาคม2562 ปริมาณน้ำหนัก 1,310 ก.ก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/11/2562 : จัดเก็บขยะอันตราย เดือน พฤศจิกายน2562 ปริมาณน้ำหนัก 2,210 ก.ก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.90 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : จัดเก็บขยะอันตราย เดือน ธันวาคม2562 ปริมาณน้ำหนัก 1,180 ก.ก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/1/2563 : จัดเก็บขยะอันตราย เดือน มกราคม2563 ปริมาณน้ำหนัก 980ก.ก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.88 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 20/2/2563 : จัดเก็บขยะอันตราย เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ปริมาณน้ำหนัก 830 ก.ก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.10 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : จัดเก็บขยะอันตราย เดือน มีนาคม2563 ปริมาณน้ำหนัก 2,010 ก.ก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.31 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/4/2563 : จัดเก็บขยะอันตราย เดือน เมษายน 2563 ปริมาณน้ำหนัก 1,550 ก.ก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/5/2563 : จัดเก็บขยะอันตราย เดือน พฤษภาคม 2563 ปริมาณน้ำหนัก 1,550 ก.ก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/6/2563 : จัดเก็บขยะอันตราย เดือน มิถุนายน 2563 ปริมาณน้ำหนัก 1,550 ก.ก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/7/2563 : จัดเก็บขยะอันตราย เดือน มิถุนายน 2563 ปริมาณน้ำหนัก 1,550 ก.ก





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่11 :: 25/8/2563 : จัดเก็บขยะอันตราย เดือน สิงหาคม 2563 ปริมาณน้ำหนัก 2,790 ก.ก  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2563 : จัดเก็บขยะอันตราย เดือนกันยายน 2563 ปริมาณน้ำหนัก 19,830 ก.ก.  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดเก็บขนมูลฝอยอันตราย

รหัสโครงการ... : 50060000-3449

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายทัศนัย ศรีสวัสดิ์ โทร 6725

ผู้ประสานงาน สยป : นางธนพร งามอุโฆษ โทร 1550

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามที่กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 - 2575) และได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครให้บรรลุเป้าหมาย มหานครแห่งเอเชีย โดยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานครปลอดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยพิช เป้าประสงค์ 1.1.2 กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้การดำเนินการจัดการให้มูลฝอยที่แหล่งกำเนิดลดลงอย่างมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะได้จัดทำกิจกรรม จัดเก็บมูลฝอยอันตราย เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะอันตรายที่แหล่งกำเนิด ซึ่งหากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้สัมผัส และเป็นการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมและลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1 เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้ประชาชนทำการคัดแยกขยะอันตรายจากบ้านเรือน
- 2 เพื่อเพิ่มปริมาณการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะอันตรายจากบ้านเรือน สถานประกอบการ
- 3 เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครนำไปจัดการนอกล
- 4 ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

อาคาร บ้านเรือน สถานประกอบการ ห้างร้าน บริษัท สถานที่ราชการ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : จัดเก็บขยะอันตราย เดือนตุลาคม2562 ปริมาณน้ำหนัก 1,310 ก.ก.  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/11/2562 : จัดเก็บขยะอันตราย เดือน พฤศจิกายน2562 ปริมาณน้ำหนัก 2,210 ก.ก.  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.90 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : จัดเก็บขยะอันตราย เดือน ธันวาคม2562 ปริมาณน้ำหนัก 1,180 ก.ก.  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/1/2563 : จัดเก็บขยะอันตราย เดือน มกราคม2563 ปริมาณน้ำหนัก 980ก.ก.  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.88 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 20/2/2563 : จัดเก็บขยะอันตราย เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ปริมาณน้ำหนัก 830 ก.ก.  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.10 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : จัดเก็บขยะอันตราย เดือน มีนาคม2563 ปริมาณน้ำหนัก 2,010 ก.ก.  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.31 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/4/2563 : จัดเก็บขยะอันตราย เดือน เมษายน 2563 ปริมาณน้ำหนัก 1,550 ก.ก.  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	:: 25/5/2563 : จัดเก็บขยะอันตราย เดือน พฤษภาคม 2563 ปริมาณน้ำหนักรวม 1,550 ก.ก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/6/2563 : จัดเก็บขยะอันตราย เดือน มิถุนายน 2563 ปริมาณน้ำหนักรวม 1,550 ก.ก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 22/7/2563 : จัดเก็บขยะอันตราย เดือน มิถุนายน 2563 ปริมาณน้ำหนักรวม 1,550 ก.ก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 25/8/2563 : จัดเก็บขยะอันตราย เดือน สิงหาคม 2563 ปริมาณน้ำหนักรวม 2,790 ก.ก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/09/2563 : จัดเก็บขยะอันตราย เดือนกันยายน 2563 ปริมาณน้ำหนักรวม 19,830 ก.ก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

