



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

รหัสโครงการ... : 50060000-3456

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 41,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเอชวัฒน์ เบญจกุล / 02 294 2393 ต่อ 6708-9

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุชานัน นิธิสกุลกาญจน์ / 1551

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา 32 มาตรา 33 ได้กำหนดจัดตั้งหน่วยงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขึ้น

ในทุกอำเภอทั่วราชอาณาจักร เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนการป้องกันภัยในลักษณะต่าง ๆ โดยหน่วย อปพร.

ที่จัดตั้งขึ้นจะได้นำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการป้องกันภัย บรรเทาภัย และลดความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ

ภัยจากการกระทำของข้าศึกฝ่ายตรงข้าม หรือภัยจากการก่อวินาศกรรม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันช่วยเหลือ สกัดกั้น

และต่อต้านการแทรกซึม การบ่อนทำลายจากฝ่ายต่าง ๆ ทุกลักษณะ รวมถึงการพิทักษ์พื้นที่

และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมาย ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

สามารถช่วยเหลือ ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยอันเกิดกับประชาชน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องที่ได้ และได้ทำการทบทวนความรู้ที่ได้รับการอบรมมา

จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้รับรู้ หลักการ วิธีการ และกลวิธีในการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สามารถนำความรู้ความชำนาญไปใช้ได้ถูกต้อง

2. เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

สามารถเป็นกำลังสนับสนุนในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติภารกิจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน สงคราม

3. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกับหน่วยงานของรัฐ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสังกัดศูนย์ อปพร.เขตยานนาวาที่ผ่านการอบรมหลักสูตรหลักแล้ว จำนวน 50 คน

และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน รวมเป็น 60 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวมทั้งการฝึกปฏิบัติแบบไป-กลับ จำนวน 3 วัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพต่อปี

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติบุคคลภายนอก เพื่อเข้ารับการอบรมฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำหนังสือขอเลื่อนการจัดอบรมฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/04/2563 : ทำหนังสือขอเลื่อนการจัดอบรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้ต้องเลื่อนการอบรมฯ

ออกไปก่อน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2563 : ขอเลื่อนการจัดอบรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้ต้องเลื่อนการอบรมฯ ออกไปก่อน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 26/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่10 :: 30/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวได้
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

