



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯเมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50060000-3469

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 165,075 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 110,725 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจุฑาทิพย์ วงศ์ชินสุนทร / โทร. 022942397 / 6720 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวธนพร งามอุโฆษ / โทร. 1551

1.3 หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานสุขภาพสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนการพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองที่มีสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดและปลอดภัย เนื่องด้วยเป็นการดำเนินงานที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ตั้งแต่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพก่อนเกิดความเจ็บป่วย การพัฒนาโยบายและมาตรการทางกฎหมายและมาตรฐานทางวิชาการบนฐานความรู้ การสื่อสารสาธารณะ รวมถึง การสนับสนุน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำงาน มีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีสมดุล ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มุ่งเน้นการป้องกัน ลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ โดยสร้างความเข้มแข็งระบบการบริหารจัดการด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาในระยะยาว เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ทั้งบุคลากรจากหน่วยงานภาคการผลิตที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความสะอาดและความปลอดภัยของเส้นทาง การรับสัมผัสสร้างกายและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพอนามัยและบุคลากรจากหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพอนามัยเนื่องมาจากปัญหาสิ่งแวดล้อม เร่งสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาพอนามัยของประชาชน ผู้ประกอบอาชีพและนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน

□□กรุงเทพมหานครมีความพยายามแก้ไขปัญหามลพิษสุขภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพราะเกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยประชาชน มีหน่วยงานรองรับ คือ สำนักงานสุขภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานอนามัย และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 50 สำนักงานเขต เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ได้แก่ กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 135 ประเภท รวม 41,772 แห่ง อาคารที่พักอาศัยและอาคารสาธารณะ รวม 2,630,651 หลังคาเรือน (ปี 2557) และเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่น เช่น พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และมาตรา 3 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 กำหนดให้หน่วยงานราชการต่างๆ ต้องมีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในหน่วยงานของตนไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นต้น โดยมีโครงการด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 - 2575) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 - 2565) ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.6 ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย และการพัฒนาบุคลากรสุขภาพสิ่งแวดล้อม ในด้านที่ 7 การบริหารจัดการ เมืองมหานคร มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งปรากฏในแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานอนามัย ซึ่งเป็นกรอบและทิศทางดำเนินงานสุขภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน สำนักงานเขตยานนาวาจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯเมืองแห่งสุขภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 ขึ้นเพื่อกำหนดทิศทางดำเนินงานด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการสุขภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานสุขภาพสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการจัดทำฐานข้อมูลจากสถานประกอบการทุกแห่งในพื้นที่ เขตยานนาวา การจัดการและควบคุมปัจจัยหรือสภาวะแวดล้อมที่เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมการจัดการสุขภาพสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยของสถานประกอบการ และการจัดการสุขภาพสิ่งแวดล้อมของอาคารที่พักอาศัย และสถานที่ทำงานให้มีสภาวะสุขภาพสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่ดี
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม ขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ คนงาน ชุมชน และประชาชนทั่วไป
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ คนงาน ชุมชน และประชาชนทั่วไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สนับสนุนการปฏิบัติงานหรือบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่เขตยานนาวา ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
2. แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเรื่องการแผ่รังสี ควบคุม และป้องกันปัญหาด้านสาธารณสุข ปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญและการส่งเสริมสุขภาพ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

นอกเหนือจากการปฏิบัติงานปกติ

- 3.เพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ คนงาน ชุมชน และประชาชนทั่วไป ให้ทราบและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 4.ส่งเสริมสุขภาพและสร้างเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือการดำรงชีวิตประจำวัน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องในกรณีจำเป็น เร่งด่วนหรือฉุกเฉิน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เพื่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเหมาะสม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนโครงการและเสนออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบสถานบริการจำนวน 1 ครั้ง สถานบริการ 5 แห่ง วันที่ 7 พ.ย.62

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. เดือนพฤศจิกายน 2562 สถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 685 ราย ได้รับป้ายรับรอง 659 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.20

1.1 ขอรับป้ายรับรองฯ รายใหม่ จำนวน 3 ราย

1.2 ขอต่ออายุป้ายรับรองฯ จำนวน 148 ราย

2. การปฏิบัติงานตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 171 ราย

3. การตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร จำนวน 292 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 290 ตัวอย่าง

(คิดเป็นร้อยละ 99.32) พบการปนเปื้อน 2 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 0.68)

4. การตรวจหาจุลินทรีย์ จำนวน 392 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 376 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 95.92) พบการปนเปื้อน 16 ตัวอย่าง

(คิดเป็นร้อยละ 4.08)

5. เดือนพฤศจิกายน 2562 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา

มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 3 คน

6. วันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 ปฏิบัติงานตรวจสอบสุขลักษณะและคุณภาพอาหารสถานที่สะสมอาหาร ประเภท ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 7 แห่ง

7. วันที่ 2-12 ธันวาคม 2562 ปฏิบัติงานตรวจสอบสุขลักษณะและคุณภาพอาหารสถานที่จำหน่ายอาหาร ระหว่างเวลา 17.00-21.00 น. จำนวน

46 แห่ง

8. ได้การจัดประชุมและให้ความรู้การสุขาภิบาลอาหารแก่อาสาสมัครอาหารปลอดภัยในโรงเรียน พื้นที่ เขตยานนาวา จำนวน 110 คน

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร ตามหลักสูตร ของกรุงเทพมหานครและการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร

โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น รวมทั้งเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัย โดยได้จัดประชุม ฯ ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 -

16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

9. อยู่ระหว่างเตรียมจัดประชุมให้ความรู้การสุขาภิบาลตลาดแก่ผู้ประกอบการและผู้ค้าในตลาด พื้นที่เขต ยานนาวา จำนวน 160 คน

ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม ๒๕๖3 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. เสนอขออนุมัติโครงการฯ

2. ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 1 ครั้ง สถานบริการ 5 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 4,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 1. เสนอขออนุมัติโครงการฯ

2. ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 จำนวน 1 ครั้ง สถานบริการ 2 แห่ง ตรวจเรื่องร้องเรียนวันที่ 24 ธันวาคม

2562 จำนวน 1 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 4,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 1. เสนอขออนุมัติโครงการฯ

2. ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1 ครั้ง สถานบริการ 4 แห่ง ตรวจเรื่องร้องเรียนวันที่ 14 กุมภาพันธ์

2563 จำนวน 1 ครั้ง

งบประมาณที่ใช้ จำนวน 2,400 (ยังไม่เบิกจ่าย 4,800.- บาท)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 2,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 1. ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 20 และ 23 มีนาคม 2563

2. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 6 มีนาคม 2563

3. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

26/04/2563 : 1. ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการที่ถูกสั่งปิดตามประกาศกรุงเทพมหานคร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในตั้งแต่วันที่ 1 - 24 เมษายน 2563 จำนวน 17 ครั้ง (อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย)

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

28/05/2563 : การดำเนินการ

ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการที่ถูกสั่งปิดตามประกาศกรุงเทพมหานครและสถานที่ที่ได้รับการผ่อนปรน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในตั้งแต่วันที่ 1 - 24 พฤษภาคม 2563 จำนวน 15 ครั้ง

งบประมาณ

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563 (อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 50,400.- บาท)

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 24,900 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

29/06/2563 :

1. ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการที่ถูกสั่งปิดตามประกาศกรุงเทพมหานครและสถานที่ที่ได้รับการผ่อนปรน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในตั้งแต่วันที่ 1 - 24 มิถุนายน 2563 จำนวน 8 ครั้ง

2. งบประมาณเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 50,400.- บาท (วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563)

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 50,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

28/08/2563 :

1. ตรวจสอบและติดตามเรื่องร้องเรียน เมื่อวันที่ 13 , 14 , 19 สิงหาคม 2563 จำนวน 3 ครั้ง (งบประมาณ 7,200.- บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย)

2. เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรฯ ของเดือนกรกฎาคม 2563 แล้ว จำนวน 9,100 บาท

3. ดำเนินการตรวจแนะนำประสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และติดตามตรวจสอบสถานประกอบการ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในตั้งแต่วันที่ 24-31 สิงหาคม 2563 จำนวน 6 ครั้ง (งบประมาณ จำนวน 8,550.- บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย)

รายงานครั้งที่13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 9,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

23/09/2563 : เป็นเงินทั้งสิ้น 165,075.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ปรับลดคงเหลือ 134,925.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

1. ตรวจสอบและติดตามเรื่องร้องเรียน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 จำนวน 1 ครั้ง และตรวจสอบควบคุมสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เพื่อป้องกันโควิด-19 วันที่ 8 -9 กันยายน 2563 จำนวน 2 ครั้งงบประมาณ 7,200.- บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

2. ดำเนินการตรวจแนะนำประสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และติดตามตรวจสอบสถานประกอบการ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในตั้งแต่วันที่ 1 - 9 กันยายน 2563 จำนวน 5 ครั้ง

งบประมาณ จำนวน 7,125.- บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

3. งบประมาณเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 14,325.- บาท (วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 14,325 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

