



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเฝ้าระวัง และตรวจจุดเสี่ยงภัย

รหัสโครงการ... : 50070000-3113

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ว่าที่ ร.ต.ชัชวาลโกสิน สายหยุดทอง โทร.022431480

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.บุษย์ ชลสายทรัพย์ โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2561 ซึ่งครอบคลุมนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ระยะ 20 ปี โดยกำหนดภารกิจด้านที่ 1 เมืองที่มีความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

โดยกำหนดให้ฝ่ายเทศกิจมีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ โดยจัดชุดสายตรวจเพื่อนชุมชนบริการให้แก่ประชาชนทั้งกลางวันและกลางคืน จัดให้มีตู้เขียวเพื่อให้

ชุดสายตรวจออกตรวจพื้นที่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตดุสิตกับประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตดุสิต

3.1.2 เพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตดุสิต

3.1.3 เพื่อเป็นช่องทางรับแจ้งเหตุจากประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างทันที่

3.1.4 ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกระบวนการทำงานและบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจในด้านต่าง ๆ อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หน่วยงานราชการ ตลอดจนองค์กรภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในระดับมากและมากที่สุดรวมกันต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจตามโครงการสายตรวจ

เพื่อนชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวัง และตรวจตรา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอแนวทางจากส่วนกลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจชุดกลางคืนออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่เขตดุสิต โดยออกตรวจจุดที่มีความเสี่ยง 2 ชั่วโมงครั้ง และออกตรวจรอบพื้นที่ตลอด เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่บริเวณที่เปลี่ยนที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมโดยตรวจตราดูแลความเรียบร้อยรอบพื้นที่ทุกๆ 2 ชั่วโมงครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราตามสถานที่เปลี่ยนที่อาจก่อให้เกิดอาชญากรรม

โดยเจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และคอยเฝ้าระวังอันตรายให้แก่ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางในช่วงกลางคืน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสภาพแวดล้อมพื้นที่เขตที่เป็นจุดเสี่ยงทั้งด้าน

ต้นไม้ ไฟฟ้าส่องสว่าง และพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดอาชญากรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1) เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอาชญากรรมเป็นประจำทุกวัน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด และนำป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมไปติด ณ สะพานลอย

ร.ร.ราชวินิตมัธยม ถ.พิษณุโลก จำนวน 1 ป้าย และทำเรือเกียกกาย ถนนทหาร จำนวน 1 ป้าย

2) ฝ่ายรักษาความสะอาดได้ดูแลตัดกิ่งต้นไม้ที่ขึ้นบดบังทัศนียภาพและทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อยให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนบริเวณที่

าเรือเขียวไซกา ถนนเขียวไซกา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 3) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 1

ครั้ง/วัน/จุด กล้องอยู่ในสภาพดีไม่เกิดการชำรุด พื้นที่โดยรอบทั่วไปเรียบร้อย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/5/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาดำเนินการตัดต้นไม้

และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 26/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัยรอบพื้นที่เขต โดยตรวจตราไฟฟ้าส่องสว่าง

กล้องวงจรปิดCCTV และตัดกิ่งไม้ต้นไม้ที่ขึ้นรกรุงรัง โดยประสานฝ่ายโยธาและฝ่ายรักษาพร้อมดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจความเรียบร้อยของพื้นที่ พร้อมฝ่ายรักษาความสะอาดตัดกิ่งไม้

ที่ขึ้นรกรุงรังบริเวณพื้นที่ท่าเรือพายัพและท่าเรือเขียวไซกา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมฝ่ายรักษาความสะอาดฯตัดต้นไม้และทำความสะอาดพื้นที่

บริเวณสถานีรถไฟสามเสน ถนนเทอดดำริ และฝ่ายโยธาตรวจสอบกล้องวงจรปิดและเสาไฟฟ้าบริเวณพื้นที่ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 18/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

