



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยต่ออาชญากรรมเขตดุสิต

รหัสโครงการ... : 50070000-3214

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมเจตน์ เขียวคล้าย โทร. 022431480

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนาศาน สุภาชี โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖5)

กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองปลอดภัยอาชญากรรม ปลอดภัยเสพติด มีความสามารถในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

การรักษาความสงบเรียบร้อยการควบคุมอาชญากรรมยาเสพติด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครดังกล่าว ฝ่ายเทศกิจจึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตดุสิตขึ้น

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอันตรายและปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น

และเพื่อลดอัตราการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อตรวจตราและสอดส่องดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดเสี่ยงภัยให้มีสภาพสวยงาม และปลอดภัย

2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน

3. เพื่อตรวจตรา สอดส่อง ดูแลสถานที่ ซึ่งอาจเป็นแหล่งมั่วสุมอันอาจก่อให้เกิดปัญหา

ด้านอาชญากรรมหรือก่อเหตุเดือดร้อน รำคาญ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จุดเสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม ร้อยละ 100

เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย มีป้าย

ประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม

2. มีการตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเป็นประจำทุกวัน อย่างน้อยวันละ

๒ ครั้ง/วัน/จุด

3. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 85

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของบริเวณพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิด

อาชญากรรมเป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด และประสานฝ่ายรักษาให้ตัดกิ่งไม้ที่รกรุงรัง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้ง

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯตัดและตัดแต่งกิ่งไม้ไม่ให้รกรุงรัง ตรวจตราไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่โดยรอบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่เขตดุสิต

ประสานฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ที่ขึ้นรกรุงรังออก ประสานฝ่ายโยธาฯร่วมตรวจล่องวงจรปิดเพื่อให้กล้องมีสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา

เพื่อประชาชนได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิดให้อยู่ใน

สภาพที่ใช้งานได้ตลอด ออกตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัย พร้อมทั้งประสานฝ่ายรักษาให้ดำเนินการตัด แต่งกิ่งไม้

ไม่ให้รกรุงรัง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราดูแลพื้นที่ ตรวจสอบประสิทธิภาพของ

กล้องวงจรปิด ดูแลไฟฟ้าส่องสว่างประจำทาง และประสานฝ่ายรักษาตัด แต่งกิ่งไม้ไม่ให้รกรุงรัง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยง ประสานฝ่ายรักษาตัดแต่งกิ่งไม้พื้นที่มีต้นไม้ขึ้นรกรุงรัง ตรวจสอบประสิทธิภาพของกล้องวงจรปิด CCTV ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ โดยประสานฝ่ายรักษา ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ให้รกรุงรัง ตรวจกล้องวงจรปิด CCTV ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราดูแลพื้นที่ที่ล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม โดยประสานฝ่าย รักษาให้ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ขึ้นปกคลุมรกรุงรัง ตรวจตราไฟฟ้าส่องสว่างประจำทางและกล้อง CCTV ให้มีประสิทธิภาพใช้งานได้ตลอด	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราพื้นที่เสี่ยงที่อาจก่ออาชญากรรมอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/จุด ออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบกล้อง CCTV และประสานฝ่ายรักษาเพื่อตัดแต่งกิ่งไม้ที่รกรุงรัง	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจก่อให้เกิดอาชญากรรม โดยออกตรวจจุดละ 2 รอบต่อวัน และประสานฝ่ายรักษาให้ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ขึ้นรกรุงรัง เก็บกวาดบริเวณที่รถให้โล่งเตียน ตรวจตรากล้อง CCTV ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราดูแลพื้นที่ที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรมอย่างน้อยออกตรวจ 2 รอบ/วัน ประสานฝ่ายรักษาให้ตัดตกแต่งกิ่งไม้ ประสานฝ่ายโยธาตรวจตราดูแลเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจตราดูแลกล้องวงจรปิด CCTV ให้ใช้ งานได้ตลอดเวลา	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

