



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดสรรสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ

รหัสโครงการ... : 50070000-3245

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววิยะดา ศรีรัชชะ โทร. 02 2414504

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนาศาน สุภาชี โทร 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

รอบแนวทางหลักการและเหตุผล

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

รอบแนวทางวัตถุประสงค์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

รอบแนวทางเป้าหมายโครงการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการแจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

- จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ฯ

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการประชาสัมพันธ์ 3 ช่องทาง แผ่นพับ เว็บไซต์ กลุ่มไลน์ผู้สูงอายุ และจัดทำโครงการกิจกรรมการจัดสรรสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 360 ราย 2.ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในชุมชนข้างวัดสุคันธาราม,ชุมชนถนนสุคันธาราม,ชุมชนสรรพาวุธนิเวศน์ และประชาสัมพันธ์ในงานพิธีถือน้ำพิภพที่ท้องถื่นกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต จำนวน 4 ช่องทางได้แก่ 1.แผ่นพับ 2.ใบปลิว 3.เว็บไซต์ 4.สื่อออนไลน์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนธันวาคม ในชุมชน 3 ชุมชน ในการประชุมกรรมการชุมชน 4 ธันวาคม 2562 และกิจกรรมพิธีถือน้ำพิภพที่ท้องถื่นกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพฯ ในชุมชนวัดสวัสดิ์,แฟลตศิริศาสน,โบสถ์คอนเซ็ปชัล(โบสถ์โน) ,สวนอ้อย, ตรอกต้นโพธิ์ มีผู้มาลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 172 คน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพฯ ในชุมชนเขตพื้นที่ดุสิต จำนวน 44 ชุมชน มีผู้มาลงทะเบียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 60 คน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพฯ ในชุมชนเขตพื้นที่ดุสิต จำนวน 44 ชุมชน มีผู้มาลงทะเบียนประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 30 คน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ประชาสัมพันธ์ตามชุมชนต่าง 2.ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ้กฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 3.ประชาสัมพันธ์ลงในไลน์ผู้สูงอายุและไลน์กลุ่มประธานชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 2020-6-28 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ประชาสัมพันธ์ตามชุมชนต่าง 2.ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ้กฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 3.ประชาสัมพันธ์ลงในไลน์ผู้สูงอายุและไลน์กลุ่มประธานชุมชน 4.รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 98 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่11	<p>:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ลงประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน เช่น ชุมชนริมทางรถไฟ ชุมชนโชคดา ฯลฯ</p> <p>2.ลงประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมและเฟสบุ๊คฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</p> <p>3.เก็บแบบประเมินความพึงพอใจประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.ลงประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน เช่น ชุมชนพิชัย ชุมชนสุขโขทัย ซอย 1 ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า</p> <p>ชุมชนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว ฯลฯ</p> <p>2.ลงประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมและเฟสบุ๊คฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</p> <p>3.เก็บแบบประเมินความพึงพอใจประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดสรรสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ	
รหัสโครงการ... : 50070000-3245	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววิยะดา ศรีรัชชะ โทร. 02 2414504	ผู้ประสานงาน สยป : นายธนาศาน สุภาชี โทร 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

รออนุญาตหลักการและเหตุผล

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

รออนุญาตวัตถุประสงค์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

รออนุญาตเป้าหมายโครงการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : ๓.๑.๑ มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่างครบวงจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการแจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

- จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ฯ
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีรับบริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	<p>:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่2	<p>:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการประชาสัมพันธ์ 3 ช่องทาง แผ่นพับ เว็บไซต์ กลุ่มไลน์ผู้สูงอายุ</p> <p>และจัดทำโครงการกิจกรรมการจัดสรรสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 360 ราย</p> <p>2.ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในชุมชนข้างวัดสุคันธาราม,ชุมชนถนนสุคันธาราม,ชุมชนสรรพาวุธนิเวศน์</p> <p>และประชาสัมพันธ์ในงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต จำนวน 4 ช่องทางได้แก่ 1.แผ่นพับ 2.ใบปลิว 3.เว็บไซต์ 4.สื่อออนไลน์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 26/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนธันวาคม ในชุมชน 3 ชุมชน</p> <p>ในการประชุมกรรมการชุมชน 4 ธันวาคม 2562 และกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพฯ ในชุมชนวัดสวัสดิ์,แฟลตศิริศาสน,โบสถ์คอนเซ็ปชัล(โบสถ์โน)</p> <p>,สวนอ้อย, ตรอกต้นโพธิ์ มีผู้มาลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 172 คน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพฯ ในชุมชนเขตพื้นที่ดุสิต จำนวน 44 ชุมชน</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>มีผู้มาลงทะเบียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 60 คน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี่ยยังชีพฯ ในชุมชนเขตพื้นที่คูสิต จำนวน 44 ชุมชน</p>
รายงานครั้งที่8	<p>มีผู้มาลงทะเบียนประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 30 คน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ประชาสัมพันธ์ตามชุมชนต่าง 2.ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊กฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 3.ประชาสัมพันธ์ลงในไลน์ผู้สูงอายุและไลน์กลุ่มประธานชุมชน</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 2020-6-28 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ประชาสัมพันธ์ตามชุมชนต่าง 2.ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊กฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 3.ประชาสัมพันธ์ลงในไลน์ผู้สูงอายุและไลน์กลุ่มประธานชุมชน 4.รับลงทะเบียนเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 98 ราย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ลงประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน เช่น ชุมชนริมทางรถไฟ ชุมชนโชดา ฯลฯ 2.ลงประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมและเฟสบุ๊กฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 3.เก็บแบบประเมินความพึงพอใจประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.ลงประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน เช่น ชุมชนพิชัย ชุมชนสุขโขทัย ซอย 1 ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า ชุมชนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว ฯลฯ 2.ลงประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมและเฟสบุ๊กฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 3.เก็บแบบประเมินความพึงพอใจประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

