



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50070000-3251

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 568,796 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 184,568 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจันทิมา เชี่ยวธัญญกิจ โทร. 5439

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนาศาน สุภาชี โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และให้เด็กเยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ ประสบการณ์

ตลอดจนสามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปเผยแพร่

ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในชุมชนได้ และเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน เด็ก

เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกิดความรู้สึกรักใคร่หวงแหนในการเลือกสรรวัฒนธรรม เป็นการปลูกฝังให้สำนึกรักบ้านเกิด

และภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นและช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ทั้งในด้านประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
2. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของท้องถิ่น คุณค่าและความหมายของท้องถิ่นที่สืบทอดจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รู้จักสถานที่สำคัญของเขตดุสิต
4. เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญของชุมชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ตามรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนอาสาสมัคร
2. เงินประกันสังคม
3. ค่าทำความสะอาดและบำรุงรักษาต้นไม้
4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณก

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนตุลาคม พ.ศ.2562		
	เรียบร้อยแล้ว,จ้างเหมาทำความสะอาดถึงขั้นตอนอนุมัติจ้าง,จัดซื้อวัสดุถึงขั้นตอนรายงานขอซื้อของจ้างโครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 16,632 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขอใช้เงินยืม ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม		
	โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ,		
	เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว		
	อยู่ระหว่างตั้งเบิกเดือนธันวาคม พ.ศ.2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 11,340 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562		
	เรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 11,718.- บาท 2.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ยอด 5,000.- บาท		
	เรียบร้อยแล้ว 3.เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ยอด 45,000.- บาท		
	เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 61,718 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563		
	เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 17,388 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเทพมหานครประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 15,876 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 - 27 มีนาคม 2563 ยอดเงิน 14,364.- บาท เรียบร้อยแล้ว 28 มีนาคม 2563 ถึงปัจจุบันไม่ได้เบิกเนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาดโควิด 2019		
	2.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเทพมหานคร ยอดเงิน 9,000.- บาท		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 23,364 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/5/2563 : 1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเทพมหานคร ยอดเงิน 9,000.- บาท		
	2.จ้างเหมาทำความสะอาดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ยอดเงิน 58,500.- บาท 3.ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 ถึงปัจจุบันไม่ได้เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต เนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาดโควิด 2019		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 67,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการตั้งเบิกค่าจ้างอาสาสมัครพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเทพมหานครประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ตั้งแต่วันที่ 1-11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 ยอดเงิน 2,520.- บาท เรียบร้อยแล้ว 2.เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งแต่วันที่ 1-11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 126.- บาท		
	3.เบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ยอดเงิน 6,000.- บาท เรียบร้อยแล้ว		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 8,646 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ยอดเงิน 9,750.- บาท		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 9,750 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 305,714 บาท		
	: เป็นไปตามแผน		
	: เป็นไปตามเป้าหมาย		

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

