



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการครอบครัวรักการอ่าน

รหัสโครงการ... : 50070000-3257

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 240,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 38,400 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจันทิมา เขียวธัญกิจ โทร. 5439

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนาศาน สุภาชี โทร. 1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

แผนการบริหารราชการแผ่นดินได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพไว้ โดยมีเป้าประสงค์ให้คนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นคนดี มีคุณภาพมีศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน และมีคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมฐานความรู้ โดยใช้กลยุทธ์หลักด้วยการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ในกรุงเทพมหานครให้ดีขึ้น และได้ตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์หรือช่วยการเรียนรู้ที่หลากหลาย
2. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้มีนิสัยรักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้า
3. บริการข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของประเทศและโลก
4. ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมของชุมชนและประเทศ
5. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
6. เพื่อส่งเสริมภาพพจน์ ด้านการให้บริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครในการจัดกิจกรรม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการจัดกิจกรรมบ้านหนังสือ จำนวน 6 แห่ง ดังนี้

1. จัดกิจกรรมพื้นฐาน ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยจัดการประกวดวาดภาพ ประกวดเรียงความ ประกวดเล่านิทาน
2. จัดกิจกรรมโดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นเด็ก และเยาวชน รวมทั้งพ่อแม่ลูกในครอบครัว

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน □ คุณณ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. จัดทำ TOR ประกอบด้วย 1.1 ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการครอบครัวรักการอ่าน 1.2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการครอบครัวรักการอ่าน 1.3 ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการครอบครัวรักการอ่าน 1.4 ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการครอบครัวรักการอ่าน 1.5 ขอความเห็นชอบราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการครอบครัวรักการอ่าน 2. ลงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 (E-GP) 2.1 จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.จัดทำร่างเอกสารและหนังสือเชิญชวนจัดซื้อพัสดุโครงการครอบครัวรักการอ่าน 2.รายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุโครงการครอบครัวรักการอ่าน 3.จัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพัสดุโครงการครอบครัวรักการอ่าน 4.รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 5.ใบสั่งซื้อ 6.รายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.จัดทำใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2. บันทึกรายงานผลการพิจารณา 3. บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อพัสดุโครงการครอบครัวรักการอ่าน จำนวน 18 รายการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.เบิกจ่ายจัดซื้อพัสดุโครงการครอบครัวรักการอ่าน จำนวน 18 รายการ ยอดเงิน 60,000.- บาท 2.เบิกจ่ายจัดซื้อของขวัญของที่ระลึกสำหรับเด็กและเยาวชนที่ชนะการแข่งขัน จำนวน 1 รายการ ยอดเงิน 28,000.- บาท			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	3.เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ในวันที่ 13,18 ธันวาคม 2562 บ้านหนังสือ 2 แห่ง ยอดเงิน 25,600.- บาท (งวดที่ 1) เพื่อขอใช้เงินยืมใช้ในราชการฎีกาที่ 859/2563 สัญญายืมเงินที่ 4/2563 ยอดเงิน 112,000.- บาท (ได้ชำระภาษีเงินได้เรียบร้อยแล้ว) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 113,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.เบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ในวันที่ 17,23 มกราคม 2563 ณ บ้านหนังสือ จำนวน 2 แห่ง ยอดเงิน 25,600.- บาท เพื่อขอใช้เงินยืมใช้ในราชการตามฎีกาเงินยืมที่ 1344/2563 สัญญายืมเงินที่ 4/2563 (ได้ชำระภาษีเงินได้เรียบร้อยแล้ว) 2.เบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านหนังสือ จำนวน 1 แห่ง ยอดเงิน 12,800.- บาท เพื่อขอใช้เงินยืมใช้ในราชการตามฎีกาเงินยืมที่ 1729/2563 สัญญายืมเงินที่ 4/2563 (ได้ชำระภาษีเงินได้เรียบร้อยแล้ว) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 38,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ณ บ้านหนังสือ 2 ครั้ง วันที่ 15 มีนาคม 2563 จัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว วันที่ 22 มีนาคม 2563 เลื่อนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 2019 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.เบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ในวันที่ 15 มีนาคม 2563 ณ บ้านหนังสือ จำนวน 1 แห่ง ยอดเงิน 9,600.- บาท เพื่อขอใช้เงินยืมใช้ในราชการตามฎีกาเงินยืมที่ 2449/2563 สัญญายืมเงินที่ 4/2563 (ได้ชำระภาษีเงินได้เรียบร้อยแล้ว) 2.ได้มีการเลื่อนกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 2019 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 9,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 2019 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.ได้มีการเลื่อนกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 2.ได้ดำเนินการปรับลดงบประมาณประจำปี 2563 ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (สำนักงานระบบงบประมาณ) ที่ กท 1902/486 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 และไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ2563 งวดที่ 3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

