



รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9 :: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำข้อปฏิบัติของงานที่มีความเสี่ยงตามโครงการมาปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามและประเมินผลการใช้ข้อปฏิบัติของงานที่มีความเสี่ยงตามโครงการ
 และประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 22/7/2563 :
 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแบบอย่างและใช้ประโยชน์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/8/2563 : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแบบอย่างและใช้ประโยชน์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 สรุปผลการดำเนินงาน
 ภาพรวมให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ จัดส่งผลการดำเนินงานและหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดให้สำนักก่อนามัย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563
 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

