





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                  |  |  |                |                     |
|------------------|--|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่8  | :: 20/05/2564 : งดการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อโควิด 2019 ที่ระบาดเป็นวงกว้าง   |  |                | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท   |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 22/06/2564 : ดำเนินกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคนำโดยยุงลาย ตั้งแต่พฤศจิกายน 2563 - มิถุนายน 2564 จำนวน 29 ชุมชน จาก 44 ชุมชน        |  |                |                     |
| รายงานครั้งที่11 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 9,500 บาท   |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 23/07/2564 : ดำเนินกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคนำโดยยุงลาย ตั้งแต่พฤศจิกายน 2563 - กรกฎาคม 2564 จำนวน 34 ชุมชน จาก 44 ชุมชน         |  |                |                     |
| รายงานครั้งที่13 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 9,500 บาท  |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่14 | :: 25/08/2564 : ดำเนินกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคนำโดยยุงลาย ตั้งแต่พฤศจิกายน 2563 - สิงหาคม 2564 จำนวน 39 ชุมชน จาก 44 ชุมชน         |  |                |                     |
| รายงานครั้งที่15 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 9,500 บาท  |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่16 | :: 27/09/2564 : ดำเนินกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคนำโดยยุงลาย ตั้งแต่พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564 จำนวน 44 ชุมชน จาก 44 ชุมชน ครบถ้วน |  |                |                     |
| รายงานครั้งที่17 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท   |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

