



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐใช้ รู่เก็บ คนกรุงเทพฯชีวิตมั่นคง

รหัสโครงการ... : 50070000-3315

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 20,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 8,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเรวดี จันทเวช โทร. 5439

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษย์ ชลสายทรัพย์ โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

เป็นไปตามแนวทางหลักการและเหตุผลของโครงการรัฐใช้ รู่เก็บ คนกรุงเทพฯชีวิตมั่นคง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ร่อนแวงวัตถุประสงค์ของโครงการรัฐใช้ รู่เก็บ คนกรุงเทพฯชีวิตมั่นคง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร่อนเป้าหมายของโครงการของโครงการรัฐใช้ รู่เก็บ คนกรุงเทพฯชีวิตมั่นคง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนร่าง TOR จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการรัฐใช้ รู่เก็บ คนกรุงเทพฯชีวิตมั่นคง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมไปแล้ว 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 4 ธันวาคม 2563 สถานที่ โรงเรียนสุไทย เวลา 13.00 - 16.00 น. ครั้งที่ 2 วันที่ 9 ธันวาคม 2563 สถานที่ โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร เวลา 13.00 - 16.00 น. ครั้งที่ 3 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 สถานที่ โรงเรียนวัดประหาระบือธรรม เวลา 13.00 - 16.00 น. ครั้งที่ 4 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 สถานที่ โรงเรียนวัดราชาธิการาม เวลา 13.00 - 16.00 น.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการจัดกิจกรรมไปแล้ว 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 4 ธันวาคม 2563 สถานที่ โรงเรียนสุไทย เวลา 13.00 - 16.00 น. ครั้งที่ 2 วันที่ 9 ธันวาคม 2563 สถานที่ โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร เวลา 13.00 - 16.00 น. ครั้งที่ 3 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 สถานที่ โรงเรียนวัดประหาระบือธรรม เวลา 13.00 - 16.00 น. ครั้งที่ 4 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 สถานที่ โรงเรียนวัดราชาธิการาม เวลา 13.00 - 16.00 น.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 8,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว 4 ครั้ง คงเหลือ 6 ครั้ง เบิกจ่ายค่าอาหารแล้ว 8,000.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 : จัดกิจกรรมไปแล้ว 4 ครั้ง เบิกจ่ายค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มแล้ว 8,000 บาท กำหนดจัดกิจกรรมอีก 6 ครั้ง ช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย.2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : จัดกิจกรรมไปแล้ว 4 ครั้ง เบิกจ่ายค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มแล้ว 8,000 บาท กำหนดจัดกิจกรรมอีก 6 ครั้ง ช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย.2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/05/2564 : 1. จัดกิจกรรมไปแล้ว 4 ครั้ง เบิกจ่ายค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มแล้ว 8,000 บาท 2. กำหนดจัดกิจกรรมอีก 6 ครั้ง ช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย.2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมอีก 6 ครั้ง ช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย.2564 แต่เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมอีก 6 ครั้ง แต่เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมอีก 6 ครั้ง แต่เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 15/09/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมอีก 6 ครั้ง แต่เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

