



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รหัสโครงการ... : 50070000-3324

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวารภรณ์ นาคประสิทธิ์ 0 2241 4803

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษย์ ชลสายทรัพย์ โทร 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการนำเสนอนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมประชุมสรุปจากหน่วยงานขององค์กรและรอแนวทางหลักเกณฑ์กำหนดจากสำนักงาน ก.ก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมประชุมสรุปจากหน่วยงานขององค์กรและรอแนวทางหลักเกณฑ์กำหนดจากสำนักงาน ก.ก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา/ปรับปรุง เพื่อดำเนินการต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : จัดส่งหนังสือการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานของสำนักงานเขตดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สำนักงาน ก.ก. ตามหนังสือสำนักงานเขตดุสิต ด่วนที่สุด ที่ กท 4601/307 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 ประกอบด้วย 1.เอกสารการเสนอความคิดเห็นฯ แบบฟอร์ม 1 จำนวน 21 ชุด 2.เอกสารแสดงการคัดเลือกความคิดเห็นที่จะนำมาพัฒนาฯ แบบฟอร์ม 2 ได้แก่ รายงานการประชุมเป็นต้น จำนวน 1 ชุด 3. เอกสารโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน แบบฟอร์ม 3 จำนวน 1 ชุด 4.เอกสารข้อมูลตามแบบฟอร์มนำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แบบฟอร์ม 4 เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ดำเนินการปรับแก้ไขโครงการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร ตามที่มติคณะกรรมการฯ พิจารณาและสั่งโครงการที่ปรับแก้ไขแล้วให้สำนักงาน ก.ก. ทาง E-mail : innovation.bma.com ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 และรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการต่อไป ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินโครงการไปแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : ดำเนินการส่งสำเนาโครงการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร ให้สำนักงาน ก.ก. และเริ่มดำเนินโครงการตามแผนกำหนดการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อสาธิตการผลิตเยื่อกระดาษจากเปลือกทุเรียนและเปลือกกล้วย และกระถางต้นไม้ทำจากกากกาแฟและกากมะพร้าว บริเวณชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า เพื่อเป็นแนวทางการลดปริมาณขยะประเภทเศษอาหารในครัวเรือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อสาธิตการผลิตเยื่อกระดาษจากเปลือกทุเรียนและเปลือกกล้วย และกระถางต้นไม้ทำจากกากกาแฟและกากมะพร้าว บริเวณชุมชนตรอกตันโพธิ์ เพื่อเป็นแนวทางการลดปริมาณขยะประเภทเศษอาหารในครัวเรือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : อยู่ระหว่างการผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ / น้ำปλύชีวภาพ / ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเศษอาหาร เช่น กระถางต้นไม้, กระดาษสา, และจานรองแก้วใส่เมล็ดพันธุ์พืช จากกากมะพร้าว ผสมเปลือกทุเรียนและเปลือกกล้วย เพื่อเป็นต้นแบบการนำขยะเศษอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ให้แก่หน่วยงาน โรงเรียน และชุมชน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อสาธิตการผลิตเยื่อกระดาษจากเปลือกทุเรียนและเปลือกกล้วย และ กระถางต้นไม้ทำจากกากกาแฟและกากมะพร้าว บริเวณชุมชนพระยาประสิทธิ์ เพื่อเป็นแนวทางการลดปริมาณขยะประเภทเศษอาหารในครัวเรือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2564 : ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อสาธิตการผลิตเยื่อกระดาษจากเปลือกทุเรียนและเปลือกกล้วย และ กระถางต้นไม้ทำจากกากกาแฟและกากมะพร้าว บริเวณชุมชนวัดโบสถ์สามเสน และพลตลีสริศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการลดปริมาณขยะประเภทเศษอาหารในครัวเรือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 27/09/2564 : ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์การนำขยะเศษอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ โดยสาธิตการทำเยื่อกระดาษจากเปลือกทุเรียนและเปลือกกล้วย และ กระถางต้นไม้จากกากกาแฟและกากมะพร้าว บริเวณชุมชนพลตลีสริศาสตร์, ชุมชนวัดพระชาระปิธรรม และ ชุมชนพระชาระปิธรรม 4 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รหัสโครงการ... : 50070000-3324

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวารภรณ์ นาคประสิทธิ์ 0 2241 4803

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษย์ ชลสายทรัพย์ โทร 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการนำเสนอนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมประชุมสรุปจากหน่วยงานขององค์กรและรออนแนวทางหลักเกณฑ์กำหนดจากสำนักงาน ก.ก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมประชุมสรุปจากหน่วยงานขององค์กรและรออนแนวทางหลักเกณฑ์กำหนดจากสำนักงาน ก.ก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา/ปรับปรุง เพื่อดำเนินการต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : จัดส่งหนังสือการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานของสำนักงานเขตดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สำนักงาน ก.ก. ตามหนังสือสำนักงานเขตดุสิต ด่วนที่สุด ที่ กท 4601/307 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 ประกอบด้วย 1.เอกสารการเสนอความคิดเห็นฯ แบบฟอร์ม 1 จำนวน 21 ชุด 2.เอกสารแสดงการคัดเลือกความคิดเห็นที่จะนำมาพัฒนาฯ แบบฟอร์ม 2 ได้แก่ รายงานการประชุมเป็นต้น จำนวน 1 ชุด 3. เอกสารโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน แบบฟอร์ม 3 จำนวน 1 ชุด 4.เอกสารข้อมูลตามแบบฟอร์มนำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แบบฟอร์ม 4 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ดำเนินการปรับแก้ไขโครงการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร ตามที่มติคณะกรรมการฯ พิจารณา และส่งโครงการที่ปรับแก้ไขแล้วให้สำนักงาน ก.ก. ทาง E-mail : innovation.bma.com ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 และรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการต่อไป ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินโครงการไปแล้ว		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : ดำเนินการส่งสำเนาโครงการพัฒนานวัตกรรมการกรุงเทพมหานคร ให้สำนักงาน ก.ก. และเริ่มดำเนินโครงการตามแผนกำหนดการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อสาธิตการผลิตเยื่อกระดาษจากเปลือกทุเรียนและเปลือกกล้วย และ กระถางต้นไม้ทำจากกากกาแฟและกากมะพร้าว บริเวณชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า เพื่อเป็นแนวทางการลดปริมาณขยะประเภทเศษอาหารในครัวเรือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อสาธิตการผลิตเยื่อกระดาษจากเปลือกทุเรียนและเปลือกกล้วย และ กระถางต้นไม้ทำจากกากกาแฟและกากมะพร้าว บริเวณชุมชนตรอกต้นโพธิ์ เพื่อเป็นแนวทางการลดปริมาณขยะประเภทเศษอาหารในครัวเรือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : อยู่ระหว่างการผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ / น้ำปุ๋ยชีวภาพ / ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเศษอาหาร เช่น กระถางต้นไม้, กระดาษสา, และจานรองแก้วใส่เมล็ดพันธุ์พืช จากกากมะพร้าว ผสมเปลือกทุเรียนและเปลือกกล้วย เพื่อเป็นต้นแบบการนำขยะเศษอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ ให้แก่หน่วยงาน โรงเรียน และชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อสาธิตการผลิตเยื่อกระดาษจากเปลือกทุเรียนและเปลือกกล้วย และ กระถางต้นไม้ทำจากกากกาแฟและกากมะพร้าว บริเวณชุมชนพระยาประสิทธิ์ เพื่อเป็นแนวทางการลดปริมาณขยะประเภทเศษอาหารในครัวเรือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2564 : ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อสาธิตการผลิตเยื่อกระดาษจากเปลือกทุเรียนและเปลือกกล้วย และ กระถางต้นไม้ทำจากกากกาแฟและกากมะพร้าว บริเวณชุมชนวัดโบสถ์สามเสน และพลตีสริศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการลดปริมาณขยะประเภทเศษอาหารในครัวเรือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่12	:: 27/09/2564 : ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์การนำขยะเศษอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ โดยสาธิตการทำเยื่อกระดาษจากเปลือกทุเรียนและเปลือกกล้วย และ กระถางต้นไม้จากกากกาแฟและกากมะพร้าว บริเวณชุมชนพลตีสริศาสตร์, ชุมชนวัดพระเชตะวัน และ ชุมชนพระเชตะวัน 4 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

