



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

รหัสโครงการ... : 50070000-3326

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 41,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 10,900 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพาศักดิ์ สารี โทร. 5408

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษย์ ชลสายทรัพย์ โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2554

ได้กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนไว้ 2 ประเภทได้แก่(1)

ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขต (2) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สำหรับศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขต

ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์

และมีแนวทางการใช้จ่ายตามระเบียบและคําสั่งสูงสุดตามที่ทางราชการกำหนดไว้

จึงได้จัดทำโครงการการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อกำหนดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับอย่างคุ้มค่า

2 เพื่อกำหนดให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตดุสิต

ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยอาสาสมัครป้องกันภัยได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบของทางราชการ

3 เพื่อคณะกรรมการประสานงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตดุสิตได้เข้าใจถึง

แนวทางการใช้จ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

4 เพิ่มแรงจูงใจให้ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมาปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยาและร่วม

กิจกรรมต่างๆของสำนักงานเขต

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตดุสิตที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตดุสิต

และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตดุสิต ประจำปี พ.ศ. 2564

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : จัดทำโครงการและได้รับการอนุมัติโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ จากสำนักป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : ได้รับการอนุมัติโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ จากสำนักป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว และรายงานขอซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุที่ใช้ในการจัดการฝึกอบรม จำนวนเงิน 10,900.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 10,900 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และประสานติดต่อกับวิทยากรในการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบเลื่อนการจัดโครงการจนกว่าการแพร่ระบาดของ โควิด 19 จะสงบลงปกติ เนื่องจากไม่มี สมาชิก อปร. สมัครเข้ารับการฝึกอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการวันจัดโครงการฯ ดังกล่าว จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการวันจัดโครงการฯ ดังกล่าว ในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฯ ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564
จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 : ได้รับการอนุมัติยกเลิกโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฯ โดยสำนักป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย
ได้อนุมัติยกเลิกแล้วตามหนังสือที่ กท 1803/831 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

