



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กรุงเทพมหานครเขตปทุมธานี

รหัสโครงการ... : 50070000-3411

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 81,700 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับสองของการสูญเสียสุขภาพของคนไทย และเป็นสาเหตุของการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สารพิษในควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อผู้สูบบุหรี่และบุคคลรอบข้าง ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆ ที่สร้างความสูญเสียทั้งทางด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจ จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2561 พบว่าประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ 10.7 ล้านคน เป็นผู้สูบบุหรี่ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ 1.2 ล้านคน และพบว่าผู้สูบบุหรี่มีอายุน้อยลงโดยส่วนใหญ่เริ่มสูบบุหรี่ในช่วงวัยรุ่น การป้องกันและการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย จัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ เพื่อไม่ให้ก่ออันตรายต่อการสูบบุหรี่ เป็นการลดการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชน รวมถึงสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อการไม่สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในด้านของการจำกัดวิธีการจำหน่าย อายุผู้ซื้อ สถานที่ห้ามจำหน่าย ห้ามโฆษณา และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้มีเขตปลอดบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ เพื่อลดอันตรายจากการได้รับควันบุหรี่

เขตดุสิต เป็นพื้นที่ที่มีสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก สำนักงานเขตดุสิตตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากการสูบบุหรี่ จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปทุมธานี เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นสังคมที่ปลอดภัยจากควันบุหรี่ ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อดำเนินงานการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
- 2.2 เพื่อแนะนำ ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบ และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตดุสิต
- 2.3 เพื่อแนะนำ ให้ความรู้และภูมิคุ้มกันในส่วนของผู้ประกอบการในซึ่งจะส่งผลให้เกิดความตั้งใจไม่สูบบุหรี่ในกลุ่มปัจจุบันไม่สูบ เพื่อป้องกันมิให้เกิดผู้บริโภคนายาสูบรายใหม่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เด็ก เยาวชน ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ มีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแนวทางกรุงเทพมหานครเขตปทุมธานี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐาน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของนักเรียนมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคมที่ผ่านมา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ และเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเพื่อดำเนินการตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ อุปกรณ์ดำเนินการตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลางในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อดำเนินการตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/05/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อดำเนินการตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบให้กับผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตดุสิต ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเพื่อดำเนินการตามโครงการ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ อุปกรณ์ดำเนินการตามโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลางในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อดำเนินการตามโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/05/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อดำเนินการตามโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบให้กับผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตดุสิต ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : จัดกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบให้กับผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตดุสิต เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 และอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 และวันที่ 9 สิงหาคม 2566 กิจกรรมรณรงค์เยาวชนรวมใจห่างไกลบุหรี่ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566, 3 สิงหาคม 2566 และ 4 สิงหาคม 2566			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/08/2566 : - จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 และวันที่ 9 สิงหาคม 2566 - จัดกิจกรรมรณรงค์เยาวชนรวมใจห่างไกลบุหรี่ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566, 3 สิงหาคม 2566 และ 4 สิงหาคม 2566 - อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 81,700 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารทราบ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

