



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาล

รหัสโครงการ... : 50080000-2814

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพญาไท / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.มณีรัตน์ ขุนเที่ยงธรรม

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.พรทิพย์ ทุมพันธ์ โทร 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงของโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการกระทำทุจริต

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จำนวน 10 หัวข้อ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาล

เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะทำงานฯ พิจารณาการจัดการความเสี่ยง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายการศึกษา		
	เข้ารับการฝึกอบรมแนวทางดำเนินการเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.60		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำความเสี่ยงของฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายการศึกษา ส่ง สก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะผู้บริหารเขตเข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานครสัญจร ครั้งที่ 1/2561		
	เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตราชเทวี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์ป้องกันการคอร์ปชั่นและการทุจริตให้ข้าราชการและลูกจ้างทุกคนรับทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขแผนการบริหารความเสี่ยงตามที่ กก.ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561		
	และครั้งที่3/2561 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำรายงานความเสี่ยง ส่ง สำนักงาน กก. ภายในวันที่ 5 พ.ค.2561		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานความเสี่ยงของฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายการศึกษา ส่งสำนักงาน กก. ในวันที่ 30		
	พ.ค.2561		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานความเสี่ยงของฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายการศึกษา ส่งสำนักงาน กก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานให้ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายการศึกษา จัดทำรายงานความเสี่ยง เพื่อส่งสำนักงาน กก. ภายใน		
	10 ก.ย.2561		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานแจ้งฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายการศึกษา จัดทำรายงานความเสี่ยง เพื่อส่งสำนักงาน กก. ภายใน		
	10 ก.ย.2561		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 20/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

