



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม

รหัสโครงการ... : 50080000-6978

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพญาไท / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข

1.3 หลักการและเหตุผล

ในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ (Aged Society) คือการมีผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี เกิน 20% ของจำนวนประชากรทั้งหมด สถานการณ์นี้เป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้ประชากรมีอายุยืนยาว

ซึ่งปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและในสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปย่อมมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของกลุ่มคนเหล่านี้ยิ่งยวด

เสี่ยงไม่ได้ จากการสำรวจข้อมูลของศูนย์บริการสาธารณสุข 11

ประธานกรรมการชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังมีปัญหาและความต้องการ ในด้านต่าง ๆ

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านกายภาพ ผู้สูงอายุมักจะมีปัญหาสุขภาพเสื่อมโทรมมีโรคภัยต่างๆ เบียดเบียน ทั้งโรคทางกายและทางสมอง

ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจผู้สูงอายุที่มีฐานะไม่ดีไม่มีลูกหลานดูแลอุปการะเลี้ยงดู ปัญหาทางด้านจิตใจ

การต้องอยู่บ้านตามลำพังอาจทำให้มีความรู้สึกโดดเดี่ยว

ทำให้ได้รับความลำบากและปัจจุบันต้องยอมรับว่าสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไปย่อมมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต

ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ และรวมไปถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสหรือกลุ่มผู้เปราะบางที่ต้องการคนดูแลอย่างองอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้

รวมถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการได้รับการดูแลด้านสวัสดิการต่าง ๆ

โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาวและผู้เปราะบางที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นชุมชนอาจไม่ทั่วถึงหรือล่าช้าหากเกิดกรณีฉุกเฉินและในปัจจุบัน

หน่วยงานภาครัฐยังขาดข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการประสานและเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารในการเข้าถึงและช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้

สำนักงานเขตพญาไท ได้ตระหนักถึงคุณค่าและปัญหาการดำเนินชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาวและผู้เปราะบางในพื้นที่เขตพญาไท

จึงได้จัดทำโครงการ ชีวิตสดใส พญาไทใส่ใจประชาชน ขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานให้หน่วยงานต่าง ๆ

สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุและผู้เปราะบางที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตพญาไท

ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีอายุ 95 ปีขึ้นไป ข้อมูลผู้เปราะบางและผู้ด้อยโอกาส และข้อมูลชุมชนในพื้นที่เขตพญาไทและสามารถนำมาใช้ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้
2. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 95 ปีขึ้นไปและผู้เปราะบางในพื้นที่เขตพญาไทได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 จำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 95 ปีขึ้นไป และผู้เปราะบางในพื้นที่เขตพญาไท ได้รับการจัดทำฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
2. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 95 ปีขึ้นไปและผู้เปราะบางในพื้นที่เขตพญาไท ได้รับการดูแลและช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่าง ๆ
3. ความรู้ที่ได้จากการสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่มีอายุ 95 ปีขึ้นไป และนำมาจัดทำองค์ความรู้ให้กับผู้ที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุต่อไป

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานภารกิจงานประจำของสำนักงานเขต

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2564 : ประสานแจ้งทุกฝ่ายสำรวจปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขตามแบบฟอร์มการนำเสนอนวัตกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2564 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานระดมความคิดเห็นปัญหาของการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ		
	เพื่อนำมาจัดทำนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2564 : ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ? 3 ส่ง สก. ตามหนังสือ ที่ กท 4701/5434 ลว. 16 ธ.ค.2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2565 :		
	ประชุมชี้แจงคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสำรวจและคว		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>บคุมลูกน้ำยุงลาย ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 31 ม.ค.2565 เวลา 10.30 น. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/02/2565 : แก่ไขตัวชีวิตตามที่คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครเสนอแนะและรอกการพิจารณาอนุมัติโครงการฯ</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/03/2565 : จัดทำโครงการ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสำรวจและควบคุมลูกน้ำยุงลายด้วยตนเอง ส่ง สกก. และประชาสัมพันธ์โครงการให้บ้านพักอาศัยในชุมชนต้นแบบทราบ</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/04/2565 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เจ้าของบ้าน อาคาร และผู้พักอาศัยในชุมชนทราบแนวทางดำเนินการและเชิญชวนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสำรวจและควบคุมลูกน้ำยุงลายด้วยตนเอง ซึ่งปัจจุบันมีเจ้าของบ้านในชุมชนมะกอกกลางสวนสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ประมาณร้อยละ 30</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/05/2565 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เจ้าของบ้าน อาคาร และผู้พักอาศัยในชุมชนทราบแนวทางดำเนินการและเชิญชวนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสำรวจและควบคุมลูกน้ำยุงลายด้วยตนเอง เพิ่มเติมในชุมชนที่ยังไม่ได้ประชาสัมพันธ์</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/06/2565 : จัดประชุมคณะทำงานฯ และลงพื้นที่ชุมชนร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อแนะนำการวาง Ovitrap การติด QR code และ การใช้Application สำรวจลูกน้ำยุง</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/07/2565 : คณะทำงานฯ และลงพื้นที่ชุมชนวัดมะกอกส่วนหน้าแนะนำการวาง Ovitrap การติด QR code และ การใช้ Application เพื่อสำรวจไขลูกน้ำยุง ซึ่งเป็นพาหนะของโรคไข้เลือดออก</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/08/2565 : ดำเนินการครบทุกตัวชีวิตเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

