



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แผนการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอย

รหัสโครงการ... : 50080000-7043

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพญาไท / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจักรรัฐ จันทร์คงช่วย

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

1.3 หลักการและเหตุผล

ในช่วงเวลาที่ประเทศต้องปรับตัวให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลง ความคิด และความเข้าใจของประชาชนที่จะเรียกร้องต้องการการบริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว ของระบบราชการซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของประเทศ ซึ่งจะต้องมีการปฏิรูปเพื่อให้สามารถบริหารองค์กรให้อยู่รอดและเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงของประเทศให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ และดำเนินกิจการเพื่อให้บริการสาธารณะต่อประชาชน รวมถึงหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและดูแลให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างปกติสุขและเท่าเทียมในการดำรงชีวิตประจำวัน การที่กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางของความเจริญ ทุกด้านและเป็นมหานครที่มีความสำคัญในภูมิภาคอาเซียน จึงมีการอพยพ หลั่งไหลของประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ามาตั้งถิ่นฐาน และประกอบอาชีพทำมาหากินในพื้นที่ ประกอบกับหลังจากผลกระทบของโรคระบาดที่ผ่านมาส่งผลให้กรุงเทพฯ เกิดขยายตัวอย่างรวดเร็วมากและต่อเนื่อง ทำให้กรุงเทพฯ ต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้านที่ท้าทายกว่าเดิม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน

ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งที่กรุงเทพมหานครประสบมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่าสิบปี คือ ปัญหาหาบเร่ ? แผงลอย ที่ปัจจุบันจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นตามสภาพหลังจากการเจริญเติบโตของเมืองหลังจากเกิดโรคระบาด ซึ่งปรากฏอย่างชัดเจนว่าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ค้าหาบเร่ ? แผงลอยทำการค้าอยู่ทั่วไปตามถนน ทางเท้าและที่สาธารณะ เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาต่างๆ หลายด้าน ทั้งปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปัญหาการจราจร เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยกรณีเกิดอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอื่น ปัญหาความสกปรกเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ปัญหาการลักลอบจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ปัญหาด้านความมั่นคงของชาติเนื่องจากมีผู้ค้าจำนวนหนึ่งเป็นชาวต่างชาติที่หลบหนีเข้าเมือง ปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพลแสวงหาผลประโยชน์ โดยมีขอบ ดั้งนั้น เพื่อให้กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครที่มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัย การสัญจรสะดวกสบาย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวินัยเคารพกฎหมายและกติกาสังคม สำนักเขตพญาไทจึงได้จัดทำโครงการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ ? แผงลอยขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อให้พื้นที่เขตพญาไทมีความ เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด มีสภาพแวดล้อมและ ภูมิทัศน์ที่สวยงาม
- ๒.๒ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและใช้สอยประโยชน์ในถนน ทางเท้าที่สาธารณะร่วมกันบนพื้นฐานแห่งสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
- ๒.๓ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่น่าอยู่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ๓.๑ จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ ? แผงลอย ทุกประเภทบริเวณถนน ทางเท้า ที่สาธารณะครอบคลุมทั่วพื้นที่เขตพญาไท
- ๓.๒ ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นฟูสภาพแวดล้อมในบริเวณจุดที่มีผู้ค้าหาบเร่ ? แผงลอย ทำการค้าและได้ทำการยกเลิกผู้ค้าเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการ ดังนี้
 - ๑) จัดกิจกรรม Big Cleaning day ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้ค้าแต่ละพื้นที่ล้างทำความสะอาดถนน ทางเท้า ศาลาที่พักผู้โดยสาร บ้ายรถประจำทาง เก็บขยะมูลฝอย สิ่งของเหลือใช้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามแผนของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
 - ๒) ลอกท่อระบายน้ำ ดูดเลน เปิดทางน้ำไหล ซ่อมแซมผิวจราจร พื้นทางเท้าให้เรียบเสมอกัน ทาสีขอบคันหินถนน ซิดสี ตีเส้น ทางเท้า ทางม้าลาย ปรับเปลี่ยนป้ายสัญญาณจราจรที่เก่าชำรุด จัดระเบียบสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และสายสื่อสารอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่ก่อให้เกิดอันตราย ตามแผนของฝ่ายโยธา ๓) เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนในเวลากลางคืน โดยปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างที่ชำรุด และติดตั้งเพิ่มเติมในจุดที่มืดและเปลี่ยว โดยฝ่ายโยธา
 - ๔) ตรวจสอบการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่ให้ครอบคลุมบริเวณที่ทำการค้า และเคยทำการค้าโดยฝ่ายโยธา
 - ๕) ประสานขอความร่วมมือประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านค้าร่วมจัดระเบียบ ปรับปรุงบริเวณอาคารของตนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมพื้นที่ โดยฝ่ายเทศกิจและฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****





ตัวชี้วัด...



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: มิติที่ 2 ระดับความสำเร็จของการจัดการหาเร- แผงลอยของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่ 1 :: 30/01/2566 : ดำเนินการจัดประชุมผู้ค้าจุดผ่อนผัน จำนวน 3 จุด ผู้ค้า 807 ราย ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการทำการค้าของจุดผ่อนผัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 2 :: 27/02/2566 : ดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจ ประชาสัมพันธ์ ตรวจตรา
 ควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทางเดินทางถนนสายหลักและสายรอง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 3 :: 27/03/2566 : ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตพญาไท ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ค้าออกจุดผ่อนผัน และผู้ค้าในจุดผ่อนผัน
 เพื่อเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดพื้นที่ทำการค้า
 การขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ปี 2563 อย่างเคร่งครัด และตรวจตรา จัดระเบียบผู้ค้าอย่างต่อเนื่องทุกวัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 4 :: 28/04/2566 : การจัดระเบียบผู้ค้าหาเรแผงลอย ทั้งผู้ค้าในจุดผ่อนผันและผู้ค้าออกจุดผ่อนผัน
 - การจัดระเบียบผู้ค้าจุดผ่อนผัน ให้ตรวจสอบ QR Code ประจำตัวของผู้ค้า โดยให้เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจ ตรวจสอบโดยทดลอง Scan QR
 Code ว่าผู้ทำการค้าขณะนั้น ตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ใน QR Code หรือไม่ หากพบว่าผู้ทำการค้าไม่ตรงกับข้อมูลใน QR Code
 ให้ออกหนังสือให้ผู้ค้าชี้แจง กรณีให้บุคคลอื่นมาทำการค้าแทนหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการเช่า ให้ทำหนังสือยกเลิกไปเลย
 คนเช่าถือว่ากระทำผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ให้ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ
 และตรวจสอบการตั้งวางห้ามล้อเส้นที่ขีดกำหนดไว้เป็นพื้นที่ทำการค้า ตามขนาดมาตรฐาน 2 ตารางเมตร โดยตั้งวางให้ไม่ทับเส้น
 โดยเฉพาะจุดผ่อนผันถนนประดิพัทธ์ และซอยพลโยธิน 7
 - ทุกชุดสายตรวจสำรวจ ตรวจสอบรายชื่อผู้ค้าออกจุดผ่อนผันที่เสนอไปยังสำนักเทศกิจ ว่าถูกต้องหรือไม่ โดยให้ยืนยันกับสำนักเทศกิจ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 5 :: 29/05/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจตราพื้นที่จุดผ่อนผัน จำนวน 4 จุด และนอกจุดผ่อนผัน จำนวน 6 จุด
 ให้ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการทำการค้า ปี 2563 อย่างเคร่งครัด
 และอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับภูมิทัศน์ เปลี่ยนรูปแบบแผงทำการค้า รมสำหรับผู้ค้าในจุดผ่อนผันถนนประดิพัทธ์ ทั้ง 2 ฝั่ง
 ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากภาคเอกชนในพื้นที่เขตพญาไท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 6 :: 26/06/2566 : จัดประชุมผู้ค้าในจุดผ่อนผันและนอกจุดผ่อนผัน เพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำการค้า
 และมอบรณรงค์การรอมสินให้กับผู้ค้าจุดผ่อนผันซอยพลโยธิน 7 และนอกจุดผ่อนผันถนนสาทรวิภาควิภาคว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 7 :: 24/07/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราพื้นที่ และกวดขันไม่ให้มีการกระทำการฝ่าฝืนทำการค้า
 ในบริเวณพื้นที่ที่ดำเนินการจัดระเบียบไว้แล้ว ตลอดจนลงพื้นที่ตรวจตราผู้ค้าในจุดผ่อนผันให้ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ อย่างเคร่งครัด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 8 :: 27/08/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราพื้นที่ และกวดขันไม่ให้มีการกระทำการฝ่าฝืนทำการค้าในบริเวณที่ได้ดำเนินการจัดระเบียบไว้แล้ว
 และตรวจตรา กวดขัน จัดระเบียบให้ผู้ค้าจุดผ่อนผันและนอกจุดผ่อนผันปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
 และเงื่อนไขในการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ 28 มกราคม 2563
 และจัดทำรายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 9 :: 20/09/2566 : 1. ตรวจตราและควบคุมจุดทำการค้า
 หาเร-แผงลอยที่ได้ดำเนินการประกาศ
 ยกเลิกแล้วไม่ให้มีผู้ค้าฝ่าฝืน ร้อยละ 100
 2. จัดระเบียบจุดทำการค้าหาเร-แผงลอย
 ในพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่าย
 สินค้าในที่สาธารณะ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
 ระเบียบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและ
 กฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ
 กรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แผนการจัดระเบียบผู้ค้าหาเร - แผงลอย

รหัสโครงการ... : 50080000-7043

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566





เริ่มต้นโครงการ



: 2023-10-01 00:00:00





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตพญาไท / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจักรรัฐ จันทร์คงช่วย

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

1.3 หลักการและเหตุผล

ในช่วงเวลาที่ประเทศต้องปรับตัวให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลง ความคิด และความเข้าใจของประชาชนที่จะเรียกร้องต้องการการบริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว ของระบบราชการซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของประเทศ ซึ่งจะต้องมีการปฏิรูปเพื่อให้สามารถบริหารองค์กรให้อยู่รอดและเจริญก้าวหน้าต่อไปได้

กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงของประเทศให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ และดำเนินกิจการเพื่อให้บริการสาธารณะต่อประชาชน รวมถึงหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและดูแลให้ประชาชนได้มีวิถีความเป็นอยู่อย่างปกติสุขและเท่าเทียมในการดำรงชีวิตประจำวัน การที่กรุงเทพฯ เป็นศูนย์รวมของความเจริญ ทุกด้านและเป็นมหานครที่มีความสำคัญในภูมิภาคอาเซียน จึงมีการอพยพ หลังไหลของประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ามาตั้งถิ่นฐาน และประกอบอาชีพทำมาหากินในพื้นที่

ประกอบกับหลังจากผลกระทบของโรคระบาดที่ผ่านมาส่งผลให้กรุงเทพฯ เกิดขยายตัวอย่างรวดเร็วมากและต่อเนื่อง ทำให้กรุงเทพฯ ต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้านที่ท้าทายกว่าเดิม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน

ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งที่กรุงเทพมหานครประสบอย่างต่อเนื่องเป็นเวลหลายสิบปี คือ ปัญหาหาบเร่ ? แผงลอย ที่ปัจจุบันจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นตามสภาพหลังจากการเจริญเติบโตของเมืองหลังจากเกิดโรคระบาด ซึ่งปรากฏอย่างชัดเจนว่าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ค้าหาบเร่ ? แผงลอยทำการค้าอยู่ทั่วไปตามถนน ทางเท้าและที่สาธารณะ เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาต่างๆ หลายด้าน ทั้งปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปัญหาการจราจร เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยกรณีเกิดอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอื่น ปัญหาความสกปรกเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ปัญหาการลักลอบจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายหรือละเมิดลิขสิทธิ์

ปัญหาด้านความมั่นคงของชาติเนื่องจากมีผู้ค้าจำนวนหนึ่งเป็นชาวต่างชาติที่หลบหนีเข้าเมือง ปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพลแสวงหาผลประโยชน์ โดยมีขอบ ดังนั้น เพื่อให้กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครที่มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัย การสัญจรสะดวกสบาย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวินัยเคารพกฎหมายและกติกาสังคม สำนักเขตพญาไทจึงได้จัดทำโครงการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ ? แผงลอยขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อให้พื้นที่เขตพญาไทมีความ เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด มีสภาพแวดล้อมและ ภูมิทัศน์ที่สวยงาม
- ๒.๒ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและใช้สอยประโยชน์ในถนน ทางเท้าที่สาธารณะร่วมกันบนพื้นฐานแห่งสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
- ๒.๓ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่น่าอยู่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ๓.๑ จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ ? แผงลอย ทุกประเภทบริเวณถนน ทางเท้า ที่สาธารณะครอบคลุมทั่วพื้นที่เขตพญาไท
- ๓.๒ ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นฟูสภาพแวดล้อมในบริเวณจุดที่มีผู้ค้าหาบเร่ ? แผงลอย ทำการค้าและได้ทำการยกเลิกผู้ค้าเร่เรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการ ดังนี้
 - ๑) จัดกิจกรรม Big Cleaning day ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้ค้าแต่ละพื้นที่ล้างทำความสะอาดถนน ทางเท้า ศาลาที่พักผู้โดยสาร บ้ายรถประจำทาง เก็บขยะมูลฝอย สิ่งของเหลือใช้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามแผนของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
 - ๒) ลอกท่อระบายน้ำ ดูดเลน เปิดทางน้ำไหล ซ่อมแซมผิวจราจร พื้นทางเท้าให้เรียบเสมอกัน ทาสีขอบคันหินถนน ขีดสี ตีเส้น ทางเท้า ทางม้าลาย ปรับเปลี่ยนป้ายสัญญาณการจราจรที่เก่าชำรุด จัดระเบียบสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และสายสื่อสารอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่ก่อให้เกิดอันตราย ตามแผนของฝ่ายโยธา ๓) เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนในเวลากลางคืน โดยปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างที่ชำรุด และติดตั้งเพิ่มเติมในจุดที่มืดและเปลี่ยว โดยฝ่ายโยธา
 - ๔) ตรวจสอบการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่ให้ครอบคลุมบริเวณที่ทำการค้า และเคยทำการค้าโดยฝ่ายโยธา
 - ๕) ประสานขอความร่วมมือประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านค้าร่วมจัดระเบียบ ปรับปรุงบริเวณอาคารของตนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมพื้นที่ โดยฝ่ายเทคนิคและฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ระดับความสำเร็จของการจัดการหาบเร่- แผงลอยของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/01/2566 : ดำเนินการจัดประชุมผู้ค้าจุดผ่อนผัน จำนวน 3 จุด ผู้ค้า 807 ราย ชี้แจงแนวทางปฏิบัติการทำการค้าของจุดผ่อนผัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	<p>:: 27/02/2566 : ดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่เทคนิค ประจำสำนักงาน ตรวจสอบตราควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทางเดินทางถนนสายหลักและสายรอง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 27/03/2566 : ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตพญาไท ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ค้าออกจุดผ่อนผัน และผู้ค้าในจุดผ่อนผัน เพื่อเนนย้าให้ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดพื้นที่ทำการค้า การขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ปี 2563 อย่างเคร่งครัด และตรวจตรา จัดระเบียบผู้ค้าอย่างต่อเนื่องทุกวัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 28/04/2566 : การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ทั้งผู้ค้าในจุดผ่อนผันและผู้ค้าออกจุดผ่อนผัน</p> <p>- การจัดระเบียบผู้ค้าจุดผ่อนผัน ให้ตรวจสอบ QR Code ประจำตัวของผู้ค้า โดยให้เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจ ตรวจสอบโดยทดลอง Scan QR Code ว่าผู้ทำการค้าขณะนั้น ตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ QR Code หรือไม่ หากพบว่าผู้ทำการค้าไม่ตรงกับข้อมูลใน QR Code ให้ออกหนังสือให้ผู้ค้าชี้แจง กรณีให้บุคคลอื่นมาทำการค้าแทนหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการเช่า ให้ทำหนังสือยกเลิกไปเลย</p> <p>คนเข้าถือว่าการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ให้ดำเนินการคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข และตรวจสอบการตั้งวางห้ามล้อเส้นที่ขีดกำหนดไว้เป็นพื้นที่ทำการค้า ตามขนาดมาตรฐาน 2 ตารางเมตร โดยตั้งวางให้ไม่ทับเส้น โดยเฉพาะจุดผ่อนผันถนนประดิพัทธ์ และซอยพลโยธิน 7</p> <p>- ทุกชุดสายตรวจสำรวจ ตรวจสอบรายชื่อผู้ค้าออกจุดผ่อนผันที่เสนอไปยังสำนักเทคนิค ว่าถูกต้องหรือไม่ โดยให้ยืนยันกับสำนักเทคนิค</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 29/05/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทคนิค ตรวจตราพื้นที่จุดผ่อนผัน จำนวน 4 จุด และนอกจุดผ่อนผัน จำนวน 6 จุด ให้ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการทำการค้า ปี 2563 อย่างเคร่งครัด และอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับภูมิทัศน์ เปลี่ยนรูปแบบแผงทำการค้า รมสำหรับผู้ค้าในจุดผ่อนผันถนนประดิพัทธ์ ทั้ง 2 ฝั่ง ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากภาคเอกชนในพื้นที่เขตพญาไท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 26/06/2566 : จัดประชุมผู้ค้าในจุดผ่อนผันและนอกจุดผ่อนผัน เพื่อเนนย้าการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำการค้า และมอบรธนาคารอมสินให้กับผู้ค้าจุดผ่อนผันซอยพลโยธิน 7 และนอกจุดผ่อนผันถนนสาทรวิภาคว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 24/07/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจตราพื้นที่ และกวดขันไม่ให้มีการกระทำการฝ่าฝืนทำการค้า ในบริเวณพื้นที่ที่ดำเนินการจัดระเบียบไว้แล้ว ตลอดจนลงพื้นที่ตรวจตราผู้ค้าในจุดผ่อนผันให้ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ อย่างเคร่งครัด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 27/08/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจตราพื้นที่ และกวดขันไม่ให้มีการกระทำการฝ่าฝืนทำการค้าในบริเวณที่ได้ดำเนินการจัดระเบียบไว้แล้ว และตรวจตรา กวดขัน จัดระเบียบให้ผู้ค้าจุดผ่อนผันและนอกจุดผ่อนผันปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 และจัดทำรายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 20/09/2566 : 1. ตรวจตราและควบคุมจุดทำการค้า หาบเร่แผงลอยที่ได้ดำเนินการประกาศ ยกเลิกแล้วไม่ให้มีผู้ค้าฝ่าฝืน ร้อยละ 100</p> <p>2. จัดระเบียบจุดทำการค้าหาบเร่แผงลอย ในพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่าย สินค้าในที่สาธารณะ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและ กฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ กรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

