



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50090000-3276

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวรัชณี เกื้อหนู / 089 2815410

ผู้ประสานงาน สยป : -นางสาวณัฐฉา ไม้เจริญ โทร. 1548

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-สถาบันครอบครัวและระบบชุมชนสะท้อนให้เกิดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชน เป็นอุดมการณ์ที่ยึดโยงสมาชิกในชุมชนไว้ด้วยกันเป็นรูปธรรมต่างๆกัน ในวิถีชีวิต ผลผลิต รูปแบบแต่มีลักษณะร่วมกันคือเน้นความพอเพียง และการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุในชุมชนในพื้นที่เขตห้วยขวาง เป็นสมาชิกที่อยู่ในระบบชุมชน เป็นกลุ่มประชากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง กลุ่มหนึ่งของชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนได้แสดงออกถึงภูมิปัญญาของตนเองและยกย่องเชิดชูคุณค่าของผู้สูงอายุ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงออกถึงภูมิปัญญาและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อชุมชนและสังคม
2. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเห็นคุณค่าของตนเอง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

-จัดแสดงภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุจากชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตห้วยขวาง เพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดกรอบหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้สูงอายุจากชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตห้วยขวาง จำนวน 80 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ยุทธศาสตร์) จำนวนภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมเปิดรับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านสภาเยาวชนประจำสำนักงานเขต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการวางแผนการจัดกิจกรรมตามที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูลภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูลในการจัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมหาข้อมูลและการกำหนดขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูลจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน 2563 ณ ห้องประชุมประชากรศาสตร์บำเพ็ญ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมหนังสือเพื่อเชิญหน่วยงานเข้าร่วมประชุมในการกำหนดจัดกิจกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุในเดือนเมษายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน 2563 ณ ห้องประชุมประชากรศาสตร์บำเพ็ญ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน 2563		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่12	:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการเตรียมข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรม		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 15/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรมในเดือนมิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมประชาราษฎร์บำเพ็ญ ชั้น 4 สำนักงานเขตห้วยขวาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการงดจัดกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 14/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	:: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18	:: 30/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50090000-3276

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวรัชณี เกื้อหนูน / 089 2815410

ผู้ประสานงาน สยป : -นางสาวณัฐิศา ไผ่เจริญ โทร. 1548

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-สถาบันครอบครัวและระบบชุมชนสะท้อนให้เกิดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชน

เป็นอุดมการณ์ที่ยึดโยงสมาชิกในชุมชนไว้ด้วยกันเป็นรูปธรรมต่างๆกัน ในวิถีชีวิต ผลผลิต

รูปแบบแต่มีลักษณะร่วมกันคือเน้นความพอเพียง และการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ

ผู้สูงอายุในชุมชนในพื้นที่เขตห้วยขวาง เป็นสมาชิกที่อยู่ในระบบชุมชน เป็นกลุ่มประชากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง กลุ่มหนึ่งของชุมชน

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนได้แสดงออกถึงภูมิปัญญาของตนเองและยกย่องเชิดชูคุณค่าของผู้สูงอายุ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

-1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงออกถึงภูมิปัญญาและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อชุมชนและสังคม

2. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเห็นคุณค่าของตนเอง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

-จัดแสดงภูมิปัญญากลุ่มผู้สูงอายุจากชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตห้วยขวาง

เพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดกรอบหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้สูงอายุจากชุมชนต่างๆ

ในพื้นที่เขตห้วยขวาง จำนวน 80 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : ๓.๑.๑ มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่างครบวงจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ยุทธศาสตร์) จำนวนภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมเปิดรับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านสภาเยาวชนประจำสำนักงานเขต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการวางแผนการจัดกิจกรรมตามที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูลภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขต :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูลในการจัดกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมหาข้อมูลและการกำหนดขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูลจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน 2563 ณ ห้องประชุมประชากรศาสตร์บำเพ็ญ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมหนังสือเพื่อเชิญหน่วยงานเข้าร่วมประชุมในการกำหนดจัดกิจกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุในเดือนเมษายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน 2563 ณ ห้องประชุมประชากรศาสตร์บำเพ็ญ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการเตรียมข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 15/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรมในเดือนมิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมประชากรศาสตร์บำเพ็ญ ชั้น 4 สำนักงานเขตห้วยขวาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรจัดกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 14/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18	:: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่19	:: 30/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

