



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 50090000-3280

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวขวัญธิณี ผาสุข 7481

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐธิดา 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2563 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2562 : เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 4.48		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.48 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 19/11/2562 : เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 5.21		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.21 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 6/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 6.19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.19 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 10.42		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 6/1/2563 : เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 11.95		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.95 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 24 มกราคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 18.07		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.07 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 18.32		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.32 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คิดเป็นร้อยละ 18.88		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.88 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คิดเป็นร้อยละ 24.20		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.20 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 2/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 25.45		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.45 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 37.08		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.08 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 10/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 10 เมษายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 44.35		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.35 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 46.61		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.61 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 51.74		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.74 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 55.37		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.37 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่16





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่17	:: 1/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 55.96 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.96 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18	:: 23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 62.58 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.58 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่19	:: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 64.48 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.48 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่20	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 กค 2563 คิดเป็นร้อยละ 65.69 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.69 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่21	:: 24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 24 สค 2563 คิดเป็นร้อยละ 68.25 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.25 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่22	:: 25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 68.42 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.42 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่23	:: 1/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 68.38 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.38 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่24	:: 14/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 79.56 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.56 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 23) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 86.02 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 24) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

