



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงข้อมูลออกเลขรหัสประจำบ้าน

รหัสโครงการ... : 50090000-3287

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวแดง แซ่ตั้ง (7459 - 7461)

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ณัฐธิดา ไม้เจริญ 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การควบคุมผังเมืองเป็นไปตามที่กฎหมายผังเมืองกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การควบคุมกฎหมายผังเมืองรวมมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สามารถลงจุดได้ครบทุกราย คิดเป็นร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ยุทธศาสตร์)ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ฝ่ายทะเบียนและฝ่ายโยธา)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติกิจกรรม และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านที่ได้รับอนุมัติแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 12/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการออกเลขรหัสประจำบ้านประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 7 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่งของบ้านที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเรียบร้อยแล้วทั้ง 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 100		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 6/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการออกเลขรหัสประจำบ้านประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 8 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่งของบ้านที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเรียบร้อยแล้วทั้ง 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 100		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการออกเลขรหัสประจำบ้านประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 15 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่งของบ้านที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเรียบร้อยแล้วทั้ง 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 100		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงจุดแสดงตำแหน่งที่ตั้งของบ้านที่อนุญาตให้มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน ม.ค. 63 อนุญาต 9 ราย และลงจุด 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 100		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 5/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของบ้านที่ได้รับอนุญาตออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 12 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 9/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงจุดแสดงตำแหน่งที่ตั้งของบ้านที่อนุญาตให้มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน มีนาคม 2563 อนุญาต 9 ราย และลงจุด 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 100		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงจุดแสดงตำแหน่งที่ตั้งของบ้านที่อนุญาตให้มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน เมษายน 2563 อนุญาต 5 ราย และลงจุด 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 100		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 20/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงจุดแสดงตำแหน่งที่ตั้งของบ้านที่อนุญาตให้มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน พฤษภาคม 2563 อนุญาต 8 ราย และลงจุด 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 100		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงจุดแสดงพื้นที่ที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน มิถุนายน 2563 ได้รับอนุญาตจำนวน 11 ราย และมีการลงจุดแล้ว 11 ราย		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่11 :: 6/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตให้ออกเลขหมายประจำบ้าน เดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 9 ราย		: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 2020-9-16 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

