



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50090000-3296

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพิเชฐ อึ้งป่อง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐดา ไผ่เจริญ

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้ประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยโดยเฉพาะปัญหามูลฝอยจากชุมชนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามจำนวนประชากรและการเติบโตของเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2556 - 2561 มีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้เฉลี่ย 10,000 ตัน/วัน ซึ่งในอนาคตหากไม่มีมาตรการในการลดปริมาณมูลฝอย จะทำให้มีปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี และต้องใช้งบประมาณในการจัดการมูลฝอยเป็นจำนวนมาก อีกทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมหากไม่มีมาตรการในการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ต่อครอบครัวและชุมชนอย่างต่อเนื่อง และได้รับความสนใจจากชุมชนและสถานศึกษาต่าง ๆ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยน้ำชีวภาพ
- 2.2 เพื่อลดปริมาณขยะ และเป็นกลารลดต้นทุนในการกำจัดขยะ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะเน่าเหม็น
- 2.3 ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจของประโยชน์ในการทำปุ๋ยอินทรีย์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สาธิตการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ สถานที่ราชการในพื้นที่เขตห้วยขวาง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด(ฝ่ายรักษาฯ)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่ 1 | :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 2 | :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมสถิติการจัดเก็บขยะเสอาอาหารของเกษตรกร การนำส่งกิ่งไม้โรงบดย่อยกิ่งไม้และบดย่อยไว้ใช้งานของสำนักงานเขต ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 423 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 3 | :: 21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานเกษตรกรรนำเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ และรวบรวมกิ่งไม้ส่งโรงงานบดย่อยกิ่งไม้ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 4 | :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำรายงานขอจัดซื้อวัสดุโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 5 | :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเห็นชอบในการจัดซื้อวัสดุโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 6 | :: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 7 | :: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เห็นชอบในการจัดซื้อ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 8 | :: 24/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำใบขอเบิกเรียบร้อยแล้ว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 9 | :: 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการจัดทำใบขอเบิกแล้ว และฝ่ายการคลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|---|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่ 10 :: 24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เข้ารณรงค์สาธิตการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพในชุมชนบึงพระราม 9 ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา และชุมชนหมู่บ้านสุนทรศิริ | | | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 11 :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์การคัดแยกขยะและสาธิตการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1.ชุมชนร่วมใจพิบูลย์ 2 2.ชุมชนลาดพร้าว 80 3.ชุมชนริมคลองบางชื่อลาดพร้าว 42-44 4.ชุมชนริมคลองบางชื่อลาดพร้าว 34 5.ชุมชนเพชรพระราม | | | |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 12 :: 23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว | | | |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 49,925 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

