



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยในจุดผ่อนผัน(ไม่ใช้งบประมาณ)

รหัสโครงการ... : 50090000-3345

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจิระพงษ์ ลาภผล (7484)

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ณัฐธิดา (1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

การจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย โดยมีมาตรการควบคุมดูแลไม่ให้มีผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาด ตลอดจนปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อควบคุม ดูแลไม่ให้มีผู้ค้าฝ่าฝืนทำการค้าบนทางเท้าพื้นที่สาธารณะ
3. เพื่อให้พื้นที่เขตห้วยขวางมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. มีจุดจัดปรับกวาดชั้นผู้ฝ่าฝืนทำการค้าบนทางเท้า 1 จุด
 2. พื้นที่เขตมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีผู้ค้าฝ่าฝืนทำการค้าบนทางเท้าสาธารณะ
- เป้าหมาย : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรการและกวาดชั้นการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย (เป้าหมายร้อยละ 100)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 (ยุทธศาสตร์/ทชว.เสริม)ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย (ฝ่ายเทศกิจ)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 16/12/2562 : 1.เสนอโครงการ		
2.จัดเจ้าหน้าที่กวาดชั้นผู้ค้าบริเวณจุดผ่อนผัน		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 11/1/2563 : กวดชั้นไม่ให้มีผู้ค้าทำการค้าขายบริเวณจุดผ่อนผันอย่างเคร่งครัด		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 11/2/2563 : จัดเจ้าหน้าที่กวาดชั้นไม่ให้ทำการค้าในจุดที่กำหนดเป็นจุดผ่อนผัน		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 5/3/2563 : กวดชั้นไม่ให้ผู้ค้าทำการค้าในจุดผ่อนผัน		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5 :: 10/4/2563 : กวดชั้นไม่ให้มีผู้ค้าทำการค้าบริเวณจุดผ่อนผัน		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6 :: 14/5/2563 : กวดชั้นไม่ให้ผู้ค้าจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดห้ามขาย		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7 :: 11/6/2563 : กวดชั้นไม่ให้ผู้ค้าจำหน่ายสินค้าในจุดห้ามขาย		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8 :: 8/7/2563 : กวดชั้นไม่ให้มีผู้ค้าจำหน่ายสินค้าในจุดผ่อนผัน		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9 :: 17/8/2563 : กวดชั้นไม่ให้มีผู้ค้าจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดผ่อนผัน		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10 :: 5/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

