



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 3.1(องค์ประกอบที่3)กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50090000-3393

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุชาติ 7488

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐธิดา ไผ่เจริญ โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

เป็นไปตามแผนฯ 2564 สนข.ห้วยขวาง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป็นไปตามแผนฯ 2564 สนข.ห้วยขวาง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เป็นไปตามแผนฯ 2564 สนข.ห้วยขวาง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก

เป้าหมายที่ : ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 3.1(องค์ประกอบที่3)กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร(ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นต้น...เสนอขออนุมัติกิจกรรมฯ เพื่อดำเนินการตามแผนฯในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 10/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดกิจกรรมตลาดนัดศุกร์สุขประจำทุกเดือนณ สำนักงานเขตห้วยขวาง ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 01/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดกิจกรรมตลาดนัดศุกร์ สุข เพื่อให้ประชาชนได้นำสินค้ามาจำหน่ายในราคาขอมเยวเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/12/2563 : การกำหนดแผนการจัดกิจกรรมตลาดนัด สุข ศุกร์ เพื่อจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid 19 จึงงดจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/01/2564 : อยู่ระหว่างการงดจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาด COVID 19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 03/02/2564 : อยู่ระหว่างการกำหนดการเปิดกิจกรรมเพื่อเป็นหลักในการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนเพื่อไม่ให้มีผลกระทบการแพร่ระบาด Covid 19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 01/03/2564 : การจัดกิจกรรมตลาดนัด สุข ศุกร์ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการค้ารายย่อย , สินค้า Otop ,ผลิตภัณฑ์ชุมชน , ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มผู้ฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ , สินค้าธงฟ้า และอื่นๆ นำสินค้ามาจำหน่ายได้ โดยจัดกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 02/04/2564 : เตรียมจัดกิจกรรมตลาดนัดศุกร์ สุข ในเดือนเมษายน 2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 ณ หน้าห้องบริเวณที่ว่างฝ่ายทะเบียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 06/05/2564 : งดการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาด Covid 19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 01/06/2564 : อยู่ระหว่างการงดจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 01/07/2564 : ไม่มีเนื่องจากอยู่ระหว่างการงดจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid 19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 71.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 02/08/2564 : อยู่ระหว่างการชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid 19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่14





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 13/08/2564 : งดการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid 19
 พร้อมคืนงบประมาณและเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินสิ้นปีงบประมาณ 2564 ต่อไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่15 :: 01/09/2564 : เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid19 งดการจัดกิจกรรม
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

