



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยในจุดผ่อนผัน(ไม่ใช้งบประมาณ)

รหัสโครงการ... : 50090000-3408

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจิระพงษ์ ลาภผล (7484)

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ณัฐธิดา (1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

การจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย โดยมีมาตรการควบคุมดูแลไม่ให้มีผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาด ตลอดจนปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อควบคุม ดูแลไม่ให้มีผู้ค้าฝ่าฝืนทำการค้าบนทางเท้าพื้นที่สาธารณะ
3. เพื่อให้พื้นที่เขตห้วยขวางมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. มีจุดจัดปรับกวาดชั้นผู้ฝ่าฝืนทำการค้าบนทางเท้า 1 จุด
 2. พื้นที่เขตมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีผู้ค้าฝ่าฝืนทำการค้าบนทางเท้าสาธารณะ
- เป้าหมาย : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรการและกวาดชั้นการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย (เป้าหมายร้อยละ 100)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจงานประจำหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนออนุมัติโครงการ และดำเนินการตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 6/11/2563 : ประชาสัมพันธ์กวาดชั้นไม่ให้ผู้ค้าจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ที่กำหนดจุดห้ามขาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 14/12/2563 : ออกตรวจตรากวาดชั้นไม่ให้ผู้ค้าทำการค้าบนทางเท้าวันละ 2 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 18/01/2564 : กวาดชั้นไม่ให้ทำการค้าบริเวณจุดผ่อนผัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 11/02/2564 : จัดเจ้าหน้าที่กวาดชั้นให้ผู้ค้าจำหน่ายสินค้าในจุดผ่อนผัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 11/03/2564 : กวาดชั้นไม่ให้ผู้ค้าจำหน่ายสินค้าในจุดผ่อนผัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 06/04/2564 : กวาดชั้นและประชาสัมพันธ์ให้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าในจุดผ่อนผัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 17/05/2564 : กวาดชั้นไม่จำหน่ายสินค้าในจุดผ่อนผัน ในพื้นที่เขตห้วยขวาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 11/06/2564 : ประชาสัมพันธ์กวาดชั้นไม่ให้ผู้ค้าจำหน่ายสินค้าในจุดผ่อนผันอย่างต่อเนื่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 12/07/2564 : กวาดชั้นไม่ให้ผู้ค้าจำหน่ายสินค้าในจุดผ่อนผัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2564 : กวาดชั้นไม่ให้ผู้ค้าจำหน่ายในพื้นที่ที่กำหนดเป็นจุดผ่อนผัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 18/09/2564 : กวาดชั้นไม่ให้ผู้ค้าจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นจุดผ่อนผัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 27/09/2564 : ทดสอบสอบถามและประเมินผลกิจกรรม		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

