



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยในจุดผ่อนผัน

รหัสโครงการ... : 50090000-7116

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.วันดี เขียววิชัย

ผู้ประสานงาน สยป : ณัฐธิดา 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาด ตลอดจนปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วกรุงเทพมหานคร

ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ เขตห้วยขวาง สามารถดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงได้จัดทำโครงการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ แผงลอย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติราชการงานประจำพื้นฐาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/11/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ที่กำหนดเป็นจุดผ่อนผัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 07/12/2564 : กวดขันไม่ให้ผู้ค้าจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นจุดผ่อนผัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/01/2565 : จัดเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้ผู้ค้าจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นจุดผ่อนผัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 09/02/2565 : กวดขันไม่ให้ประชาชนจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นจุดผ่อนผัน เช่น สะพานลอย ทางม้าลาย ตู้โทรศัพท์ เป็นต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 14/03/2565 : จัดเจ้าหน้าที่กวดขันและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าจำหน่ายสินค้าในจุดที่กำหนดเป็นจุดผ่อนผัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 07/04/2565 : จัดเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้ผู้ค้าจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ที่กำหนดเป็นจุดผ่อนผัน ได้แก่ สะพานลอย ทางข้ามม้าลาย เป็นต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 17/05/2565 : กวดขันไม่ให้จำหน่ายสินค้าในจุดผ่อนผัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 02/06/2565 : กวดขันไม่ให้ผู้ค้าจำหน่ายสินค้าในจุดห้ามขายอย่างต่อเนื่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 07/07/2565 : จัดเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้ผู้ค้าทำการขายในจุดที่กำหนดเป็นจุดห้ามขาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 15/08/2565 : จัดเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้ผู้ทำการค้าในจุดห้ามขายอย่างต่อเนื่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 06/09/2565 : สรุปผลการดำเนินกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยในจุดผ่อนผัน

รหัสโครงการ... : 50090000-7116

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.วันดี เขียววิชัย

ผู้ประสานงาน สยป : ณัฐธิดา 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาด ตลอดจนปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วกรุงเทพมหานคร
ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ เขตห้วยขวาง สามารถดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงได้จัดทำโครงการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ แผงลอย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติราชการงานประจำพื้นฐาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/11/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ผู้ค้าจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ที่กำหนดเป็นจุดผ่อนผัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 07/12/2564 : กวดขันไม่ให้ผู้ค้าจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นจุดผ่อนผัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/01/2565 : จัดเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้ผู้ค้าจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นจุดผ่อนผัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 09/02/2565 : กวดขันไม่ให้ประชาชนจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ที่กำหนดเป็นจุดผ่อนผัน เช่น สะพานลอย ทางม้าลาย ตู้โทรศัพท์ เป็นต้น			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 14/03/2565 : จัดเจ้าหน้าที่กวดขันและประชาสัมพันธ์ไม่ให้ผู้ค้าจำหน่ายสินค้าในจุดที่กำหนดเป็นจุดผ่อนผัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 07/04/2565 : จัดเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้ผู้ค้าจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ที่กำหนดเป็นจุดผ่อนผัน ได้แก่ สะพานลอย ทางข้ามม้าลาย เป็นต้น			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 17/05/2565 : กวดขันไม่ให้จำหน่ายสินค้าในจุดผ่อนผัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 02/06/2565 : กวดขันไม่ให้ผู้ค้าจำหน่ายสินค้าในจุดห้ามขายอย่างต่อเนื่อง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 07/07/2565 : จัดเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้ผู้ค้าทำการขายในจุดที่กำหนดเป็นจุดห้ามขาย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 15/08/2565 : จัดเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้ผู้ค้าทำการค้าในจุดห้ามขายอย่างต่อเนื่อง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 06/09/2565 : สรุปผลการดำเนินกิจกรรม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

