



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50100000-3459

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 119,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 42,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอดิศักดิ์ อามาตย์เสนา โทร. 6523

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตินิ แจ่มสามสี โทร. 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาของทุกคนทุกชุมชนในฐานะเป็นผู้ผลิตที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามอัตราการเพิ่มของประชาชน ซึ่งในพื้นที่เขตพระโขนง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะทำหน้าที่บริการจัดเก็บ แต่ในบางพื้นที่ของชุมชน รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บได้โดยตรง ต้องทำการชักลากมูลฝอยออกมาทำให้เกิดความไม่สะดวกในการจัดเก็บ มีมูลฝอยตกค้างก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อให้การให้บริการจัดเก็บมูลฝอยมีประสิทธิภาพ และได้รับความร่วมมือด้วยดีจากชุมชนจึงได้จัดทำ ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตพระโขนง) กับชุมชนในการมีส่วนร่วมรักษาความสะอาดโดยการว่าจ้างอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอยในชุมชนเพื่อทำการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ที่พิกหรือจุดรวบรวมมูลฝอย เพื่อให้สำนักงานเขตพระโขนงสามารถจัดเก็บได้สะดวกและรวดเร็ว โดยค่าตอบแทนอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอยสำนักงานเขตพระโขนงจะจ่ายค่าตอบแทนร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนตามระเบียบของทางราชการ และให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด ถนน ซอย และที่ว่างของชุมชน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้ให้ความร่วมมือในการรับผิดชอบเรื่องการรักษาความสะอาดและการลดและคัดแยกมูลฝอยในชุมชน
2. เพื่อให้ชุมชนมีหน้าที่ในการเตรียมมูลฝอยเพื่อรอการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้
3. เพื่อส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาด และการรักษาสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้ชุมชนสะอาด ระเบียบและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บได้และให้ความร่วมมือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หากการดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ
2. ดำเนินการในชุมชนเป้าหมายต่อจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 ชุมชน คือชุมชนเสลียง 5, ชุมชนเกตุไพเราะ 3-5, ชุมชนหน้าวัดบุญรอดธรรมาราม และชุมชนข้างโรงกลั่นน้ำมันบางจาก
3. เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปบริการจัดเก็บไม่ได้มีส่วนช่วยกันทำความสะอาดถนน ซอย และที่ว่างสาธารณะในชุมชน โดยให้มีการแยกขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล และขยะพิษ เพื่อนำมารวมที่จุดรวมมูลฝอยให้รถเก็บมูลฝอยสามารถเข้าไปบริการจัดเก็บให้ได้
4. เพื่อให้ชุมชนมีการลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้ง รวม 4 ชุมชน เฉลี่ยเดือนละประมาณ 40 ตัน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคนทำความสะอาดถนน ซอย และที่ว่างชุมชนที่ต้องการพัฒนา รวมทั้งอยู่ระหว่างประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้ทราบแนวทางก่อนดำเนินการ
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...เจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เป็นเงิน 9000 บาท
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างจัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 9000 บาท เรียบร้อยแล้ว
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เป็นเงิน 9,000 บาท พร้อมทั้งจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฯ เป็นเงิน 6,000 บาทเรียบร้อยแล้ว



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 15,000 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือน มกราคม 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท เนื่องจากรออนุมัติเงินประจำงวด พร้อมทั้งจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฯ เป็นเงิน 6,000 เรียบร้อยแล้ว			: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และอยู่ระหว่าง เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท พร้อมทั้งได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฯ เป็นเงิน 6,000 บาท เรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือน มีนาคม 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท เรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 9,000 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือนและอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เป็น 9,000 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือนและอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน	
รหัสโครงการ... : 50100000-3459	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 119,400 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 42,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอดิศักดิ์ อามาตย์เสนา โทร. 6523	ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตี แจ้งสามสี โทร. 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาของทุกคนทุกชุมชนในฐานะเป็นผู้ผลิตที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามอัตราการเพิ่มของประชาชน ซึ่งในพื้นที่เขตพระโขนง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะทำหน้าที่บริการจัดเก็บ แต่ในบางพื้นที่ของชุมชน รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บได้โดยตรง ต้องทำการชกกลากมูลฝอยออกมาทำให้เกิดความไม่สะดวกในการจัดเก็บ มีมูลฝอยตกค้างก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อให้การให้บริการจัดเก็บมูลฝอยมีประสิทธิภาพ และได้รับความร่วมมือด้วยดีจากชุมชนจึงได้จัดทำ ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตพระโขนง) กับชุมชนในการมีส่วนร่วมรักษาความสะอาดโดยการว่าจ้างอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชนเพื่อทำการชกกลากมูลฝอยออกมาไว้ที่พักรถหรือจุดรวบรวมมูลฝอย เพื่อให้สำนักงานเขตพระโขนงสามารถจัดเก็บได้สะดวกและรวดเร็ว โดยค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยสำนักงานเขตพระโขนงจะจ่ายค่าตอบแทนร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนตามระเบียบของทางราชการ และให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด ถนน ซอย และที่ว่างของชุมชน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้ให้ความร่วมมือในการรับผิดชอบเรื่องการรักษาความสะอาดและการลดและคัดแยกมูลฝอยในชุมชน
2. เพื่อให้ชุมชนมีหน้าที่ในการเตรียมมูลฝอยเพื่อรอการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้
3. เพื่อส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาด และการรักษาสีสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้ชุมชนสะอาด ระเบียบและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บได้และให้ความร่วมมือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หากการดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ
2. ดำเนินการในชุมชนเป้าหมายต่อจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 ชุมชน คือชุมชนเสถียร 5, ชุมชนเกตุไพเราะ 3-5, ชุมชนหน้าวัดบุญรอดธรรมาราม และชุมชนข้างโรงกลั่นน้ำมันบางจาก
3. เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปบริการจัดเก็บไม่ได้มีส่วนช่วยกันทำความสะอาดถนน ซอย และที่ว่างสาธารณะในชุมชน โดยให้มีการแยกขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล และขยะพิษ เพื่อนำมารวมที่จุดรวมมูลฝอยให้รถเก็บมูลฝอยสามารถเข้าไปบริการจัดเก็บให้ได้
4. เพื่อให้ชุมชนมีการลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้ง รวม 4 ชุมชน เฉลี่ยเดือนละประมาณ 40 ตัน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคนทำความสะอาดถนน ซอย และที่ว่างชุมชนที่ต้องการพัฒนา รวมทั้งอยู่ระหว่างประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้ทราบแนวทางก่อนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เป็นเงิน 9000 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 9,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างจัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 9000 บาท เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 9,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เป็นเงิน 9,000 บาท พร้อมทั้งจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฯ เป็นเงิน 6,000 บาทเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 15,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือน มกราคม 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท เนื่องจากรออนุมัติเงินประจำงวด พร้อมทั้งจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฯ เป็นเงิน 6,000 บาทเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และอยู่ระหว่าง เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท พร้อมทั้งได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฯ เป็นเงิน 6,000 บาทเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 9,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือน มีนาคม 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือนและอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 :		





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

รายงานครั้งที่10	อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือนและอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือนและอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50100000-3459

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 119,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 42,000 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอดิศักดิ์ อมาตย์เสนา โทร. 6523

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตี แจ่มสามสี โทร. 1519

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาของทุกคนทุกชุมชนในฐานะเป็นผู้ผลิตที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามอัตราการเพิ่มของประชาชน ซึ่งในพื้นที่เขตพระโขนง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะทำหน้าที่บริการจัดเก็บ แต่ในบางพื้นที่ของชุมชน รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บได้โดยตรง ต้องทำการชักลากมูลฝอยออกมาทำให้เกิดความไม่สะดวกในการจัดเก็บ มีมูลฝอยตกค้างก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อให้การให้บริการจัดเก็บมูลฝอยมีประสิทธิภาพ และได้รับความร่วมมือด้วยดีจากชุมชนจึงได้จัดทำ ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตพระโขนง) กับชุมชนในการมีส่วนร่วมรักษาความสะอาดโดยการว่าจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเพื่อทำการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ที่พิกหรือจุดรวบรวมมูลฝอย เพื่อให้สำนักงานเขตพระโขนงสามารถจัดเก็บได้สะดวกและรวดเร็ว โดยค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยสำนักงานเขตพระโขนงจะจ่ายค่าตอบแทนร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนตามระเบียบของทางราชการ และให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด ถนน ซอย และที่ว่างของชุมชน

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้ให้ความร่วมมือในการรับผิดชอบเรื่องการรักษาความสะอาดและการลดและคัดแยกมูลฝอยในชุมชน
2. เพื่อให้ชุมชนมีหน้าที่ในการเตรียมมูลฝอยเพื่อรอการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้
3. เพื่อส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาด และการรักษาสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้ชุมชนสะอาด ระเบียบเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บได้และให้ความร่วมมือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หากการดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ
2. ดำเนินการในชุมชนเป้าหมายต่อจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 ชุมชน คือชุมชนเสลียง 5, ชุมชนเกตุไพเราะ 3-5, ชุมชนหน้าวัดบุญรอดธรรมาราม และชุมชนข้างโรงกลั่นน้ำมันบางจาก
3. เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปบริการจัดเก็บไม่ได้มีส่วนช่วยกันทำความสะอาดถนน ซอย และที่ว่างสาธารณะในชุมชน โดยให้มีการแยกขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล และขยะพิษ เพื่อนำมารวมที่จุดรวมมูลฝอยให้รถเก็บมูลฝอยสามารถเข้าไปบริการจัดเก็บให้ได้
4. เพื่อให้ชุมชนมีการลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้ง รวม 4 ชุมชน เฉลี่ยเดือนละประมาณ 40 ตัน

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 : 29/10/2562 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคนทำความสะอาดถนน ซอย และที่ว่างชุมชนที่ต้องการพัฒนา





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	รวมที่อยู่ระหว่างประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ทราบแนวทางก่อนดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เป็นเงิน 9000 บาท
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างจัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 9000 บาท เรียบร้อยแล้ว
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เป็นเงิน 9,000 บาท พร้อมทั้งจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฯ เป็นเงิน 6,000 บาทเรียบร้อยแล้ว
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 15,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือน มกราคม 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท เนื่องจากรออนุมัติเงินประจำงวด พร้อมทั้งจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฯ เป็นเงิน 6,000 เรียบร้อยแล้ว
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และอยู่ระหว่าง เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท พร้อมทั้งได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฯ เป็นเงิน 6,000 บาท เรียบร้อยแล้ว
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือน มีนาคม 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท เรียบร้อยแล้ว
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือนและอยู่ระหว่างเบิกจ่าย ค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือนและอยู่ระหว่างเบิกจ่าย ค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือน สิงหาคม 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครชกกลาภมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50100000-3459

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 119,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 42,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอดิศักดิ์ อามาตย์เสนา โทร. 6523

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตี แจ้งสามสี โทร. 1519





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาของทุกคนทุกชุมชนในฐานะเป็นผู้ผลิตที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามอัตราการเพิ่มของประชาชน ซึ่งในพื้นที่เขตพระโขนง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะทำหน้าที่บริการจัดเก็บ แต่ในบางพื้นที่ของชุมชน รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บได้โดยตรง ต้องทำการชักลากมูลฝอยออกมาทำให้เกิดความไม่สะดวกในการจัดเก็บ มีมูลฝอยตกค้างก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อให้การให้บริการจัดเก็บมูลฝอยมีประสิทธิภาพ และได้รับความร่วมมือด้วยดีจากชุมชนจึงได้จัดทำ ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตพระโขนง) กับชุมชนในการมีส่วนร่วมรักษาความสะอาดโดยการว่าจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเพื่อทำการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ที่พักรถหรือจุดรวบรวมมูลฝอย เพื่อให้สำนักงานเขตพระโขนงสามารถจัดเก็บได้สะดวกและรวดเร็ว โดยค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยสำนักงานเขตพระโขนงจะจ่ายค่าตอบแทนร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนตามระเบียบของทางราชการ และให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด ถนน ซอย และที่ว่างของชุมชน

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้ให้ความร่วมมือในการรับผิดชอบเรื่องการรักษาความสะอาดและการลดและคัดแยกมูลฝอยในชุมชน
2. เพื่อให้ชุมชนมีหน้าที่ในการเตรียมมูลฝอยเพื่อการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้
3. เพื่อส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาด และการรักษาสภาพแวดล้อม
4. เพื่อให้ชุมชนสะอาด ระเบียบและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บได้และให้ความร่วมมือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หากการดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ
2. ดำเนินการในชุมชนเป้าหมายต่อจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 ชุมชน คือชุมชนเสถียร 5, ชุมชนเกตุไพเราะ 3-5, ชุมชนหน้าวัดบุญรอดธรรมาราม และชุมชนข้างโรงกลั่นน้ำมันบางจาก
3. เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปบริการจัดเก็บไม่ได้มีส่วนช่วยกันทำความสะอาดถนน ซอย และที่ว่างสาธารณะในชุมชน โดยให้มีการแยกขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล และขยะพิษ เพื่อนำมารวมที่จุดรวมมูลฝอยให้รถเก็บมูลฝอยสามารถเข้าไปบริการจัดเก็บให้ได้
4. เพื่อให้ชุมชนมีการลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้ง รวม 4 ชุมชน เฉลี่ยเดือนละประมาณ 40 ตัน

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคนทำความสะอาดถนน ซอย และที่ว่างชุมชนที่ต้องการพัฒนา รวมทั้งอยู่ระหว่างประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้ทราบแนวทางก่อนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เป็นเงิน 9000 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 9,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างจัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 9000 บาท ระเบียบเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 9,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เป็นเงิน 9,000 บาท พร้อมทั้งจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฯ เป็นเงิน 6,000 บาทเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 15,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือน มกราคม 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท เนื่องจากรออนุมัติเงินประจำงวด พร้อมทั้งจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฯ เป็นเงิน 6,000 ระเบียบเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และอยู่ระหว่าง เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท พร้อมทั้งได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฯ เป็นเงิน 6,000 บาท		



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	<p>เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และเบิกจ่ายเงิน</p> <p>ค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือน มีนาคม 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท เรียบร้อยแล้ว</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/5/2563 :</p> <p>อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือนและอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/6/2563 :</p> <p>อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือนและอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

