



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50100000-3462

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางรชต แก้ววิจิตร

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตี แจ่มสามสี โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครกำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่

1.2 ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าหมายที่ 1.2.1 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากที่ประชาชนจากจังหวัดต่างๆ

ได้อพยพเข้ามาเพื่อประกอบอาชีพ ทำให้เกิดความหนาแน่นของประชาชนเป็นเหตุให้สังคมมีความเสี่ยงต่อภัยอันตรายทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

ทำให้ประชาชนต้องประสบปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดปัญหาการจี้ ปล้น การลักขโมยทรัพย์สินทางเพศ อันเป็นปัญหาอาชญากรรมในเมือง

□ ในกรณีนี้ ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตพระโขนง จึงได้จัดทำโครงการการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่

ประกอบกับนโยบายของกรุงเทพมหานครที่มุ่งทำงานดูแลประชาชนทั้งชีวิตภายใต้ต้นนโยบายบริหารงานด้านเศรษฐกิจ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม การศึกษา

สุขภาพ และด้านจราจร ทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานครอีกด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจ และรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2 เพื่อเป็นการป้องปรามเหตุอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน

3 เพื่อเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมและอาชญากรรมในชุมชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1 สนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย เพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุอาชญากรรม

หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในการดำเนินชีวิตของประชาชน

2 ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) และไฟส่องสว่างที่ติดตั้ง

บริเวณจุดเสี่ยงภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตของประชาชน

3 ปรับปรุงดูแลสภาพแวดล้อมในจุดเสี่ยงภัยเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 03. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานแบบบูรณาการที่สำนักกำหนด พร้อมทำหนังสือถึง สน.บางนา สน.พระโขนง

สอบถามข้อมูลการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่สำนักงานเขต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.66 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตพระโขนง ดำเนินการตรวจตรากล้อง cctv

อาสาจราจรพาน้องข้ามถนน

ตรวจตู้เขียว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตพระโขนง ดำเนินการตรวจตรากล้อง cctv

อาสาจราจรพาน้องข้ามถนน

ตรวจตู้เขียว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่งานกิจการพิเศษออกตรวจตราจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายเทศกิจ เฝ้าระวังจุดเสี่ยงภัยตรวจตราอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด ออกตรวจประสิทธิภาพกล้องวงจรปิด

อย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด ฝ่ายรักษา ตรวจตราติดตั้งต้นไม้ให้ร่มกบ ฝ่ายโยธา ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>ฝ่ายเทคนิค ตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV อย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด กวดขันมิให้มีรถจักรยานยนต์ขับขึ้นบนทางเท้า พร้อมทำหนังสือถึงสน.ในพื้นที่ขอทราบผลคดีอุบัติเหตุบนทางเท้า</p> <p>ฝ่ายรักษา ตัดแต่งต้นไม้ริมทางและบริเวณจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่มีให้รถทึบ</p> <p>ฝ่ายโยธา ประสานการไฟฟ้าหากไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงภัยขัดข้อง</p>			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>การเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย</p> <p><input type="checkbox"/> 1 จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมมีการตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด</p> <p><input type="checkbox"/> 2 จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้อง 1 ครั้ง/วัน/จุด หากพบว่าชำรุดให้จัดทำหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p><input type="checkbox"/> 3 ปฏิบัติกวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์ บนทางเท้าไม่มีคดีอุบัติเหตุบน ทางเท้า</p> <p>4 ตรวจตราสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยหากมีต้นไม้รกทึบประสานแจ้งฝ่ายรักษา ให้ดำเนินการตัด</p>	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>ฝ่ายเทคนิคมีหน้าที่ตรวจตรา</p> <p>1 จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมมีการตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด</p> <p>2 จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้อง 1 ครั้ง/วัน/จุด หากพบว่าชำรุดให้จัดทำหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3 ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาน้องข้ามถนน จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด</p> <p>4 ปฏิบัติกวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์ บนทางเท้าไม่มีคดีอุบัติเหตุบน ทางเท้า</p> <p>ฝ่ายรักษา ดูแลต้นไม้บริเวณพื้นที่เสี่ยงให้มีสภาพแวดล้อมรกร้าง</p> <p>ฝ่ายโยธา ดูแลไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย</p>	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: 27/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>การแก้ไขจุดเสี่ยงภัย</p> <p><input type="checkbox"/> ฝ่ายเทคนิค ประสานฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้</p> <p><input type="checkbox"/> 1 การดูแลตัดต้นไม้ ฝ่ายรักษา</p> <p><input type="checkbox"/> 2 การติดตั้งไฟฟ้า ฝ่ายโยธา</p> <p><input type="checkbox"/> 3 รวบรวมผลการดำเนินงานแก้ไขจุดเสี่ยงภัย</p> <p><input type="checkbox"/> การเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย</p> <p><input type="checkbox"/> 1 จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมมีการตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด</p> <p><input type="checkbox"/> 2 จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้อง 1 ครั้ง/วัน/จุด หากพบว่าชำรุดให้จัดทำหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p><input type="checkbox"/> 3 ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาน้องข้ามถนน จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด</p> <p><input type="checkbox"/> 4 ปฏิบัติกวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์ บนทางเท้าไม่มีคดีอุบัติเหตุบน ทางเท้า</p>	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<p>:: 27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคตรวจตราจุดเสี่ยงในพื้นที่เขต อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจสอบกล้องวงจรปิดcctv อย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด ประสานฝ่ายรักษาความสะอาดหากพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตมีต้นไม้รก ประสานฝ่ายโยธาหากไฟฟ้าส่องสว่างดับ</p>	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 14/09/2563 : ฝ่ายเทคนิค ตรวจสอบจุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่สำนักงานเขตพระโขนง อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจสอบการทำงานกล้องวงจรปิด CCTV อย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด ประสานฝ่ายรักษา หากบริเวณพื้นที่เสี่ยงมีต้นไม้รกทึบให้ทำการตัดแต่งให้ดูโปร่งโล่ง
ประสานฝ่ายโยธาหากพบไฟฟ้าบริเวณพื้นที่เสี่ยงชำรุดให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข
ประสานสน.ในท้องที่เพื่อขอรับข้อมูลด้านอาชญากรรมในพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % (ประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

