



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตพระโขนง

รหัสโครงการ... : 50100000-3475

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว โทร.6518

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตินี แจ่มสามสี โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ไข้เลือดออกเป็นโรคประจำท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญ ซึ่งจะระบาดมากในช่วงฤดูฝน การระบาดของโรคไข้เลือดออกมักขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศและความพร้อมในการเตรียมการรับสถานการณ์ของโรค ซึ่งในปัจจุบันไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าแนวโน้มการระบาดของโรค จะเกิดขึ้นในปีใด กรุงเทพมหานคร ถือเป็นนโยบายสำคัญอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดที่จะต้องลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครอีกต่อไป และมุ่งเน้นความพร้อมในการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรค โดยกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเชิงรุกอย่างบูรณาการ รวมทั้งการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก การพัฒนาระบบ GIS เพื่อประโยชน์สูงสุดในการควบคุมโรค และดำเนินการเร่งรัดระดับนคราจากความชุกชุมของยุงในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จึงได้จัดทำโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายของโรค ร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรค ซึ่งจะส่งผลต่อการลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตพระโขนง
2. เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายและตัวแก่ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก และลดปัญหาเหตุรำคาญจากความชุกชุมของยุง
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้ประชาชนในพื้นที่เขตพระโขนงมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก และตระหนักในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมทั้งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ สำรวจ และกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านเรือนตนเอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการครบ 4 กิจกรรม ในชุมชนพื้นที่เขตพระโขนงครบทุกชุมชน ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 09. ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.สำรวจยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย		
	2.การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์		
	3.การพ่นสารเคมีกำจัดยุงบ้านผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2.การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์		
	3.การพ่นสารเคมีกำจัดยุงบ้านผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 2020-1-31 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฉีดพ่นยุงผู้ป่วย 6 ราย ติดตามแผน 3 ที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการพ่นยุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการฉีดพ่นยุงเนื่องจากมีโรคระบาดโควิด 19		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการฉีดพ่นยุง			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ออกปฏิบัติงานตามแผนแล้ว จำนวน 19 ชุมชน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฉีดพ่นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามชุมชน จำนวน 41 ชุมชนจาก 44 ชุมชน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตพระโขนง

รหัสโครงการ... : 50100000-3475

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว โทร.6518

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี แจ่มสามลี โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ไข้เลือดออกเป็นโรคประจำท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญ ซึ่งจะระบาดมากในช่วงฤดูฝน การระบาดของโรคไข้เลือดออกมักขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศและความพร้อมในการเตรียมการรับสถานการณ์ของโรค ซึ่งในปัจจุบันไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าแนวโน้มการระบาดของโรค จะเกิดขึ้นในปีใด กรุงเทพมหานคร ถือเป็นนโยบายสำคัญอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดที่จะต้องลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครอีกต่อไป และมุ่งเน้นความพร้อมในการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรค โดยกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเชิงรุกอย่างบูรณาการ รวมทั้งการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก การพัฒนาระบบ GIS เพื่อประโยชน์สูงสุดในการควบคุมโรค และดำเนินการเร่งรัดระงับเหตุรำคาญจากความชุกชุมของยุงในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จึงได้จัดทำโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายของโรค ร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรค ซึ่งจะส่งผลต่อการลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตพระโขนง
2. เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายและตัวแก่ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก และลดปัญหาเหตุรำคาญจากความชุกชุมของยุง
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้ประชาชนในพื้นที่เขตพระโขนงมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก และตระหนักในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมทั้งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ สำรวจ และกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านเรือนตนเอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการครบ 4 กิจกรรม ในชุมชนพื้นที่เขตพระโขนงครบทุกชุมชน ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 09. ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนปฏิบัติงาน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.สำรวจยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย			
	2.การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์			
	3.การพ่นสารเคมีกำจัดยุงบ้านผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2.การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์			



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	3.การพ้นสารเคมีกำจัดยุงบ้านผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมง		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 2020-1-31 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฉีดพ่นยุงผู้ป่วย 6 ราย ติดตามแผน 3 ที่		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการพ่นยุง		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการฉีดพ่นยุงเนื่องจากมีโรคระบาดโควิด 19		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการฉีดพ่นยุง		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ออกปฏิบัติงานตามแผนแล้ว จำนวน 19 ชุมชน		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฉีดพ่นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามชุมชน จำนวน 41 ชุมชนจาก 44 ชุมชน		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

