



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50100000-3476

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 165,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐนิชา เลิศลักปรีชา โทร.6518

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี แจ่มสามสี โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันการสุขภาพสิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานครยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร เป็นผลจากการขาดการจัดการสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนต้องสัมผัสสภาวะมลพิษทั้งจากเสียงดัง กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง ควันทัน มูลฝอยและน้ำเสีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน กรุงเทพมหานครมีความพยายามแก้ไขปัญหาการสุขภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพราะเกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน มีหน่วยงานรองรับ คือสำนักงานสุขภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานอนามัย และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 50 สำนักงานเขต เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน กฎหมายว่าด้วยโรงงาน และตามมาตรา 3 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 กำหนดให้หน่วยงานราชการต่างๆต้องมีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในหน่วยงานของตนไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้เป็นต้น ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานเขตพระโขนง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการสุขภาพสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561 ขึ้น เพื่อดำเนินงานด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการและอาคารสาธารณะในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมการจัดการสุขภาพสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยของสถานประกอบ กิจการอาคารที่พักอาศัยและสถานที่ทำงานให้มีสภาวะสุขภาพสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่ดี
2. เพื่อปรับปรุง พัฒนามาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบ กิจการและอาคารสาธารณะ
3. เพื่อพัฒนาความรู้ของบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความ เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อตรวจสอบ เฝ้าระวังการสุขภาพสิ่งแวดล้อมและสุขลักษณะรวมถึงด้านอาชีวอนามัยของสถานประกอบกิจการและอาคารสาธารณะ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานเขตพระโขนง โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพออกปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินเร่งด่วน หรือกรณีจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชน ในเรื่องการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรค การส่งเสริมสุขภาพและปัญหาเหตุเดือนร้อนลำคาญ ซึ่งยังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น การเผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคแก่ประชาชน การส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนปฏิบัติงาน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานตามแผนค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์ฯ และตรวจแนะนำการป้องกันด้านอค์คิภัยในสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดทำแผน/ปฏิบัติงาน | | |
| | 2.ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารเพื่อมอบป้ายมาตรฐานฯ ในโรงเรียน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตรวจสถานประกอบการอาหาร สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเคมีปนเปื้อน | | |
| | จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายงานสุขภาพอาหารในโรงเรียน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตรวจสถานประกอบการอาหาร สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเคมีปนเปื้อน | | |
| | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินการสุขภาพอาหารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





ตัวชี้วัด...





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: มิติที่ 1. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนปฏิบัติงาน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานตามแผนค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ฯ และตรวจแนะนำการป้องกันด้านอค์คิยในสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดทำแผน/ปฏิบัติงาน | | |
| | 2.ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารเพื่อมอบป้ายมาตรฐานฯ ในโรงเรียน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัตินอกเวลาราชการ ตรวจสถานประกอบการอาหาร สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเคมีปนเปื้อน | | |
| | จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัตินอกเวลาราชการ ตรวจสถานประกอบการอาหาร สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเคมีปนเปื้อน | | |
| | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตรวจสถานประกอบการอาหาร | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ออกปฏิบัติแผนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมฯ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 16 ครั้ง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 38,400 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 16 ครั้ง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 38,400 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

| | |
|-----------------------|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม : | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย |
| รหัสโครงการ... | 50100000-3476 |
| ปีงบประมาณ | พ.ศ. : 2563 |
| เริ่มต้นโครงการ : | 2019-10-01 00:00:00 |
| งบประมาณที่ได้รับ | : 165,100 บาท |
| สิ้นสุดโครงการ : | 2020-09-30 00:00:00 |
| งบประมาณที่ใช้ไป | : 0 บาท |

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

| | |
|-------------------------|--|
| หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : | สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล |
| ชื่อผู้รับผิดชอบ... | นางสาวณัฐมิชา เลิศลักษณ์ปริษา โทร.6518 |
| ผู้ประสานงาน | สยป : นางสาวลธิณี แจ่มสามสี โทร.1519 |

1.3 หลักการและเหตุผล

สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานครยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร เป็นผลจากการขาดการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนต้องสัมผัสสภาวะมลพิษทั้งจากเสียงดัง กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง คิวทิช มูลฝอยและน้ำเสีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน

กรุงเทพมหานครมีความพยายามแก้ไขปัญหาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพราะเกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน มีหน่วยงานรองรับ คือสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักงานอนามัย และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 50 สำนักงานเขต

เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมายว่าสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน กฎหมายว่าด้วยโรงงาน และตามมาตรา 3 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 กำหนดให้หน่วยงานราชการต่างๆต้องมีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในหน่วยงานของตนไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้เป็นต้น ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตพระโขนง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561 ขึ้น

เพื่อดำเนินงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการและอาคารสาธารณะในพื้นที่





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐนิชา เลิศลักปรีชา โทร.6518

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตี แจ้งสามสี โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานครยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร เป็นผลจากการขาดการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนต้องสัมผัสสภาวะมลพิษทั้งจากเสียงดัง กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง ควันทoxic มลพิษและน้ำเสีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน

กรุงเทพมหานครมีความพยายามแก้ไขปัญหาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพราะเกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน มีหน่วยงานรองรับ คือสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักงานอนามัย และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 50 สำนักงานเขต

เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน กฎหมายว่าด้วยโรงงาน และตามมาตรา 3 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 กำหนดให้หน่วยงานราชการต่างๆต้องมีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในหน่วยงานของตนไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้เป็นต้น ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตพระโขนง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561 ขึ้น

เพื่อดำเนินงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการและอาคารสาธารณะในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยของสถานประกอบ กิจการอาคารที่พักอาศัยและสถานที่ทำงานให้มีสภาวะสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่ดี
2. เพื่อปรับปรุง พัฒนามาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบ กิจการและอาคารสาธารณะ
3. เพื่อพัฒนาความรู้ของบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความ เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัญหาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อตรวจสอบ เฝ้าระวังการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและสุขลักษณะรวมถึงด้านอาชีวอนามัยของสถานประกอบกิจการและอาคารสาธารณะ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานเขตพระโขนง โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลออกปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินเร่งด่วน หรือกรณีจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ในเรื่องการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรค การส่งเสริมสุขภาพและปัญหาเหตุเดือนร้อนลำคาญ ซึ่งยังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น การเผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคแก่ประชาชน การส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | | |
|-----------------|---|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนปฏิบัติงาน | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานตามแผนค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการศึกษา และตรวจแนะนำการป้องกันด้านอัคคีภัยในสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดทำแผน/ปฏิบัติงาน | | | |
| | 2.ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารเพื่อมอบป้ายมาตรฐานฯ ในโรงเรียน | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตรวจสถานประกอบการอาหาร สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเคมีปนเปื้อน | | | |
| | จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตรวจสถานประกอบการอาหาร สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเคมีปนเปื้อน | | | |
| | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตรวจสถานประกอบการอาหาร | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....ออกปฏิบัติแผนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมฯ | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 16 ครั้ง | | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 38,400 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | |
|-------------------|---|------------------------------------|
| รายงานครั้งที่ 9 | :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 16 ครั้ง | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 10 | :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 11 | :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 38,400 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 12 | :: 23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

