



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50100000-3559

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอดิศักดิ์ อามาตย์เสนา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลฉิม แจ่มสามสี โทร. 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศ และเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงทำให้มีประชากรเข้ามาเพื่อประกอบอาชีพ พักอาศัย ศึกษา และการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้ปริมาณมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย

โดยเฉพาะมูลฝอยที่เกิดจากแหล่งชุมชนซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

จากประเภทของมูลฝอยทั้งหมดโดยการศึกษาขององค์ประกอบมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พบว่ามูลฝอยอินทรีย์มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 50

ซึ่งหากทำให้ประชาชนสามารถลดและคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ณ แหล่งกำเนิด โดยการนำมาใช้ประโยชน์ อาทิ การทำปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมัก

การทำน้ำยาเอนกประสงค์ หรือการนำไปเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์เป็นการช่วยลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์

ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครน้อยลง

สำนักงานเขตพระโขนง ฐานะเป็นหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว

จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย

โดยการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามหลัก 3R โดยเฉพาะมูลฝอยอินทรีย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์โดยการทำเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ

การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำยาเอนกประสงค์ หรือนำไปเลี้ยงสัตว์

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้มีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ และสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการลดและจัดการมูลฝอย
3. เพื่อส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดด้วยหลัก 3R ตามนโยบายรัฐบาลและของกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ชุมชนและสถานประกอบการในพื้นที่เขตพระโขนง จำนวน 30 แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูลโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมข้อมูลโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการขออนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : อยู่ระหว่างติดตามผลการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรมความก้าวหน้าของงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามผลดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรมความก้าวหน้าของงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามผลดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรมความก้าวหน้าของงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามผลดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรมความก้าวหน้าของงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่10





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่11	:: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามผลดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรมความก้าวหน้าของงาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามผลดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรมความก้าวหน้าของงาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/09/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50100000-3559

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอดิศักดิ์ อามาตย์เสนา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี แจ่มสามสี โทร. 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศ และเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงทำให้มีประชากรเข้ามาเพื่อประกอบอาชีพ พักอาศัย ศึกษา และการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้ปริมาณมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย โดยเฉพาะมูลฝอยที่เกิดจากแหล่งชุมชนซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

จากประเภทของมูลฝอยทั้งหมดโดยการศึกษาขององค์ประกอบมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พบว่ามูลฝอยอินทรีย์มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 50 ซึ่งหากทำให้ประชาชนสามารถลดและคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ณ แหล่งกำเนิด โดยการนำมาใช้ประโยชน์ อาทิ การทำปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำยาเอนกประสงค์ หรือการนำไปเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์เป็นการช่วยลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครน้อยลง

สำนักงานเขตพระโขนง ฐานะเป็นหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย โดยการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามหลัก 3R โดยเฉพาะมูลฝอยอินทรีย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์โดยการทำเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำยาเอนกประสงค์ หรือนำไปเลี้ยงสัตว์

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้มีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ และสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการลดและจัดการมูลฝอย
3. เพื่อส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดด้วยหลัก 3R ตามนโยบายรัฐบาลและของกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ชุมชนและสถานประกอบการในพื้นที่เขตพระโขนง จำนวน 30 แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูลโครงการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมข้อมูลโครงการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขออนุมัติโครงการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขออนุมัติโครงการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการขออนุมัติ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : อยู่ระหว่างติดตามผลการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรมความก้าวหน้าของงาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	:: 28/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามผลดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายที่ให้การอบรมความก้าวหน้าของงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามผลดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายที่ให้การอบรมความก้าวหน้าของงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามผลดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายที่ให้การอบรมความก้าวหน้าของงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามผลดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายที่ให้การอบรมความก้าวหน้าของงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามผลดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายที่ให้การอบรมความก้าวหน้าของงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/09/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

